



Neugestaltung Döppersberg

Begleitmaßnahmen zur Sperrung der B7
(verkehrliche und bauliche Maßnahmen)



Ressort Stadtentwicklung und Städtebau
Ressort Straßen und Verkehr


Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept Konzeption Sperrung B7



Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept




Sperrung ab 21. Juli 2014




Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept

Erreichbarkeit der Innenstadt




- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| Luisenviertel/Neumarkt | Fußgängerzone | Parkhaus |
| Johannisberg/Stadthalle | Sperrung | Parkplatz |
| Neumarkt/Hofaue | Zufahrt Innenstadt | Kurzzeit-Parken |
| Kluse | Wupper | Aussichtspunkt |

Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept Standorte Eingangsbeschilderung PLS




Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept Standorte Eingangsbeschilderung PLS





Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept

Erreichbarkeit der Innenstadt PLS



Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept Umfahrung über Hauptverkehrsstraßen




Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept Verkehrszellen im direkten Umfeld



Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept


Quelle-/ Zielmatrix Umfahrungsverkehr



| von/nach | Arrenberg | Barmen | Beyenburg | Blombach | Brill | Clausen | Cronenberg | Dönberg | Erschlöh | Gennebreck | Hatzfeld | Heckinghausen | Katernberg | Lichtscheid | Nordstadt | Nützenberg | Ostersbaum | Ronsdorf | Schönebeck | Südstadt | Uellendahl mitte | Uellendahl ost | Uellendahl west | Uni | Unterbarmen | Westende | Wichlinghausen | Neumarkt / Luisenviertel | Zentrum / Hofaue |
|--------------------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|---------|------------|---------|----------|------------|----------|---------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|------------|----------|------------------|----------------|-----------------|-----|-------------|----------|----------------|--------------------------|------------------|
| Arrenberg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Barmen | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Beyenburg | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Blombach | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| Brill | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
| Clausen | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 |
| Cronenberg | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 |
| Dönberg | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 |
| Erschlöh | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 |
| Gennebreck | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
| Hatzfeld | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 |
| Heckinghausen | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 |
| Katernberg | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 |
| Lichtscheid | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
| Nordstadt | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 |
| Nützenberg | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 |
| Ostersbaum | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 |
| Ronsdorf | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 |
| Schönebeck | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 |
| Südstadt | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 |
| Uellendahl mitte | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 |
| Uellendahl ost | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 |
| Uellendahl west | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 |
| Uni | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 |
| Unterbarmen | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 |
| Westende | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 |
| Wichlinghausen | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 |
| Neumarkt / Luisenviertel | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 |
| Zentrum / Hofaue | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 |


einzelne Umfahrungspläne erstellt

Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept Route 28: Arrenberg -> Neumarkt / Luisenviertel



Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept

Route 25: Arrenberg-> Unterbarmen



Tannenbergsstraße- Hoefstraße- Südstraße-Blankstraße-
Rondorfer Straße-Wolkenburg-Bendahler Straße-Friedrich-Engels-Allee

Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept Beispiel - geänderte Beschilderung



Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept Baustellen - Hinweistafel




Bundesallee / Bahnhofstraße

Durchfahrt **B 7** gesperrt

ab 21. Juli 2014

Neugestaltung Döppersberg – Sperrung B7 Begleitmaßnahmen - Maßnahmenübersicht



Stand: 10.02.2014

Neugestaltung Döppersberg – Sperrung B7

Begleitmaßnahmen



| Nr. | Beschreibung | Arbeitsstand | Dauer |
|-----------|---|-----------------------|--------------|
| 1 | Unterbindung Durchgangsverkehr Weststraße | zur Sperrung | ca. 1 Tag |
| 2 | Schaffung Linksabbiegemöglichkeit "Schwarzer Mann" | Beginn vorauss. KW 20 | ca. 4 Wochen |
| 3 | Einbahnstraße Aderstraße | kurz vor Sperrung | ca. 1 Tag |
| 4a | Verbot der Einfahrt Bendahler Straße | kurz vor Sperrung | ca. 1 Tag |
| 4b | Entfall LA in Mauerstraße | kurz vor Sperrung | ca. 1 Tag |
| 4c | LZA 329 B7 / Bendahler Str. Änderung der Spureinteilung | kurz vor Sperrung | ca. 1 Tag |
| 5 | Busspur B7 | kurz nach Sperrung | ca. 3 Tage |
| 6 | Verfüllung Tunnelabgang B7/Loher Str., zusätzlicher Rechtsabbiegefahrstreifen | April | Mitte Mai |
| 7 | Spurveränderung Hofkamp und Gathe | kurz vor Sperrung | ca. 1 Tag |
| 8a | Veränderung am Knotenpunkt Gathe / Karlstr. | erledigt | |
| 8b | Entfall Busschleuse | erledigt | |
| 9 | Entfall FG Überweg Rommelspütt | kurz vor Sperrung | ca. 1 Tag |
| 10a | 2-streifiges LA Neumarkt | zur Sperrung | |
| 10b | 2-streifiges RA Kasinostraße | Ende Juni | 2 Wochen |

Neugestaltung Döppersberg – Sperrung B7

Begleitmaßnahmen



| Nr. | Beschreibung | Arbeitsstand | Dauer |
|-----------|--|---|---------------------|
| 11 | ÖPNV-Verknüpfungspunkt Ohligsmühle | Beginn vorauss. KW22 | |
| 12 | Haltestelle Südstraße; LA BUS aus Südstraße | Anfang Juli (LSA 10.07.2014) | 1,5 Wochen |
| 13 | RA Alsenstraße | erledigt | |
| 14 | Busspur RDP bis Alsenstraße und Sperrung LA Tannenbergsstraße | zur Sperrung | |
| 15 | Umbau Kreisverkehr Steinbecker Meile | Beginn vorauss. KW21 | ca. 7 Wochen |
| | Umbau Brausenwerth LZA 214 Baustellengerät | zur Sperrung | |
| | Beschilderung Parkleitsystem | zur Sperrung | |
| | Anpassung Beschilderung | Vor Sperrung (Inbetriebnahme mit Sperrung) | |
| | Anpassung Lichtsignalanlagen (neue Signalprogramme für 108 Ampeln; Inbetriebnahme Feuerwehranforderung Bereich Hauptfeuerwache / Brill) | zur Sperrung | |

Neugestaltung Döppersberg – Sperrung B7 Instandsetzungen im Vorfeld



| Nr. | Beschreibung Instandhaltung im Umfeld Döppersberg | Arbeitsstand | Dauer |
|-----|--|--------------------------------|---------------------|
| 1 | B7 von Martin Luther Str bis Farbmühle (Erneuerung der Fahrbahndecke in Teilabschnitten) | Mai | ca. 1 Woche |
| 2 | Fischertal (mit Teilflächen Gehweg Hocheinbau) | Juni | ca. 1 Woche |
| 3 | Loher Str. (Aufstellfläche vor Am Brögel) | Mai | ca. 2 Nächte |
| 4 | Obere Lichtenplatzer Straße (Instandsetzung der Fahrbahn in Teilabschnitten) | erledigt | |
| 5 | Bundesallee (Fugensanierung 1.BA) FR Westen | Tagesbaustellen, April, Mai | Jeweils 9-15 Uhr |
| 6 | Bundesallee (Fugensanierung 2.BA) FR Osten | Tagesbaustellen April, Mai | Jeweils 9-15 Uhr |
| 7 | Friedrichstr. (Vollflächiger Fugenverguss, teilw. Austausch, Regulierung von Straßeneinbauten) | ab 22.4. | bis 14.05.2014 |
| 8 | Gathe/ Uellendahler (von Hamburgerstr. bis Karlstr., Instandsetzung von Fahbahnteilflächen) | Mai | ca. 2 Wochen |
| 9 | Hochstraße (zw Franzenstr. und Marienstr., Erneuerung der Asphaltdeckschicht, halbe Fahrbahn) | 20. KW | ca. 2 Tage |
| 10 | Hochstraße (zw Malerstr. und Wiesenstr., punktuelle Flicker seitens Betriebshof) | Mai | ca. 1 Tag |
| 11 | Karlstraße (3 Spuren vor Gathe, Erneuerung Binder und Decke, Fahrbahn) | 20. KW | ca. 2 Tage |

Neugestaltung Döppersberg – Sperrung B7 Instandsetzungen im Vorfeld



| Nr. | Beschreibung Instandhaltung im Umfeld Döppersberg | Arbeitsstand | Dauer |
|-----|---|--------------|-------------|
| 12 | Kreuzung Ronsdorfer / Distelbeck (halbe Fahrbahn, Erneuerung der Asphaltdeckschicht) | Mai | ca. 2 Tage |
| 13 | Neunteich (zw. Kreisverkehr und Stuttbergstr., Erneuerung von Binder und Decke) | erledigt | |
| 14 | Neumarktstr. (Ausbessern Pflasterfugen, Bänder) | erledigt | |
| 15 | Uellendahler Str. (von Brücke A 46 bis Am Mirker Bach, Erneuerung Binder und Deckschicht) | Mai | ca. 1 Woche |
| 16 | Viehofstr. / Neviandstr. (div Flicker bis 50 m ²) | erledigt | |
| 17 | Wolkenburg (Kissen) | erledigt | |
| 18 | Alsenstr | erledigt | |
| 19 | Augustastr/Blankstr (Betonfuge) | Mai | ca. 1 Woche |
| 20 | Blankstr (Rissverguß) | Mai | ca. 2 Tage |
| 21 | Hofkamp (3 Betonfugen) | Mai | ca. 2 Tage |
| 22 | Untere Lichtenplatzer Straße (Teilflächen) | Mai | ca. 1 Woche |
| 23 | Briller Str. - Mängelbeseitigung (LOA) | erledigt | |
| 24 | Morianstr. (Fugen-Sanierung) | Mai | ca. 1 Woche |
| 25 | Mauerstr. (Fahrbahndecke) | erledigt | |
| 26 | Südstr. (Fahrbahndecke) | Juni | ca. 1 Woche |

Neugestaltung Döppersberg – Erreichbarkeitskonzept

Begleitende Medien



- Internet: www.doeppersberg.de
 - Hotline ServiceCenter
 - Ausstellung Pavillon
 - Presse und Verkehrsfunk
 - Navigationssysteme
-
- Neuentwicklung einer interaktiven Website und App
 - Printprodukte
 - Aktionen

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadt Wuppertal

Ressort Straßen und Verkehr

Das neue Tor zur Stadt am Döppersberg

