

Kostenschätzung Waldeckstr. 14 - Erweiterung für NEF-Station 2 und Erweiterung Fahrzeughalle Rettungswache (Zusammenfassung)

Basierend auf der beigefügten Kurzbeschreibung und Entwurfsplanung vom 22.05.2015

Zum Vergleich: Theishahner Str. 34 Neubau (Baujahr 2006/2007) BGF = 1.600 m ²				Waldeckstr.14 Anbau/ Erweiterung NEF-Station 2 BGF = 540 m ²			Waldeckstr.14 Erweiterung Fahrzeughalle Rett.-Wache BGF = 60m ²		
		Kosten	Kosten/m ² BGF		Kosten	Kosten/m ² BGF		Kosten	Kosten/m ² BGF
KGR 300 + 400	100%	1.822.580,65 €	1.139,11 €						
KGR 200	5%	91.129,03 €	56,96 €						
KGR 500	30%	546.774,19 €	341,73 €						
KGR 700	20%	364.516,13 €	227,82 €						
		2.825.000,00 €	1.765,63 €						
Indiziert auf 1/2016 (23,5% lt BKI)									
KGR 300 + 400	100%	2.250.887,10 €	1.406,80 €	100%	876.500,00 €		100%	97.100,00 €	
KGR 200	5%	112.544,35 €	70,34 €	0%	0,00 €		0%	0,00 €	
KGR 500	30%	675.266,13 €	422,04 €	6%	56.200,00 €		14%	13.400,00 €	
KGR 700	20%	450.177,42 €	281,36 €	28%	242.000,00 €		28%	26.900,00 €	
		3.503.000,00 €	2.189,38 €		1.174.700,00 €	2.175,37 €		137.400,00 €	2.290,00 €
				insgesamt		1.312.100,00 €			
				gerundet		1.313.000,00 € inkl. MWSt.			
GMW FB 1.3, W. Bronold, Stand: 22.05.2015									