

Quartalsbericht des Funktionsbereichs 1 –Sachstand Ferienbauprogramm-

Das zu bearbeitende Auftragsvolumen verteilt sich auf 480 Vorhaben.

Aus der Gesamtzahl dieser Vorhaben wurden 76 Massnahmen mit besonderem Erläuterungsbedarf ausgewählt und im Rahmen der Erstellung von Informationsflyern einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.

Diese Vorhaben sind in beigefügter Auflistung mit Statusvermerk erläutert.

Aus dieser Liste sind folgende 8 Massnahmen von herausragender Bedeutung :

Stadthalle Sanierung der Stadthallentürme	Am Johannisberg die Arbeiten schreiten zügig voran und liegen im Termin- und Kostenrahmen.
Gartenhallenbad Langerfeld Gesamtsanierung	Am Timpen Das VOF-Verfahren wurde erfolgreich durchgeführt. Auftrag kann am 15.09.03 erteilt werden
Schulzentrum Ost Schulmodulneubau	Max-Planck-Strasse 10 Die Lieferung der Module verzögert sich firmenbedingt. Der Schule wird der dringend erforderliche Sofortbedarf jedoch als Ersatzbau temporär zur Verfügung gestellt. Der Kostenrahmen wird dadurch nicht tangiert
Schauspielhaus Brandschutzsanierung / Funktionsertüchtigung	Bundesallee Massnahme ist fertiggestellt.
Feuerwache / Wohnhaus Fenster- und Dachsanierung	Hahnerberger Strasse Baubeginn ist erfolgt
Opernhaus Brandschutzerstmassnahmen	Spinnstrasse Massnahme ist termin- und kostengerecht fertiggestellt.
Feuerwache Ost	Waldeckstrasse Vertragsabschluss in Vorbereitung
Grundschule Siegelberg Abriss Altbau	Siegelberg Abrissarbeiten laufen