

Maßnahmenkatalog 2022/2023
- Endfassung -

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Projektbezeichnung | Neue Maßnahmen |
| Projektbezeichnung | Maßnahmen aus den Vorjahren |

| Allgemeine Projektangaben | | | | | | | | | Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten | | | | | Projektbearbeitungsstand | Sonstige Angaben | | | | |
|--|---|---|-----------|----------------|--|---|--|------------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------|----------------|--|
| BV Teilgebiet | Projektbezeichnung | Beschreibung | Projektor | GEP-Teilgebiet | Erschließungsbeitrag (vorausichtlich) | Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich) | Straßenbaubeiträge (vorausichtlich) | Entwässerungsverfahren | Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €] | Ausgaben bis 2020 [Tausend €] | 2021 [Tausend €] | 2022 [Tausend €] | 2023 [Tausend €] | Restsumme [Tausend €] | Aktueller Bearbeitungsstand | Planungsbeginn / Projektübergabe | Baubeginn | Betriebszugang | Bemerkungen |
| Kategorie: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermissstand (Kostenansatz ohne MwSt.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2021 | | Vo | - | - | - | - | - | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | k.A. | - | - | 12/2021 | k.A. |
| | Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2022 | | Vo | - | - | - | - | - | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | k.A. | - | - | 12/2022 | k.A. |
| | Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2023 | | Vo | - | - | - | - | - | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | k.A. | - | - | 12/2023 | k.A. |
| | Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2024 | | Vo | - | - | - | - | - | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | k.A. | - | - | 12/2024 | k.A. |
| Ba, TB He | ESW-VZW 19.1 TB Fischertaler Bach (Photometersonde) | RW-Netz: 71.13.14, 71.13.17, 71.13.16, 71.13.12, 71.13.18, 71.13.15 Einleitungs-Nr.: 6510-2112-00, -13-00, -14-00, - 15-00, -16-00, -17-00 Anschluss an den ESW | NN | 19 | nein | nein | nein | R | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich |
| Ro | RWB Kottsiepen | RKB (offene Bauweise) | NN | 20 | nein | nein | nein | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAM Morsbach (Leyerbach) fertig. | k.A. | - | - | Kottsieper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept. - Nur nachrichtlich |
| LB | RWB Kohlenstraße Süd | RW-Netz: 24.08 Einleitungs-Nr.: 6400-0007-00 | We | 14 | nein | nein | nein | R | 820 | 2 | 21 | 52 | 158 | 587 | Grundlagenermittlung | 10/2020 | 06/2022 | 09/2024 | k.A. |
| UK | SRK August-Jung-Weg | RW-Netz: 45.30.22 Hosfelds Katernberg bis neue Erschließung Einleitungs-Nr.: 6510-5103-00 | Ko | 6 | ja | nein | nein | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vorplanung | k.A. | k.A. | k.A. | Planungsfortschritt in Abhängigkeit der Erschließung August- Jung-Weg |
| UK | RRB/HRB Bornberg (Mirker Bach) | Funktion: 60 % Hochwasserschutz 40 % Siedlungsentwässerung Einleitungs-Nr.: 6514-0000-XX | Dü | 9 | nein | nein | nein | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Genehmigungsplanung | 11/2018 | 06/2021 | 12/2022 | Keine WSW-Investition; Abrechnung zwischen Wupperverband und Stadt, ggf. Kostenbeteiligung Auftragsvergabe an Planungsbüro: 10/2019 Plangenehmigungsbescheid für Ausbau Mirker Bach und Errichtung HRB/RRB gem. § 68 WHG von 11/2020. Wasserrechtl. Anträge für zwei Direkteinleitungen stehen noch aus. |
| He | RWB Waldeckstraße / Ritterhauser Brücke | RW-Netz: 68 Einleitungs-Nr.: 6510-8768-00 | Ma | 19 | nein | nein | nein | R | 720 | 0 | 0 | 10 | 21 | 689 | Grundlagenermittlung | k.A. | 06/2021 | 09/2023 | - Verschiedene Varianten aus GE-Planung |
| Ba | TB Höhne ESW-VZW 112 | Anbindung über VZW an ESW RW-Netz: 33 Einleitungs-Nr.: 6510-1357-00 | We | 11 | nein | nein | nein | R | 1.263 | 87 | 107 | 215 | 533 | 321 | Entwurfsplanung | k.A. | 08/2023 | 11/2024 | Baubeginn in Abhängigkeit der Maßnahme "Verlängerung Entlastungssammler Wupper". |
| Vo | VZW Rottscheider Bach / - Stackenberger Bach | Anschluss an Entlastungsbauwerk Eugen-Langen- Straße | Ka | 2 | nein | nein | nein | R | 1.331 | 86 | 307 | 938 | 0 | 0 | Grundlagenermittlung | k.A. | 06/2021 | 06/2022 | Projekt im Anschluss "Düker Industriestraße" Planung läuft bereits |
| LB | RWB Blombacher Bach (L58) Neukonzeption | RW-Netze: 64.03, 65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 66.01.07 Einleitungs-Nr.: 6396-0002-00, -04-00, -06-00, -09- 00, -51-00, -52-00, 6397-0503-00 | Pf | 17 | nein | nein | nein | R | 3.095 | 125 | 103 | 1.392 | 1.260 | 215 | Grundlagenermittlung | 11/2020 | 06/2022 | 12/2023 | Der Umfang der Maßnahme wurde mit Straßen.NRW abgestimmt. Übernahme in die RWB ab Werbsiepen, Haus- Nr. 29 bis Lennepers Straße. Das Ergebnis zum "Entwässerungskonzept Blombacher Bach, Haus-Nr. 30-32" (Fa. EUWIRO) liegt vor. Freistellungsantrag (Pflicht zur Abwasserbeseitigung) gem. §49 Abs. 4 LWG erforderlich. |
| LB | RWB In der Fleute II (Kohlenstraße Nord) | RW-Netze: 24.35, 24.40 Einleitungs-Nr.: 6400-0008-00, 6400-0010-00 | We | 14 | nein | nein | nein | R | 1.244 | 2 | 51 | 85 | 212 | 894 | Grundlagenermittlung | 10/2020 | 06/2022 | 09/2024 | k.A. |
| Ob | Brackener Bach | Untersuchung von drei DE in den Brackener Bach (Finanzierung als Topfmaßnahme) Einleitungs-Nr.: 6510-8501-00, -8505-00, -8507-00 | NN | 12 | nein | nein | nein | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vorplanung | 06/2011 | k.A. | k.A. | Inbetriebnahme offen Benennung der weiteren Planungs-, Bauvorbereitungs- und Bauausführungskosten sobald Variantenbetrachtung abgeschlossen |
| Ob | Felderbach | Sanierung einer DE in den Felderbach (Finanzierung als Topfmaßnahme) Einleitungs-Nr.: 9640-0003-00 | NN | 12 | nein | nein | nein | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vorplanung | 06/2011 | k.A. | k.A. | Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. |
| Ob | RWB Schwarzbach | RKB, inkl. Zulaufkanäle zum Transport des klärfähigen Regenwassers Einleitungs-Nr.: 6512-0000-12 | We | 12 | nein | nein | nein | R | 871 | 806 | 65 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 06/2011 | 03/2019 | 12/2019 | Montage des Schaltschranks (Beckensteuerung) steht noch aus. |
| LB | RWB Dieselstraße II | RKB inkl. Kanalbau zur Entflechtung von klärfähigen Niederschlagsabflüssen Einleitungs-Nr.: 6400-0208-00 | Pf | 14 | nein | nein | nein | R | 614 | 31 | 38 | 504 | 41 | 0 | GEP Meine / Schwelme: Fortschreibung 2015 abgeschlossen | 06/2012 | 06/2022 | 12/2022 | Gründe für zeitliche Verschiebung sind verkehrstechn. Behinderungen durch gepl. Sanierung an der Autobahnbrücke der A1 über das Schwelmetal durch Straßen NRW. Projektentwicklung evtl. über HOCHTIEF |
| UK | RRB Oberdüsseler Weg | RW-Netz: 92.01 Sanierung Einleitstelle 7521-0307-00 Vergrößerung RRB Oberdüsseler Weg | Pf | 5 | nein | nein | nein | R | 1.112 | 0 | 62 | 495 | 545 | 10 | vor Objektplanung | 06/2013 | 01/2022 | 09/2023 | Variantenbetrachtung abgeschlossen. Aktuell: Verhandlungen zum Grunderwerb |
| Ba | Bendahler Bach | Sanierung einer DE am Böhler Weg Einleitungs-Nr.: 6510-2803-00 | Ka | 21 | nein | nein | nein | R | 498 | 37 | 10 | 13 | 13 | 425 | Variantenbetrachtung | 06/2013 | 01/2024 | 09/2024 | Umfang der Maßnahme noch nicht geklärt (RRB, Bachausbau). Evtl. Biomonitoring nach Fertigstellung Filterbecken erforderlich. - Abstimmung mit ULB, UWB und WAW noch erforderlich |

Maßnahmenkatalog 2022/2023
- Endfassung -

| Allgemeine Projektangaben | | | | | | | | | Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten | | | | | | Projektbearbeitungsstand | Sonstige Angaben | | | |
|---------------------------|--|---|------------|----------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| BV Teilgebiet | Projektbezeichnung | Beschreibung | Projektart | GEP-Teilgebiet | Erschließungsbeitrag (vorausichtlich) | Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich) | Straßenbeiträge (vorausichtlich) | Entwässerungsverfahren | Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €] | Ausgaben bis 2020 [Tausend €] | 2021 [Tausend €] | 2022 [Tausend €] | 2023 [Tausend €] | Restsumme [Tausend €] | Aktueller Bearbeitungsstand | Planungsbeginn / Projektübergabe | Baubeginn | Betriebszugang | Bemerkungen |
| EW | Düker Industriestraße Remigiusstraße | Düker Industriestraße S-Kanal Remigiusstraße VZW Möbecker Straße (Anschlusskanäle) VZW Eugen-Langen-Straße (Anschlusskanäle) VZW Lüntenbeck (Anschlusskanäle) Anschluss an den ESW | Ka | 4 | nein | nein | nein | R/S | 13.100 | 12.300 | 800 | 0 | 0 | 0 | Im Bau | 06/2013 | 04/2018 | 05/2021 | Zusätzliche Wassermengen aus: VohRang/Lokschuppen - klärfähiges Regenwasser aus dem Einzugsgebiet Lüntenbeck <u>Rechtliche Regelungen:</u> 03/2018 - Genehmigung zur Änderungsanzeige gem. § 57.2 LWG 04/2018 - Regelungsbescheid zur Kanalnetzanzeige gem. § 57.1 LWG 04/2018 - Genehmigung zur Wupperquerung gem. § 22 LWG 10/2019 - Abnahme der Maßnahme |
| Ba | Lichtscheider Straße (TRF Böhrler Weg) | Technischer Regenwasserfilter, L418 Einzugsgebiet Bendahler Bach Einleitungs-Nr.: 6510-2803-00 | Ka | 21 | nein | nein | nein | R | 2.036 | 1.353 | 683 | 0 | 0 | 0 | Im Bau | 06/2014 | 06/2020 | 06/2021 | Die zunächst in Kombination gepl. Sanierung einer DE in den Bendahler Bach erfolgt zu einem noch nicht fixierten, späteren Zeitpunkt. <u>Wasserrechtliche Regelungen:</u> 03/2018 - Genehmigung zur Änderungsanzeige gem. § 57.2 LWG 10/2019 - Förderzusage (ResA II) zur Filteranlage Erlaubnisantrag gem. §§ 8-10 u. 57 WHG für die DE in den Bendahler Bach wird im Rahmen einer separaten Maßnahme gestellt. |
| Ob | RWB Gennebrecker Straße | RKB o.D. inkl. Zuleitungen Einleitungs-Nr.: 6510-0205-00 | Pr | 12 | nein | nein | nein | R | 1.192 | 1.177 | 15 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 05/2016 | 07/2018 | 12/2018 | <u>Wasserrechtliche Regelungen:</u> Genehmigung für RWB gem. § 57.2 LWG liegt vor Erlaubnis für DE gem. §§ 8-10 u. 57 WHG liegt vor Montage des Schaltschranks (Beckensteuerung) steht noch aus. |
| LB | Filterschacht Containerbahnhof | RW-Netz: 24.25, 24.30, 24.62, 24.64 Teilstrombehandlung West / Ost (Weiterleitung an RKBmD Clausewitzstraße) Einleitungs-Nr.: 6400-0002-00, 6400-0003-00, 6400-0004-00, 6400-0006-00 | Pf | 14 | nein | nein | nein | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vorplanung | 01/2016 | 06/2026 | 12/2026 | Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt. Gründe hierfür sind verkehrstechnische Behinderungen durch geplante Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke der A1 über das Schwelmetal durch Straßen NRW. |
| He | Filterschacht Lennep Straße / Alte Zollbrücke | RW-Netz: 67.14 Einleitungs-Nr.: 6398-0052-00 | Pf | 18 | nein | nein | nein | R | 915 | 87 | 4 | 15 | 16 | 793 | Variantenbetrachtung abgeschlossen | 06/2016 | 01/2024 | 12/2024 | Abstimmungsbedarf im Geschäftsbereich 1 |
| - | RRB Siebenecker Straße Velbert Neviges | Umbau vorhandenes RÜ Neubau Entlastungs- und Drosselbauwerk | - | - | nein | nein | nein | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 07/2016 | 03/2019 | 12/2020 | Durch die Maßnahme wird vorh. Kanalvolumen des MW-Sammlers Dönberg/Neviges aktiviert. Kostenbeteiligung: 25 % WAW, 75 % Technische Betriebe Velbert Nur nachrichtlich |
| Ob | RWB Höfen (inkl. RWB Grundstraße Ost/West) | RW-Netze: 24.45, 24.50, 24.55 Einleitungs-Nr.: 6400-0012-00, -0014-00, -0016-00 | Do | 14 | nein | nein | nein | R | 1.147 | 580 | 517 | 50 | 0 | 0 | Im Bau | 06/2017 | 06/2020 | 12/2021 | k.A. |
| LB | RWB In der Fleute / VZW 80 | RW-Netz: 24.04.30 Einleitungs-Nr.: 6400-0204-00 | We | 14 | nein | nein | nein | R | 218 | 4 | 0 | 21 | 104 | 89 | Grundlagenermittlung | 10/2017 | 06/2022 | 09/2024 | Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt. Gründe hierfür sind verkehrstechnische Behinderungen durch geplante Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke der A1 über das Schwelmetal durch Straßen NRW. |
| Vo | Domaper Straße, Wülfrath BRW | Retentionsmöglichkeit zw. MW-SRK und DE in Tilmannsdorfer Graben MW-Netz: 99.02 DE auf Wülfrather Stadtgebiet | NN | 5 | nein | nein | nein | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entwurfsplanung | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich |
| Ba Ob | Verlängerung EntlastungsSammler Wupper | ESW-Verlängerung 1.540 m, DN 2000 von Höhne/Alter Markt bis Berliner Str./Wichlinghauser Str. Einleitungs-Nr.: 6510-1250-00, 6510-1361-00, 6510-1357-00, 6510-1523-00 | Ka | 11 | nein | nein | nein | R | 18.819 | 147 | 372 | 641 | 3.236 | 14.423 | - - - Grundlagenermittlung | 01/2019 | - 11/2022 06/2024 06/2025 | - 10/2024 12/2025 12/2027 | - Genehmigungsplanung (Lose 1 bis 3) - Los 1, Alter Markt bis St. Etienne-Ufer - Los 2, St. Etienne-Ufer bis Bachstraße - Los 3, Bachstraße bis Wichlinghauser Straße |
| EW | PW Rutenbeck | Erneuerung technische Einrichtung Betriebspunkt: ESW 2.1 | Ma | 26 | nein | nein | nein | S | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | Grundlagenermittlung | 01/2020 | 06/2021 | 12/2021 | k.A. |
| EW | ESW-VZW 64 Varresbecker Straße | Schachtneubau Betriebspunkt: ESW 83 | Ac | 6 | nein | nein | nein | R | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | Grundlagenermittlung | 01/2020 | 06/2021 | 06/2021 | k.A. |
| EW | Mess- und Drosselbauwerk, EntlastungsSammler Wupper | Erneuerung technische Einrichtung Betriebspunkt: ESW 1 | Ma | 26 | nein | nein | nein | S | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | Grundlagenermittlung | 03/2020 | 06/2022 | 12/2022 | Hier wird die Zuflussmenge zum Klärwerk Buchenhofen gemessen und reguliert. Das Bauwerk bildet die Drossel des RÜB Rutenbecker Weg. |
| Ba | RRB Adolf-Vorwerk-Straße (Murmelbach) | Einbau einer Kunststoffdichtungsbahn Einleitungs-Nr.: 6398-0000-03 | Pf | 18 | nein | nein | nein | R | 2.204 | 189 | 130 | 880 | 1.000 | 5 | Genehmigungsplanung | 03/2018 | 10/2022 | 12/2023 | Machbarkeitsstudie RBF liegt vor. Aktuell werden weitere Alternativen geprüft. |

Maßnahmenkatalog 2022/2023
- Endfassung -

| Allgemeine Projektangaben | | | | | | | | | Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten | | | | | | Projektbearbeitungsstand | Sonstige Angaben | | | |
|--|--|--|------------|----------------|--|---|--|------------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|---|
| BV Teilgebiet | Projektbezeichnung | Beschreibung | Projektart | GEP-Teilgebiet | Erschließungsbeitrag (vorausichtlich) | Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich) | Straßenbaubeiträge (vorausichtlich) | Entwässerungsverfahren | Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €] | Ausgaben bis 2020 [Tausend €] | 2021 [Tausend €] | 2022 [Tausend €] | 2023 [Tausend €] | Restsumme [Tausend €] | Aktueller Bearbeitungsstand | Planungsbeginn / Projektübergabe | Baubeginn | Betriebszugang | Bemerkungen |
| Uk | Gründerwerb RRB Oberdüsseler Weg | Ecke Wildsteig | Pf | 5 | nein | nein | nein | R | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Grundlagenermittlung | 01/2021 | 01/2021 | 12/2021 | k.A. |
| EW | Erneuerung RÜB Rutenbeck | Steuerungselektronik, Telematik, Netzeinspeisung | NN | 26 | nein | nein | nein | R | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | Grundlagenermittlung | 03/2021 | 06/2022 | 12/2022 | k.A. |
| EW | Erneuerung RÜB Rutenbeck | Automatischer Rechen, Tauchwand am KÜ | NN | 26 | nein | nein | nein | R | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | Grundlagenermittlung | 03/2021 | 06/2023 | 12/2023 | k.A. |
| Ob | AWG-Widukindstraße | R-Kanalneubau, 70 m | Ko | 19 | nein | k.A. | nein | R | 381 | 38 | 343 | 0 | 0 | 0 | Im Bau | 09/2020 | 01/2021 | 04/2021 | k.A. |
| EW | RWB Pahlkestraße | Schachtbau als Springüberlauf inkl. Kanalerneuerung RW-Netz: 50.16 Einleitungs-Nr.: 6510-5401-00 | NN | 4 | nein | nein | nein | R | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich |
| Ba | RWB Rudolphstraße | RW-Netz: 32.00.00.24 Einleitungs-Nr.: 6510-1332-00 | NN | 11 | nein | nein | nein | R | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich |
| Vo | RWB Lüntenbecker Weg | RW-Netz: 50.18 Einleitungs-Nr.: 6510-5405-00 | NN | 4 | nein | nein | nein | R | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich |
| EI | RWB Bembergterrasse | RW-Netz: 75.98 Einleitungs-Nr.: 6510-3266-00 | NN | 23 | nein | nein | nein | R | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich |
| He | RWB Pfälzer Steg | RW-Netz: 69.15 Einleitungs-Nr.: 6510-8762-00 | NN | 19 | nein | nein | nein | R | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich |
| Ba, He | RWB Zur Werther Brücke | RW-Netz: 6510-8756-00, 6510-8760-00 Einleitungs-Nr.: 70.12, 69.16 Inkl. Kanalbaumaßnahmen | NN | 19 | nein | nein | nein | R | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich |
| He | RWB Heinrich-Janssen-Str. | RW-Netz: 70.05, 70.04 Einleitungs-Nr.: 6510-8705-00, 6510-8708-00 Inkl. Kanalbaumaßnahme | NN | 19 | nein | nein | nein | R | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich |
| Ba | ESW-VZW TB Kothener Bach (Photometersonde) | RW-Netz: 72.01, 72.02, 72.04, 72.03, 72.05, 72.06 Einleitungs-Nr.: 6510-2407-00, -08-00, -09-00, -10-00, -11-00, -12-00 Inkl. Kanalbaumaßnahme | NN | 19 | nein | nein | nein | R | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich |
| He | RWB Widukindstraße | RW-Netz: 69 Einleitungs-Nr.: 6510-8764-00 Inkl. Kanalbaumaßnahmen | NN | 19 | nein | nein | nein | R | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich Grundbuchliche Sicherung (beschränkte persönliche Dienstbarkeit) steht noch aus. |
| Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en): | | | | | | | | | 52.652 | 17.013 | 3.795 | 5.470 | 7.242 | 19.132 | | | | | |
| Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2022/23: | | | | | | | | | 4.999 | 38 | 593 | 174 | 205 | 3.989 | | | | | |
| SUMME Kategorie 1: | | | | | | | | | 57.651 | 17.051 | 4.388 | 5.644 | 7.447 | 23.121 | | | | | |

Kategorie 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----|----|------|------|------|---|-------|----|-----|-----|-----|-------|---|---------|---------|---------|---|
| EI | MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 | Sanierung des vorh. MW-Hauptsammlers 6 (BU-M-06-0001) und zuleitende MW-Sammler Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt. | Pr | - | nein | nein | nein | M | 1.500 | 75 | 655 | 500 | 270 | 0 | Vorplanung und vorbereitende Maßnahmen (z.B. Schachtneubau) | 06/2012 | 04/2020 | 12/2024 | Diverse Maßnahmen mit Schachterneuerungen oder -neubauten. Wasserhaltungsmaßnahmen oberirdisch. Sanierungen unterirdisch (siehe unten) Schachtneubau Kirchstraße abgeschlossen |
| EI, EW | SW-Hauptsammler, Abschnitt 8 | Sanierung des vorh. Südstadtsammlers 1 (BU-S-05-0002), von Schacht 28329 bis Schacht 51962, Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt. | Pr | - | nein | nein | nein | S | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | Derzeit keine Aktivitäten | 06/2021 | 06/2025 | 12/2027 | k.A. |
| Ba, EI, EW | SW-Hauptsammler, Abschnitt 6 | Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers 1 (BU-S-01-0001), von Schacht 31808 bis Schacht 23863 Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt. | Pr | - | nein | nein | nein | S | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | Derzeit keine Aktivitäten | 06/2024 | 06/2024 | 12/2026 | k.A. |
| EI | MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Hofaue / Bembergstraße | Schachterneuerung | Pr | 10 | nein | nein | nein | M | 100 | 8 | 62 | 30 | 0 | 0 | Ausführungsplanung | 03/2020 | 09/2021 | 03/2022 | Schachterneuerung als Vorbereitung für die anschl. Kanalsanierung. Verzögerung aufgrund erforderlicher Grundwasserabsenkung (Antragstellung) |
| EI | MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Mäuerchen | Wasserhaltung für Inspektion mit anschl. Sanierung ca. 300 m vom Abschnitt 9 | Pr | 10 | nein | nein | nein | M | 335 | 8 | 200 | 127 | 0 | 0 | Ausführungsplanung | 03/2020 | 10/2021 | 12/2022 | Wasserhaltung für Inspektion mit anschließender Sanierung. Temporäre Umleitung in den WSW erforderlich, die erst ab 10/2021 möglich ist, da derzeit Pumpen am ESW/RÜB Rutenbecker Weg erneuert werden müssen. |
| EI | MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Hofaue Morianstraße | Schachterneuerung | Pr | 10 | nein | nein | nein | M | 70 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | Vorplanung | 03/2020 | 01/2022 | 06/2022 | Schachterneuerung als Vorbereitung für die anschl. Kanalsanierung. |
| EI | MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Alte Freiheit | Schachterneuerung | Pr | 10 | nein | nein | nein | M | 64 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | Ausschreibung und Vergabe | 03/2020 | 06/2021 | 12/2021 | Neubau eines Wartungsschachtes und Stilllegung eines vorh. Schachtes, der nicht begehbar ist und aufgrund eines undichten Schiebers verdämmt werden muss. |
| EI | Barmer Straße - Kluser Platz | Schachtneubau und Sanierung des M-Kanals (BU-M-06-0001), ca. 160 m | Pr | 10 | nein | nein | nein | M | 60 | 3 | 10 | 47 | 0 | 0 | Vorplanung Schacht | 11/2020 | 01/2022 | 12/2021 | Erst Schachtneubau, um den M-Kanal DN 600/1100 MA mittels Schlauchliner sanieren zu können. |
| EI | Berliner Straße 138 | Sanierung R-Kanal 31 (ehem. Wichlinghauser Bach zwischen Berliner Straße und Wupper) | Pr | 11 | nein | nein | nein | R | 60 | 1 | 10 | 49 | 0 | 0 | Vorplanung | 05/2020 | 09/2021 | 12/2021 | Im Wesentlichen Schäden an der Betonplatte (ab Gehweg 5 m Richtung Wupper) und Querriss am Wupperauslass. Sanierungsplanung in Abstimmung mit Statiker |

Maßnahmenkatalog 2022/2023
- Endfassung -

| Allgemeine Projektangaben | | | | | | | | | Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten | | | | | | Projektbearbeitungsstand | Sonstige Angaben | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------|----------------|--|---|--|------------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|--|
| BV Teilgebiet | Projektbezeichnung | Beschreibung | Projektteur | GEP-Teilgebiet | Erschließungsbeitrag (vorausichtlich) | Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich) | Straßenbaubeiträge (vorausichtlich) | Entwässerungsverfahren | Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €] | Ausgaben bis 2020 [Tausend €] | 2021 [Tausend €] | 2022 [Tausend €] | 2023 [Tausend €] | Restsumme [Tausend €] | Aktueller Bearbeitungsstand | Planungsbeginn / Projektübergabe | Baubeginn | Betriebszugang | Bemerkungen |
| Kategorie 2b: Auswechslung, Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ob | Im Höken | R-Kanalenerneuerung, offene Bauweise, 130 m | Ac | 14 | ja | nein | ja | R | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | Derzeit keine Aktivitäten | 09/2011 | 06/2026 | 12/2026 | Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. |
| UK | Richard-Seel-Weg / In der Beek | R-Kanalenerneuerung auf Privatgrundstück zw. Richard-Seel-Weg und In der Beek | Pr | 6 | nein | nein | nein | R | 40 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | Derzeit keine Aktivitäten | 01/2012 | k.A. | k.A. | Haltung wird in 2022 erneut befahren um Veränderungen des Schadensbildes zu beobachten. Weiteres Vorgehen wird mit WAW abgestimmt. |
| EL | Dürerstraße | R+S-Kanalenerneuerung, 330 m, Bereich Spielplatz | NN | 23 | nein | nein | nein | R/S | 432 | 400 | 0 | 0 | 0 | 32 | Derzeit keine Aktivitäten | 06/2012 | k.A. | k.A. | Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Kosten für Planung und Bau werden bei Neuaufnahme der Maßnahme erneut kalkuliert. |
| Ba | Hesselberg | R+S-Kanalenerneuerung, offene Bauweise, 800 m Kompletter Straßenverlauf | So | 21 | nein | nein | ja | R/S | 2.000 | 1 | 1.000 | 899 | 100 | 0 | Vergabe | 03/2013 | 05/2021 | 10/2022 | k.A. |
| He | Heidter Berg | R+S-Kanalenerneuerung, offene Bauweise, 200 m | So | 19 | nein | nein | ja | R/S | 519 | 509 | 10 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 06/2013 | 05/2017 | 12/2017 | Prüfung der Schlussrechnung Maßnahme kann Ende 2021 aus dem MK entfallen. |
| EW | RRB In der Beek | Abdichtung RRB | Pf | 4 | nein | nein | nein | R | 854 | 849 | 5 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 08/2013 | 06/2015 | 04/2017 | Ersatzpflanzungen stehen noch aus (Opitz), danach behördl. Abnahme - Wasserrecht. Änderungsantrag gem. § 8 WHG liegt zur Bescheidung bei der Unteren Wasserbehörde |
| Cr | Lindenallee | R+S-Kanal, Neudimensionierung, 500 m, gesamte Lindenallee | So | 27 | nein | nein | ja | R/S | 1.100 | 488 | 600 | 12 | 0 | 0 | Im Bau | 01/2016 | 01/2020 | 11/2021 | k.A. |
| Ob | Müggenburg | R+S-Kanalenerneuerung, 99 m, Haus-Nr. 45-57 | So | 12 | nein | nein | ja | R/S | 250 | 7 | 25 | 200 | 18 | 0 | Vorplanung | 01/2016 | 04/2022 | 12/2022 | Wegen Straßenbau verschoben |
| Ei | Zunftstraße | R+S-Kanalenerneuerung, 64 m, West- bis Gesellenstraße | Pr | 23 | nein | nein | ja | R/S | 175 | 130 | 45 | 0 | 0 | 0 | Im Bau | 12/2016 | 06/2020 | 12/2020 | Schlussrechnung wird erwartet |
| Ob | Beule II | S-Kanalenerneuerung, 150 m, Haus-Nr. 90-124 | So | 12 | nein | nein | nein | S | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | Vorplanung | 01/2017 | 06/2022 | 12/2022 | k.A. |
| LB | Grundstraße Ost | R-Kanalenerneuerung, 81 m Dahler Straße 24-32 | Do | 14 | nein | nein | nein | R | 115 | 57 | 58 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 06/2017 | 07/2020 | 09/2020 | Teilschlussrechnung wird geprüft. Schlussrechnung kommt erst mit Fertigstellung "RKB Höfen". |
| LB | Grundstraße West | R-Kanalenerneuerung, 34 m zw. Kreuzung Dahler Straße und Höfen 96 | Do | 14 | nein | nein | nein | R | 140 | 135 | 5 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 06/2017 | 07/2020 | 11/2020 | Teilschlussrechnung wird geprüft. Schlussrechnung kommt erst mit Fertigstellung "RKB Höfen". |
| UK | Mittlere Bergerheide | R+S-Kanalenerneuerung, 217 m | Ac | 6 | nein | nein | nein | R/S | 466 | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 07/2017 | 06/2019 | 12/2019 | Maßnahme kann Ende 2021 aus dem MK entfallen. |
| Ei | Neue Friedrichstraße | R-Kanalneubau, 100 m, S-Kanalenerneuerung, 125 m | Ko | 9 | nein | nein | ja | R/S | 300 | 280 | 20 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 07/2017 | 11/2018 | 12/2020 | Mit Versorgung (Strom, Wasser) und Straßenbau Verzögerung durch vorgezogene Wasserversorgung und Umgang mit denkmalgesch. Pflaster i.B. der Kirche |
| Ei | Neue Friedrichstraße II | R-Kanalenerneuerung, 80 m u. R-Kanalneubau 165 m zw. Markomannenstr. und Wiesenstr. | Ko | 9 | nein | nein | ja | R | 200 | 20 | 115 | 65 | 0 | 0 | Im Bau | 07/2017 | 02/2021 | 10/2022 | Markierung der Fahrradstraße nach der Maßnahme. |
| UK | Egenstraße | R+S-Kanalenerneuerung, 81 m Kreuzung Nevigeser Straße | Ac | 8 | nein | nein | ja | R/S | 220 | 205 | 15 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 03/2018 | 08/2019 | 12/2019 | Prüfung der Schlussrechnung |
| UK | Uellendahler Straße I | S-Kanalbau, 550 m Paul-Löbe-Straße bis Kreuzung Raukamp | So | 9 | nein | nein | nein | S | 850 | 840 | 10 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 06/2018 | 07/2019 | 12/2020 | Schlussrechnung liegt noch nicht vor |
| Ei | Lilienthalstraße | R-Kanalenerneuerung, 55 m | Ko | 23 | nein | k.A. | ja | R | 100 | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | vor Baubeginn | 09/2018 | 05/2021 | 09/2021 | Mit Versorgung und Straßenbau |
| Ei | Friedrichstraße | R-Kanalenerneuerung, 25 m | Ko | 9 | nein | nein | nein | R | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 02/2019 | 08/2020 | 12/2020 | Ausführung im Zuge Neue Friedrichstraße |
| Ba | Buschland | R+S-Kanalenerneuerung, 96 m Haus-Nr. 5 bis Oberbergische Straße | Trz | 19 | nein | nein | nein | R/S | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | Vorplanung | 02/2021 | 05/2021 | 07/2021 | k.A. |
| UK | Siemensstraße | R-Kanalenerneuerung, 5 m Kreuzung Siemens- / Kruppstraße | Trz | 8 | nein | nein | nein | R | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Im Bau | 03/2019 | 04/2021 | 05/2021 | k.A. |
| UK | Uellendahler Straße II | S-Kanalenerneuerung, 465 m Weinberg bis Paul-Löbe-Straße | So | 9 | nein | nein | nein | S | 690 | 200 | 470 | 20 | 0 | 0 | Im Bau | 06/2019 | 09/2020 | 12/2021 | k.A. |
| EW | Varresbecker Straße | Zugang über neuen Schacht ESW-VZW 64 | Ac | 6 | nein | nein | nein | R | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | Vorplanung | 08/2019 | 09/2021 | 12/2021 | k.A. |
| Ba | Friedrich-Engels-Allee I | R-Kanalbau, 215 m Drei Abschnitte zw. Heinz-Kluncker- und Kothener Str. | Ko | 10 | nein | nein | nein | R | 340 | 20 | 0 | 0 | 300 | 20 | Maßnahme vergeben | 09/2019 | 02/2023 | 06/2023 | Verschoben aufgrund Vorgabe der Stadt Wuppertal |
| Ba | Friedrich-Engels-Allee II | R-Kanalenerneuerung, 230 m Plüschowstraße bis Loher Straße | Ko | 19 | nein | nein | nein | R | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | Grundlagenplanung | 09/2019 | 02/2024 | 12/2024 | k.A. |
| Ob | Bracken | R-Kanalenerneuerung, 41 m Haus-Nr. 12 bis 14 | Trz | 12 | nein | ja | nein | R | 55 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | Im Bau | 02/2021 | 04/2021 | 06/2021 | Grundstück wurde in 2020 an die Stadt verkauft. |
| UK | Farnweg | R-Kanalbau, 40 m Kreuzungsbereich Am Jagdhaus | Ac | 5 | nein | nein | nein | R | 98 | 15 | 83 | 0 | 0 | 0 | Im Bau | 06/2020 | 04/2021 | 05/2021 | Entwässerungsmissstand |
| Ei | Albrechtstraße | R+S-Kanalenerneuerung, 90 m Höchsten bis Mathildenstr. | Ac | 9 | nein | nein | ja | R/S | 200 | 13 | 187 | 0 | 0 | 0 | Im Bau | 07/2020 | 04/2021 | 08/2021 | Nach der Maßnahme "Neue Friedrichstraße" |
| La | Zu den Dolinen | R/S Kanalbau, 55 m Haus-Nr. 50 bis Haus-Nr.54 | Ac | 14 | nein | nein | ja | R/S | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | Vergabe | 07/2020 | 06/2021 | 08/2021 | k.A. |
| Ba | Stresemannstraße | R+S-Kanalenerneuerung, 90 m Winklerstraße bis Friedrich-Engels-Allee | Ac | 19 | nein | nein | ja | R/S | 240 | 12 | 10 | 218 | 0 | 0 | Ausführungsplanung | 08/2020 | 10/2024 | 04/2025 | Verschiebung wegen Engelsjahr und Versorgung Fischertal |
| Ba | Thomastraße | R-Kanalbau, 115 m Freilgrathstraße bis Haus-Nr. 20 | Trz | 19 | ja | nein | ja | R | 260 | 1 | 254 | 5 | 0 | 0 | Ausführungsplanung | 10/2020 | 06/2021 | 11/2021 | Neuer R-Kanal entlastet den hydraulisch überlasteten R-Kanal in der Freilgrathstraße. |
| Ba | Billrothstraße | R/S Kanalbau, 160 m Paracelsusstraße bis Haus-Nr.16 | Ac | 11 | nein | nein | ja | R/S | 267 | 0 | 247 | 20 | 0 | 0 | Entwurfsplanung | 11/2020 | 08/2021 | 12/2021 | k.A. |
| Vo | Nathrather Straße | M-Kanalbau, 70 m Freilgrathstraße bis Haus-Nr. 20 | Ko | 2 | ja | nein | nein | M | 130 | 0 | 110 | 20 | 0 | 0 | Entwurfsplanung | 01/2021 | 09/2021 | 11/2021 | k.A. |
| EW | Katernberger Straße | R+S-Kanalbau, 110 m im Stichweg Haus-Nr. 167 c bis Haus-Nr. 171 | Ko | 8 | ja | nein | nein | R/S | 230 | 0 | 200 | 30 | 0 | 0 | Entwurfsplanung | 01/2021 | 09/2021 | 12/2021 | Beseitigung von Fehllanschlüssen |
| Ba | Collenbuschstraße | R/S Kanalbau, 33 m Haus-Nr. 10 | Ac | 11 | nein | nein | nein | R/S | 79 | 0 | 69 | 10 | 0 | 0 | Entwurfsplanung | 02/2021 | 10/2021 | 12/2021 | k.A. |
| SUMME Kategorie 2a / 2b: | | | | | | | | | 17.073 | 4.821 | 5.000 | 2.437 | 788 | 4.027 | | | | | |

**Maßnahmenkatalog 2022/2023
- Endfassung -**

| Allgemeine Projektangaben | | | | | | | | | | Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten | | | | | | Projektbearbeitungsstand | Sonstige Angaben | | | |
|---|--|---|-------------|----------------|--|---|--|------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| BV Teilgebiet | Projektbezeichnung | Beschreibung | Projektteur | GEP-Teilgebiet | Erschließungsbeitrag (vorausichtlich) | Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich) | Straßenbaubeiträge (vorausichtlich) | Entwässerungsverfahren | Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €] | Ausgaben bis 2020 [Tausend €] | 2021 [Tausend €] | 2022 [Tausend €] | 2023 [Tausend €] | Restsumme [Tausend €] | Aktueller Bearbeitungsstand | Planungsbeginn / Projektübergabe | Baubeginn | Betriebszugang | Bemerkungen | |
| Kategorie 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel- / Abflusssteuerung (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ba | RRB Böhler Bach | RW-Netz: 74.14 Einleitungs-Nr.: 6510-3102-00 | NN | 21 | nein | nein | nein | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | - Wasserrechtliche Verfahren werden eingeleitet - Zuordnung des Eigentums noch offen - Nur nachrichtlich | |
| Ba, El | Einlaufbauwerk Bendahler Bach | Umbau Einlaufbauwerk | NN | 21 | nein | nein | nein | B | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich | |
| Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren: | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2022/23: | | | | | | | | | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | | | | | | |
| SUMME Kategorie 2c: | | | | | | | | | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | | | | | | |
| Kategorie 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vo | Neulandweg | R+S-Kanal privat S-Kanalnetz soll entfallen | Dü | 1 | nein | nein | ja | S | 478 | 26 | 30 | 50 | 352 | 20 | Vorplanung | 01/2010 | 03/2023 | 03/2024 | Im MK 2019/2020 noch als WSW-Invest (Kategorie 3) | |
| EW | Düker Industriestraße | R-, S-, M-Kanäle Eugen-Langen- und Möbecker-Straße | Ka | 4 | nein | nein | nein | R/S/M | 1.820 | 1.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 06/2013 | 10/2018 | 12/2020 | Beitragsfähiger Teil der Maßnahme "Düker Industriestraße" Gemeinsam mit WSW Versorgung Strom u. Straßenbau Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben | |
| Cr | Unterkohlfurth | Erschließung, S-Kanal | Pf | 27 | nein | ja | nein | S | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | Grundlagenermittlung | 06/2013 | k.A. | k.A. | | |
| Cr | Hensges Neuhaus | Erschließung, R+S-Kanal Gesamter Bereich | Dü | 27 | nein | ja | ja | R/S | 553 | 6 | 20 | 10 | 187 | 330 | Vorplanung | 10/2019 | 06/2023 | 06/2025 | Grunddienbarkeit erforderlich | |
| Ba | Liebigstraße | R-Kanal, 65m Seniorenpflegeheim bis Kleingärten | Ac | 11 | ja | nein | nein | R | 118 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | Baulich fertiggestellt | 06/2017 | 09/2019 | 12/2019 | Maßnahme kann Ende 2021 aus dem MK entfallen. | |
| El | Ravensberger Straße I | R-Kanal, 230 m Haus-Nr. 48 bis Neckarstraße | CB | 24 | nein | nein | ja | R | 328 | 14 | 85 | 214 | 15 | 0 | Ausführungsplanung | 10/2017 | 09/2021 | 12/2022 | Entwässerungsmisstand: Entwässerung über Schlitzzinnen auf die Straße Gas und Wasser wird ebenfalls ausgewechselt | |
| Ro | Blombach-Erbschloß | Schmutzwassertechn. Erschließung von 27 Grundstücken mit Abwassersammelgruben | Dü | 17 | nein | ja | nein | S | 1.957 | 72 | 100 | 718 | 1.017 | 50 | Entwurfsplanung | 06/2018 | 11/2021 | 06/2023 | Es können nicht alle Gruben außer Betrieb genommen werden. In Abhängigkeit vom B-Plan | |
| EW | Nützenberger Straße | Erschließung R-Kanal, 60 m | NN | 26 | nein | k.A. | nein | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vorplanung | 06/2018 | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich | |
| UK | Am Langen Bruch | Schmutzwassertechn. Erschließung von 25 Grundstücken mit Abwassersammelgruben bzw. KKA | Do | 9 | nein | ja | nein | S | 476 | 126 | 300 | 50 | 0 | 0 | Im Bau | 03/2019 | 09/2020 | 12/2021 | k.A. | |
| He | Chamissostraße | Erschließung, R-/S-Kanal | NN | 18 | nein | k.A. | nein | R/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grundlagenermittlung | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich | |
| El | Worringer-, Graf-Adolf-, Altenberger Straße | Neubau R-Kanal | NN | 24 | nein | nein | ja | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Umsetzung der Maßnahme noch nicht terminiert. | |
| He | Emilstraße | Neubau R-Kanal, 55 m Haus-Nr. 74-82 | NN | 19 | nein | ja | nein | R | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Vorplanung | k.A. | 06/2024 | 12/2024 | Entwässerungsmisstand, keine GEP-Maßnahme | |
| UK | Farnweg | Neubau R-Kanal 2. BA | Ac | 5 | nein | nein | nein | R | 95 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | Ausführungsplanung | 03/2020 | 05/2021 | 12/2021 | k.A. | |
| Cr | Zillertaler Straße | Neubau S-Kanal, 75 m und DRL, 150 m Haus-Nr. 39-52 | Do | 22 | nein | nein | nein | S | 203 | 3 | 50 | 150 | 0 | 0 | Vorplanung | 06/2020 | 06/2022 | 12/2022 | Grundstücke werden angefragt. | |
| El | Platanenstraße / Espenstraße | Neubau R-Kanal inkl. Verteilerbauwerk | NN | 23 | nein | k.A. | ja | R | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | Grundlagenermittlung | k.A. | k.A. | k.A. | Vorgesehen für den 2. ABK-Zeitraum (ab 2027) | |
| Ob | Bracken | Schmutzwassertechn. Erschließung von 20 Grundstücken mit Abwassersammelgruben | NN | 12 | nein | ja | nein | S | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | Vorplanung | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Cr | Mittelsudberg | Schmutzwassertechn. Erschließung von 35 Grundstücken mit Abwassersammelgruben | NN | 27 | nein | ja | nein | S | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | Grundlagenermittlung | k.A. | k.A. | k.A. | Vorgesehen für den 2. ABK-Zeitraum (ab 2027) | |
| Ro | Marscheid | Schmutzwassertechn. Erschließung von 10 Grundstücken mit Abwassersammelgruben | NN | 17 | nein | ja | nein | S | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich | |
| UK | Vogelsbruch | Schmutzwassertechn. Erschließung von 7 Grundstücken mit Abwassersammelgruben | NN | 8 | nein | ja | nein | S | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Nur nachrichtlich | |
| Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren: | | | | | | | | | 7.261 | 2.186 | 679 | 1.192 | 1.571 | 1.633 | | | | | | |
| Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2022/23: | | | | | | | | | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | | | | | | |
| SUMME Kategorie 2d: | | | | | | | | | 8.595 | 2.186 | 679 | 1.192 | 1.571 | 2.967 | | | | | | |
| Kategorie 3: Netzerweiterungen (Kostenansatz ohne MwSt.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vo | Neuland Sieden Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang | R-Transportkanal Bauausführung | Dü | 1 | nein | nein | nein | R | 4.551 | 2.638 | 1.372 | 491 | 50 | 0 | im Bau Entwurfsplanung | 06/2009 | 09/2015 10/2021 | 10/2021 12/2022 | Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: 1./2. BA - Baubeginn 09/2015, Betriebszugang 10/2021 3. BA - Baubeginn 10/2021, Betriebszugang 10/2022 | |
| He | Eisenbahnquerung Waldeckstraße | S-Transportkanal | Ka | 19 | nein | nein | nein | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grundlagenermittlung | 01/2013 | k.A. | k.A. | - Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben - Überprüfung vorh. Kanal / Wasserhaltung - Nur nachrichtlich | |
| El | Uellendahler Straße | R-Kanal, Planung Bauabschnitte 1 bis 4 BA: Raukamp bis Saarstraße | So | 9 | nein | nein | nein | R | 4.354 | 128 | 1.206 | 2.099 | 407 | 514 | Im Bau | 05/2015 | 12/2019 12/2020 06/2022 06/2024 | 12/2020 12/2021 12/2023 12/2024 | - 1. BA, Raukamp bis Paul-Löbe-Straße - 2. BA, Paul-Löbe- bis Albert-Schweitzer-Straße - 3. BA, Albert-Schweitzer- bis Saarstraße - 4. BA, Kreuzung Raukamp | |
| Ob | Langobardenstraße | R-Transportkanal, 70 m in der Berliner Straße 173 bis 183 Einleitungs-Nr.: 6510-1140-00 | Do | 11/12 | nein | nein | nein | R | 322 | 0 | 51 | 3 | 3 | 265 | Vorplanung | 02/2021 | 06/2026 | 12/2026 | Abkopplung des Einzugsgebiets „Langobardenstraße“ vom ESW | |
| Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren: | | | | | | | | | 8.905 | 2.766 | 2.578 | 2.590 | 457 | 514 | | | | | | |
| Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2022/23: | | | | | | | | | 322 | 0 | 51 | 3 | 3 | 265 | | | | | | |
| SUMME Kategorie 3: | | | | | | | | | 9.227 | 2.766 | 2.629 | 2.593 | 460 | 779 | | | | | | |

**Maßnahmenkatalog 2022/2023
- Endfassung -**

| Allgemeine Projektangaben | | | | | | | | Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten | | | | | Projektbearbeitungsstand | Sonstige Angaben | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|--|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| BV Teilgebiet | Projektbezeichnung | Beschreibung | Projektteur | GEP-Teilgebiet | Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) | Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) | Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) | Entwässerungsverfahren | Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €] | Ausgaben bis 2020 [Tausend €] | 2021 [Tausend €] | 2022 [Tausend €] | 2023 [Tausend €] | Restsumme [Tausend €] | Aktueller Bearbeitungsstand | Planungsbeginn / Projektübergabe | Baubeginn | Betriebszugang | Bemerkungen |

Legende

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|--------------------------------|--|
| Ba | Barmen |
| BA | Bauabschnitt |
| BR | Bezirksregierung |
| BRW | Bergisch-Rheinischer-Wasserverband |
| BV | Bezirksvertretung |
| Cr | Cronenberg |
| EI | Elberfeld |
| Entwässerungsverfahren (R/S/M) | Regen- / Schmutz- / Mischwassersystem |
| EW | Elberfeld-West |
| GEP | Generalentwässerungsplan |
| He | Heckinghausen |
| HWS | Hochwasserschutz |
| LB | Langerfeld-Beyenburg |
| LWG | Landeswassergesetz |
| NA-Modell | Niederschlags-Abfluss-Modell |
| Ob | Oberbarmen |
| Ordnungsverfügung | befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Direkteinleitung |
| Ro | Ronsdorf |
| UK | Uellendahl-Katernberg |
| ULB | Untere Landschaftsbehörde |
| UWB | Untere Wasserbehörde |
| Vo | Vohwinkel |
| WHG | Wasserhaushaltsgesetz |
| WV | Wupperverband |

Fachtermini Stadtentwässerung

| | |
|-----|--|
| DE | Direkteinleitung in Gewässer bzw. Versickerung |
| ESW | EntlastungsSammler Wupper |
| HRB | Hochwasserrückhaltebecken |
| PW | Pumpwerk |
| RBF | Retentionsbodenfilter |
| RKB | Regenklärbecken |
| RRB | Regenrückhaltebecken |
| RÜ | Regenüberlauf |
| RÜB | Regenüberlaufbecken |
| RWB | Regenwasserbehandlung |
| SRK | Stauraumkanal |
| TB | Trennbauwerk |
| TRF | Technischer Regenwasserfilter |
| VZW | Verzweigungsbauwerk |

Beitragsformen

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| Erschließungsbeitrag | voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe | (Abkürzung: ja / nein / k.A.) |
| Kanalanschlussbeitrag | voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe | (Abkürzung: ja / nein / k.A.) |
| Straßenbaubeitrag | voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe | (Abkürzung: ja / nein / k.A.) |