

Ressort	Maßnahme	Art des Mehrbedarfes	Beschlusslage	Rat am	Drs.Nr. VO	beschlossener Kostenumfang	Mehrkosten 2021	Mehrkosten 2022	Deckungs- vorschlag	Bemerkung
GMW	Erweiterung OGS Matthäusstr.	Kostensteigerung	Durchführung	01.03.2021	0103/21	1.600.000 €	480.000 €			Beschluss ohne Kreditmittel; Kostensteigerung nach Ausschreibung
GMW	Neubau KiTa Baumstr.	Kostensteigerung	Durchführung	10.07.2017	0503/17	3.998.000 €	1.457.000 €			neue Gesamtkosten lt. GMW: 5.455 Tsd. €
GMW	Neubau KiTa Dahler Str.	Kostensteigerung	Durchführung	10.07.2017	0434/17	4.000.000 €	2.800.000 €			neue Gesamtkosten lt. GMW: 6.800 Tsd. €
	Zwischensumme GMW					9.598.000 €	4.737.000 €	0 €	0 €	
103	Grünanlage Hebbelstr./Krautstr.	Ersatz einer Mauer (statt Sanierung)	Durchführung	08.07.2019	0463/19	60.000 €	110.000 €	0 €		eine Förderung der Mehrkosten wird ausgeschlossen
103	Errichtung Erlebnisspielplatz	Bodenbelastungen	Durchführung	11.05.2020	0308/20	690.000 €	70.000 €	0 €		wie vor
104	Uellendahler Straße	Kostenanpassung I + II BA	Durchführung	(VA) 27.04.2021	0386- /0993/20	825.000 €	475.000 €		475.000 €	Finanzierung aus Straßenerneuerungspauschale 104_DR51
104	Brücke Kabelstraße	Ausschreibungsergebnis	Durchführung	23.10.2019 (VA)	1018/19	1.300.000 €	160.000 €		160.000 €	davon 40.000 € Erstattung WSW
104	Neue Friedrichstraße	Mehrkosten + Anpassung	Durchführung	11.05.2020 (VA)	0280/20	500.000 €	300.000 €		300.000 €	Finanzierung Straßenerneuerungspauschale 104_DR51
304	Übungsgelände Deutscher Ring	umfangreichere Arbeiten				300.000 €	580.000 €		580.000 €	Deckung aus Fahrzeug-Mitteln 2020
402	Informationssicherheit/Glasfaser	zusätzliche Anforderungen	nicht erforderlich				1.200.000 €	800.000 €		
402	Endgeräte/Lizenzen etc.	zusätzlicher Jahresbedarf	wie vor				1.000.000 €	600.000 €		
	Zwischensumme Kernhaushalt					3.675.000 €	3.895.000 €	1.400.000 €	1.515.000 €	
	Gesamtsumme					13.273.000 €	8.632.000 €	1.400.000 €	1.515.000 €	