

Änderungen in der Neufassung aufgrund eines Rechenfehlers:

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 27,4 Mio. €, nicht 28,54 Mio. €. Zudem sind Mehrkosten in Höhe von 8,2 Mio. € und nicht 10 Mio. € zu erwarten.



**STADT WUPPERTAL**

**Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal (GMW)**