

**Maßnahmenkatalog 2023/2024**  
**- Endfassung -**

Projektbezeichnung	Neue Maßnahmen
Projektbezeichnung	Maßnahmen aus den Vorjahren

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag * (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenbaubeiträge * (voraussichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2021 [Tausend €]	2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
<b>Kategorie: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermisstand (Kostenansatz ohne MwSt.)</b>																			
		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2021	Vo	-	-	-	-	51	51	0	0	0	0	0	k.A.	-	-	12/2021	k.A.
		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2022	Vo	-	-	-	-	51	0	51	0	0	0	0	k.A.	-	-	12/2022	k.A.
		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2023	Vo	-	-	-	-	103	0	0	103	0	0	0	k.A.	-	-	12/2023	k.A.
		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2024	Vo	-	-	-	-	103	0	0	0	103	0	0	k.A.	-	-	12/2024	k.A.
Ob	Brackener Bach	Untersuchung von drei DE in den Brackener Bach (Finanzierung als Topfmaßnahme) Einleitungs-Nr.: 6510-8501-00, -8505-00, -8507-00	NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	06/2011	k.A.	k.A.	Inbetriebnahme offen Benennung der weiteren Planungs-, Bauvorbereitungs- und Bauausführungskosten sobald Variantenbetrachtung abgeschlossen
Ob	Felderbach	Sanierung einer DE in den Felderbach (Finanzierung als Topfmaßnahme) Einleitungs-Nr.: 9640-0003-00	NN	12	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	06/2011	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
Ob	RWB Schwarzbach	RKB, inkl. Zulaufkanäle zum Transport des klärfähigen Regenwassers Einleitungs-Nr.: 6512-0000-12	We	12	nein	nein	nein	R	862	842	20	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2011	03/2019	12/2019	Montage des Schaltschranks (Beckensteuerung) steht noch aus.
LB	RWB Dieselstraße II	RKB inkl. Kanalbau zur Entflechtung von klärfähigen Niederschlagsabflüssen Einleitungs-Nr.: 6400-0208-00	Pf	14	nein	nein	nein	R	808	73	19	394	322	0	Ausführungsplanung	06/2012	07/2023	05/2024	Zeitliche Verschiebung durch verkehrstechnische Behinderungen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke (A1) über das Schwelmetal durch "Die Autobahn GmbH des Bundes".
Ba	Bendahler Bach	Sanierung einer DE am Böhler Weg Einleitungs-Nr.: 6510-2803-00	Ka	21	nein	nein	nein	R	500	40	10	13	13	424	Biomonitoring	06/2013	01/2025	09/2025	Aktuell: Biomonitoring bis Ende 2023. Nach Vorlage der Ergebnisse wird weitere Vorgehensweise in Abstimmung mit ULB, UWB und WAW vereinbart. Evtl. erf. Maßnahmen (RRB, Bachausbau) können ab 2024 dargestellt und entspr. monetär bewertet werden.
EW	Düker Industriestraße Remigiusstraße	Düker Industriestraße S-Kanal Remigiusstraße VZW Möbecker Straße (Anschlusskanäle) VZW Eugen-Langen-Straße (Anschlusskanäle) VZW Lüntenbeck (Anschlusskanäle) Anschluss an den ESW	Ka	4	nein	nein	nein	R/S	13.089	12.689	400	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2013	04/2018	12/2020	Zusätzliche Wassermengen aus: VohRang/Lokschuppen - klärfähiges Regenwasser aus dem Einzugsgebiet Lüntenbeck <u>Rechtliche Regelungen:</u> 03/2018 - Genehmigung zur Änderungsanzeige gem. § 57.2 LWG 04/2018 - Regelungsbescheid zur Kanalnetzanzeige gem. § 57.1 LWG 04/2018 - Genehmigung zur Wupperquerung gem. § 22 LWG 10/2019 - Abnahme der Maßnahme
UK	RRB Oberdüsseler Weg	RW-Netz: 92.01 Sanierung Einleitstelle 7521-0307-00 Vergrößerung RRB Oberdüsseler Weg	Pf	5	nein	nein	nein	R	1.036	5	52	23	391	565	vor Objektplanung	06/2013	06/2024	06/2025	Variantenbetrachtung abgeschlossen.
Ba	Lichtscheider Straße (TRF Böhler Weg)	Technischer Regenwasserfilter, L418 Einzugsgebiet Bendahler Bach Einleitungs-Nr.: 6510-2803-00	Ka	21	nein	nein	nein	R	1.909	1.909	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2014	06/2020	06/2021	Die zunächst in Kombination gepl. Sanierung einer DE in den Bendahler Bach erfolgt zu einem noch nicht fixierten, späteren Zeitpunkt. <u>Wasserrechtliche Regelungen:</u> 03/2018 - Genehmigung zur Änderungsanzeige gem. § 57.2 LWG 10/2019 - Förderzusage (ResA II) zur Filteranlage Erlaubnisantrag gem. §§ 8-10 u. 57 WHG für die DE in den Bendahler Bach wird im Rahmen einer separaten Maßnahme gestellt.
LB	Filterschacht Containerbahnhof	RW-Netz: 24.25, 24.30, 24.62, 24.64 Teilstrombehandlung West / Ost (Weiterleitung an RKBmD Clausewitzstraße) Einleitungs-Nr.: 6400-0002-00, 6400-0003-00, 6400- 0004-00, 6400-0006-00	Pf	14	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung	01/2016	06/2025	02/2026	Zeitliche Verschiebung durch verkehrstechnische Behinderungen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke (A1) über das Schwelmetal durch "Die Autobahn GmbH des Bundes". Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt.
Ob	RWB Gennebrecker Straße	RKB o.D. inkl. Zuleitungen Einleitungs-Nr.: 6510-0205-00	Pr	12	nein	nein	nein	R	1.195	1.180	15	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2016	07/2018	12/2018	<u>Wasserrechtliche Regelungen:</u> Genehmigung für RWB gem. § 57.2 LWG liegt vor Erlaubnis für DE gem. §§ 8-10 u. 57 WHG liegt vor Montage des Schaltschranks (Beckensteuerung) steht noch aus.
-	RRB Siebenecker Straße Velbert Neviges	Umbau vorhandenes RÜ Neubau Entlastungs- und Drosselbauwerk	-	-	nein	nein	nein	M	0	0	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	07/2016	03/2019	12/2020	Durch die Maßnahme wird vorh. Kanalvolumen des MW- Sammlers Dönberg/Neviges aktiviert. Kostenbeteiligung: 25 % WAW, 75 % Technische Betriebe Velbert Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ob	RWB Höfen (inkl. RWB Grundstraße Ost/West)	RW-Netze: 24.45, 24.50, 24.55 Einleitungs-Nr.: 6400-0012-00, -0014-00, -0016-00	Do	14	nein	nein	nein	R	1.196	1.116	80	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2017	06/2020	12/2021	k.A.

**Maßnahmenkatalog 2023/2024**  
- Endfassung -

BV Teilgebiet	Allgemeine Projektangaben								Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag* (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge* (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2021 [Tausend €]	2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]		Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn/ Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang
LB	RWB In der Fleute III/ VZW 80	RW-Netz: 24.04.30 Einleitungs-Nr.: 6400-0204-00	We	14	nein	nein	nein	R	213	5	11	11	186	0	Grundlagenermittlung	10/2017	01/2023	09/2024	Zeitliche Verschiebung durch verkehrstechnische Behinderungen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke (A1) über das Schwelmetal durch "Die Autobahn GmbH des Bundes". Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt.
Ba	RRB Adolf-Vorwerk-Straße (Murmeltbach)	Einbau einer Kunststoffdichtungsbahn Einleitungs-Nr.: 6398-0003-00 (entfällt) 6398-0000-05 (Planung)	Pf	18	nein	nein	nein	R	1.044	294	363	381	6	0	Ausführungsplanung	03/2018	07/2022	07/2023	Sanierung und Aktivierung von Altkanälen zur Ableitung des Drosselablaufs aus dem RRB mit Einleitung in den bestehenden SW-Kanal in der Murmeltbachstraße.
Ba	TB Höhe ESW-VZW 112	Anbindung über VZW an ESW RW-Netz: 33 Einleitungs-Nr.: 6510-1357-00	We	11	nein	nein	nein	R	802	112	16	519	155	0	Ausführungsplanung	10/2018	07/2023	12/2023	Baubeginn in Abhängigkeit der Maßnahme "Verlängerung Entlastungssammler Wupper".
UK	RRB/HRB Bornberg (Mirker Bach)	Funktion: 60% Hochwasserschutz 40% Siedlungsentwässerung Einleitungs-Nr.: 6514-0000-20	Dü	9	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Im Bau	11/2018	06/2021	12/2022	Keine WSW-Investition; Abrechnung zwischen Wuppervorband und Stadt, ggf. Kostenbeteiligung Auftragsvergabe an Planungsbüro: 10/2019 Plangenehmigungsbescheid für Ausbau Mirker Bach und Errichtung HRB/RRB gem. § 68 WHG von 11/2020. Der wasserrechtl. Antrag für die neue Direkteinleitung in den Mirker Bach steht noch aus.
Ba Ob	Verlängerung Entlastungssammler Wupper	ESW-Verlängerung 1.540 m, DN 2000 von Höhe/Alter Markt bis Berliner Str./Wichlinghauser Str. Einleitungs-Nr.: 6510-1250-00, 6510-1361-00, 6510-1357-00, 6510-1523-00	Ka	11	nein	nein	nein	R	19.000	556	1.280	4.191	4.607	8.366	- Ausführungsplanung - Genehmigungsplanung	01/2019	12/2022 12/2025	12/2025 12/2027	- Genehmigungsplanung (Lose 1 bis 2) - Los 1, Alter Markt bis Bredde (inkl. VZW Höhe) - Los 2, Bredde bis Wichlinghauser Straße
Vo	VZW Rottscheidter Bach / - Stackenberger Bach	Anschluss an Entlastungsbauwerk Eugen-Langen- Straße	Ka	2	nein	nein	nein	R	2.173	333	1.640	200	0	0	Ausführungsplanung	03/2019	06/2021	06/2022	Projekt im Anschluss "Düker Industriestraße" Ausschreibung in 09/2021
EW	ESW-VZW 64 Varresbecker Straße	Schachtneubau Betriebspunkt: ESW 83	Ac	6	nein	nein	nein	R	93	4	89	0	0	0	Grundlagenermittlung	01/2020	03/2022	06/2022	k.A.
EW	PW Rutenbeck	Erneuerung technische Einrichtung Betriebspunkt: ESW 2.1	Ma	26	nein	nein	nein	S	522	330	192	0	0	0	Im Bau	01/2020	06/2021	06/2022	k.A.
EW	Mess- und Drosselbauwerk, Entlastungssammler Wupper	Erneuerung technische Einrichtung Betriebspunkt: ESW 1	Ma	26	nein	nein	nein	S	77	0	0	77	0	0	Grundlagenermittlung	03/2020	06/2023	12/2023	Hier wird die Zuflussmenge zum Klärwerk Buchenhofen gemessen und reguliert. Das Bauwerk bildet die Drossel des RÜB Rutenbecker Weg.
LB	RWB In der Fleute II (Kohlenstraße Nord)	RW-Netze: 24.35, 24.40 Einleitungs-Nr.: 6400-0008-00, -0010-00 (entfällt), 6400-0000-10 (Planung)	We	14	nein	nein	nein	R	1.407	39	63	333	842	130	Grundlagenermittlung	10/2020	12/2023	12/2024	Aufgrund der Höhenlage und kreuzender Leitungen wird für die RW-Netze 24.40.94 und 24.40.90 ein gesondertes RKB Ost erforderlich. Die Maßnahme „RWB In der Fleute II, Kohlenstraße Nord“ besteht somit aus den separaten RWBs Kohlenstraße Nord und Ost.
LB	RWB Kohlenstraße Süd	RW-Netz: 24.08 Einleitungs-Nr.: 6400-0007-00	We	14	nein	nein	nein	R	304	13	72	166	33	20	Grundlagenermittlung	10/2020	06/2023	12/2024	Zeitliche Verschiebung durch verkehrstechnische Behinderungen im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke (A1) über das Schwelmetal durch "Die Autobahn GmbH des Bundes".
LB	RWB Blombacher Bach (L58) Neukonzeption	RW-Netze: 64.05, 64.03, 65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 66.01.07 Einleitungs-Nr.: 6395-0151-00, 6396-0002-00, -04- 00, -06-00, -09-00, -51-00, -52-00, 6397-0503-00	Pf	17	nein	nein	nein	R	2.935	223	104	37	39	2.532	Entwurfsplanung	11/2020	09/2025	12/2026	Der Umfang der Maßnahme wurde mit Straßen.NRW abgestimmt. Übernahme in die RWB ab Werbsiepen, Haus-Nr. 29 bis Lennep Straße. Das Ergebnis zum "Entwässerungskonzept Blombacher Bach, Haus-Nr. 30-32" (Fa. EUWIRO) liegt vor. Freistellungsantrag (Pflicht zur Abwasserbeseitigung) gem. §49 Abs. 4 LWG erforderlich.
UK	Grunderwerb RRB Oberdüsseler Weg	Ecke Wildsteig	Pf	5	nein	nein	nein	R	310	271	39	0	0	0	vor Kaufabschluss	01/2021	06/2022	06/2022	k.A.
EW	Erneuerung RÜB Rutenbeck	Steuerungselektronik, Telematik, Netzspeisung	NN	26	nein	nein	nein	R	180	0	10	170	0	0	Grundlagenermittlung	03/2021	06/2023	12/2023	k.A.
EW	Erneuerung RÜB Rutenbeck	Automatischer Rechen, Tauchwand am KÜ	NN	26	nein	nein	nein	R	315	0	0	154	161	0	Grundlagenermittlung	03/2021	06/2023	12/2024	k.A.
UK	Filterschacht Navigeser Straße / RRB Oberdüsseler Weg	RW-Netz: 92.04.07, 92.04, 92.01 Einleitungs-Nr.: 2100-0301-00, -0302-00, 7521- 0307-00	Pf	5	nein	k.A.	nein	R	482	0	0	10	44	428	Grundlagenermittlung	05/2021	04/2025	12/2025	k.A.
Vo	RRB Dornaper Straße / Kirchenfeld (Wülfrath) BRW	Retentionsmöglichkeit zw. MW-SRK und DE in Tillmannsdorfer Graben MW-Netz: 99.02 DE auf Wülfrather Stadtgebiet	NN	5	nein	nein	nein	M	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung	k.A.	k.A.	k.A.	Keine GEP-Maßnahme. Schaffung von Retentionsvolumen mit neuer DE für die Drosselung von zwei vorh. DE aus MW-Stauraumkanälen. Einleitungsstelle auf Wülfrather Stadtgebiet Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ba, He	ESW-VZW 19.1 TB Fischertaler Bach (Photometersonde)	RW-Netz: 71.13.14, 71.13.17, 71.13.16, 71.13.12, 71.13.18, 71.13.15 Einleitungs-Nr.: 6510-2112-00, -13-00, -14-00, -15- 00, -16-00, -17-00 Anschluss an den ESW	NN	19	nein	nein	nein	R	578	0	0	0	0	578	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ba	ESW-VZW TB Kothener Bach (Photometersonde)	RW-Netz: 72.01, 72.02, 72.04, 72.03, 72.05, 72.06 Einleitungs-Nr.: 6510-2407-00, -08-00, -09-00, -10- 00, -11-00, -12-00 Inkl. Kanalbaumaßnahme	NN	19	nein	nein	nein	R	544	0	0	0	0	544	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
EI	RWB Bembergterrasse	RW-Netz: 75.98 Einleitungs-Nr.: 6510-3266-00	NN	23	nein	nein	nein	R	20	0	0	0	0	20	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog

**Maßnahmenkatalog 2023/2024**  
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag * (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge * (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2021 [Tausend €]	2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
He	RWB Heinrich-Janssen-Str.	RW-Netz: 70.05, 70.04 Einleitungs-Nr.: 6510-8705-00, 6510-8708-00 Inkl. Kanalbaumaßnahme	NN	19	nein	nein	nein	R	424	0	0	0	0	424	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ro	RWB Kottsiepen	RW-Netz: 54.17.03 Einleitungs-Nr.: 6620-1501-00 RKB (offene Bauweise)	NN	20	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	NAM Morsbach (Leyerbach) fertig.	k.A.	k.A.	k.A.	Kottsieper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept. Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Vo	RWB Lüntenbecker Weg	RW-Netz: 50.18 Einleitungs-Nr.: 6510-5405-00	NN	4	nein	nein	nein	R	50	0	0	0	0	50	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
EW	RWB Pahlkestraße	Schachtumbau als Springüberlauf inkl. Kanalerneuerung RW-Netz: 50.16 Einleitungs-Nr.: 6510-5401-00	NN	4	nein	nein	nein	R	224	0	0	0	0	224	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
He	RWB Pfälzer Steg	RW-Netz: 69.15 Einleitungs-Nr.: 6510-8762-00	NN	19	nein	nein	nein	R	199	0	0	0	0	199	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ba	RWB Rudolfstraße	RW-Netz: 32.00.00.24 Einleitungs-Nr.: 6510-1332-00	NN	11	nein	nein	nein	R	48	0	0	0	0	48	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
He	RWB Waldeckstraße / Ritterhauser Brücke	RW-Netz: 68 Einleitungs-Nr.: 6510-8768-00	NN	19	nein	nein	nein	R	720	0	0	10	21	689	Vorplanung	k.A.	10/2024	09/2025	Verschiedene Varianten aus GE-Planung
He	RWB Widukindstraße	RW-Netz: 69 Einleitungs-Nr.: 6510-8764-00 Inkl. Kanalbaumaßnahmen	NN	19	nein	nein	nein	R	1.534	0	0	0	0	1.534	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog Grundbuchliche Sicherung (beschränkte persönliche Dienstbarkeit) steht noch aus.
Ba, He	RWB Zur Werther Brücke	RW-Netz: 6510-8756-00, 6510-8760-00 Einleitungs-Nr.: 70.12, 69.16 Inkl. Kanalbaumaßnahmen	NN	19	nein	nein	nein	R	946	0	0	0	0	946	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ba	RWB Siegesstraße	Filterschachtsystem Siegesstraße Einleitungs-Nr.: 6510-2206-00, 6510-2211-00	NN	19	k.A.	k.A.	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Umsetzung der Maßnahme evtl. im Zuge des städt. Siedlungsprojektes "Barmer Bogen". Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Vo	Umgehungsgerinne Schloß Lüntenbeck HRB Lüntenbeck	Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich Schloß Lüntenbeck	NN	4	k.A.	k.A.	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	WSW beauftragt ein Ingenieurbüro mit der Vorplanung. Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
EW	Eskesberger Bach	Hochwasserschutzmaßnahme im Bereich Evang. Friedhof Krummacherstr.	NN	6	k.A.	k.A.	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Ba	Retentionskonzept Leimbach	Hochwasserschutzmaßnahmen im Einzugsgebiet Leimbach	NN	11	k.A.	k.A.	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):									50.760	20.085	4.526	6.782	6.902	12.465					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2023/24:									5.287	0	0	10	21	5.256					
<b>SUMME Kategorie 1:</b>									<b>56.047</b>	<b>20.085</b>	<b>4.526</b>	<b>6.792</b>	<b>6.923</b>	<b>17.721</b>					

**Maßnahmenkatalog 2023/2024**  
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag* (vorausichtlich)	Kanalschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge* (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2021 [Tausend €]	2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
<b>Kategorie 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)</b>																			
EI	MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Alte Freiheit	Schachterneuerung	Pr	10	nein	nein	nein	M	90	85	5	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2020	08/2021	10/2021	Schlussrechnung in Arbeit
EI	MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Hofaue	Schachterneuerung, Schachtneubau, Kanalsanierung in der Hofaue (ca. 780 m von Abschnitt 9)	Pr	10	nein	nein	nein	M	1.400	20	50	400	930	0	Abstimmungen u.a. mit Fernwärme und Stadtentwicklung (Fördermaßnahmen)	03/2020	06/2023	12/2024	Vergabe der Planungsleistung an Ing.-Büro in Arbeit. Schachterneuerung Hofaue/Bembergstr. und Hofaue/Morianstr. werden mit Kanalsanierung zusammen ausgeführt.
EI	MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Mäuerchen	Vorbereitende Arbeiten, anschl. Planung und Sanierung inkl. Schachterneuerungen (ca. 450 m von Abschnitt 9)	Pr	10	nein	nein	nein	M	2.000	150	400	1.450	0	0	Entwurfsplanung	03/2020	01/2022	06/2023	Schachtbauwerk Kreuzung Mäuerchen-Kasinostraße dient der späteren Wasserhaltung. Vorbereitende Arbeiten (Wasserhaltung, Inspektion, Reinigung, Wurzelfräsen, Kalibrierung), temporäre Umleitung in den ESW erforderlich. Anschl. erfolgt die Planung über ein Ing.-Büro - erneute Wasserhaltung aufbauen inkl. temporärer Umleitung in den ESW. Sanierungsarbeiten inkl. Schachterneuerungen.
EI	Barmer Straße - Kluser Platz	Schachtneubau und Sanierung des M-Kanals (BU-M- 06-0001), ca. 160 m	Pr	10	nein	nein	nein	M	500	75	220	20	0	185	Entwurfsplanung	11/2020	10/2022	03/2023	Die Planungsleistung gem. HOAI ist vergeben worden. Die Sanierung wird von STEIN Ingenieure geplant. Baugrunduntersuchungen sind abgeschlossen. Die Maßnahme wird mit der geplanten städtischen Maßnahme (Spielplatzsanierung inkl. Gehwegerneuerung) abgestimmt.
EI, EW	SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. Südstadtsammlers 1 (BU-S-05- 0002), von Schacht 28329 bis Schacht 51962, Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein	S	1.600	0	0	0	0	1.600	Derzeit keine Aktivitäten	06/2021	06/2025	12/2027	k.A.
Ba, EI, EW	SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers 1 (BU-S- 01-0001), von Schacht 31808 bis Schacht 23863 Kostenansatz ohne Bzz., Gewinnzuschlag u. MwSt.	Pr	-	nein	nein	nein	S	2.000	0	0	0	0	2.000	Derzeit keine Aktivitäten	06/2024	06/2024	12/2026	k.A.
<b>Kategorie 2b: Auswechslung, Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt</b>																			
Ob	Im Hölken	R-Kanalerneuerung, offene Bauweise, 130 m	Ac	14	ja	nein	ja	R	125	0	0	0	0	125	Derzeit keine Aktivitäten	09/2011	06/2026	12/2026	Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
UK	Richard-Seel-Weg / In der Beek	R-Kanalerneuerung auf Privatgrundstück zw. Richard-Seel-Weg und In der Beek	Pr	6	nein	nein	nein	R	40	15	25	0	0	0	Derzeit keine Aktivitäten	01/2012	k.A.	k.A.	Haltung wird in 2022 erneut befahren um Veränderungen des Schadensbildes zu beobachten. Weiteres Vorgehen wird mit WAW abgestimmt.
EI	Dürerstraße	R/S-Kanalerneuerung, 330 m, Bereich Spielplatz	NN	23	nein	nein	nein	R/S	432	400	0	0	0	32	Derzeit keine Aktivitäten	06/2012	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Kosten für Planung und Bau werden bei Neuaufnahme der Maßnahme erneut kalkuliert.
Ba	Hesselberg	R/S-Kanalsanierung offene Bauweise, 800 m Kompletter Straßenverlauf	So	21	nein	nein	ja	R/S	1.500	233	547	345	375	0	Im Bau	03/2013	05/2021	06/2023	k.A.
EW	RRB In der Beek	Abdichtung RRB	Pf	4	nein	nein	nein	R	855	854	1	0	0	0	Baulich fertiggestellt	08/2013	06/2015	04/2017	Behördl. Abnahme erst nach wasserrechtl. Änderungsantrag gem. §§ 8, 9, 10 und 57 WHG. Dieser liegt zur Bescheidung bei der Unteren Wasserbehörde.
Cr	Lindenallee	R/S-Kanal, Neudimensionierung, 500 m, gesamte Lindenallee	So	27	nein	nein	ja	R/S	1.100	903	197	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2016	01/2020	11/2021	Prüfung der Schlussrechnung
Ob	Müggenburg	R/S-Kanalerneuerung, 320 m, Stollenstraße bis Gennerecker Straße	So	12	nein	nein	ja	R/S	900	0	300	550	50	0	Ausführungsplanung	01/2016	06/2022	10/2023	k.A.
Ob	Beule II	S-Kanalerneuerung, 150 m, Haus-Nr. 90-124	So	12	nein	nein	nein	S	200	0	0	0	20	180	Vorplanung	01/2017	06/2025	12/2025	k.A.
LB	Grundstraße Ost	R-Kanalerneuerung, 81 m Dahler Straße 24-32	Do	14	nein	nein	nein	R	148	147	1	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2017	07/2020	09/2020	Teilschlussrechnung wird geprüft. Schlussrechnung kommt erst mit Fertigstellung "RKB Höfen".
LB	Grundstraße West	R-Kanalerneuerung, 34 m zw. Kreuzung Dahler Straße und Höfen 96	Do	14	nein	nein	nein	R	76	75	1	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2017	07/2020	11/2020	Teilschlussrechnung wird geprüft. Schlussrechnung kommt erst mit Fertigstellung "RKB Höfen".
EI	Neue Friedrichstraße II	R-Kanalerneuerung, 80 m u. R-Kanalneubau 165 m zw. Markomannenstr. und Wiesenstr.	Ko	9	nein	nein	ja	R	225	112	93	20	0	0	Im Bau	07/2017	02/2021	10/2022	Markierung der Fahrradstraße nach der Maßnahme.
UK	Uellendahler Straße I	S-Kanalbau, 550 m Paul-Löbe-Straße bis Kreuzung Raukamp	So	9	nein	nein	nein	S	800	775	25	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2018	07/2019	06/2020	Prüfung der Schlussrechnung
EI	Lilienthalstraße	R-Kanalerneuerung, 55 m	Ko	23	nein	k.A.	ja	R	95	87	8	0	0	0	Baulich fertiggestellt	09/2018	05/2021	08/2021	Mit Versorgung und Straßenbau
UK	Uellendahler Straße II	S-Kanalerneuerung, 465 m Weinberg bis Paul-Löbe-Straße	So	9	nein	nein	nein	S	700	408	277	15	0	0	Im Bau	06/2019	09/2020	08/2022	k.A.
EW	Varresbecker Straße	Zugang über neuen Schacht ESW-VZW 64	Ac	6	nein	nein	nein	R	100	50	50	0	0	0	Vorplanung	08/2019	06/2025	09/2025	Wegen Fernwärme (Nord-Süd-Leitung) verschoben.
Ba	Friedrich-Engels-Allee I	R-Kanalbau, 215 m Drei Abschnitte zw. Heinz-Kluncker- und Kothener Str.	Ko	10	nein	nein	nein	R	340	7	35	250	48	0	Maßnahme vergeben	09/2019	02/2023	06/2023	Verschoben aufgrund Vorgabe der Stadt Wuppertal
Ba	Friedrich-Engels-Allee II	R-Kanalerneuerung, 230 m Plüschowstraße bis Loher Straße	Ko	19	nein	nein	nein	R	250	0	0	0	250	0	Grundlagenplanung	09/2019	02/2024	12/2024	k.A.

**Maßnahmenkatalog 2023/2024**  
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag* (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge* (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2021 [Tausend €]	2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
UK	Farnweg	R-Kanalbau, 40 m Kreuzungsbereich Am Jagdhaus	Ac	5	nein	nein	nein	R	98	98	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2020	04/2021	05/2021	Entwässerungsmissstand Prüfung der Schlussrechnung Maßnahme kann Ende 2022 aus dem MK entfallen.
EI	Albrechtstraße	R/S-Kanalerneuerung, 90 m Höchsten bis Mathildenstraße	Ac	9	nein	nein	ja	R/S	195	126	69	0	0	0	Baulich fertiggestellt	07/2020	04/2021	07/2021	Prüfung der Schlussrechnung
La	Zu den Dolinen	R/S Kanalbau, 55 m Haus-Nr. 50 bis Haus-Nr. 54	Ac	14	nein	nein	ja	R/S	134	78	56	0	0	0	Baulich fertiggestellt	07/2020	10/2021	12/2021	Prüfung der Schlussrechnung
Ba	Stresemannstraße	R/S-Kanalerneuerung, 90 m Winklerstraße bis Friedrich-Engels-Allee	Ac	19	nein	nein	ja	R/S	270	0	0	20	200	50	Ausführungsplanung	08/2020	10/2024	04/2025	Verschiebung wegen Engelsjahr und Versorgung Fischertal
EW	Am Eskesberg	R/S-Kanalerneuerung, 125 m von Otto-Hausmann- Ring bis Nordbahntrasse	Ko	6	nein	nein	nein	R/S	280	0	30	100	150	0	Grundlagenplanung	10/2020	10/2023	10/2024	Ausführung im Zuge der Fernwärmemaßnahme "Nord-Süd- Trasse"
EW	Nützenberger Straße	R/S-Kanalerneuerung, 475 m von Vogelsaue bis Haus-Nr. 254	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	1.150	0	100	500	550	0	Grundlagenplanung	10/2020	06/2023	06/2024	Ausführung im Zuge der Fernwärmemaßnahme "Nord-Süd- Trasse"
EW	Otto-Hausmann-Ring	R/S-Kanalerneuerung, 415 m von Krz. Nützenberger Str. bis Haus-Nr. 115	Ko	6	nein	nein	ja	R/S	1.183	0	183	500	500	0	Grundlagenplanung	10/2020	06/2024	12/2024	Ausführung im Zuge der Fernwärmemaßnahme "Nord-Süd- Trasse"
Ba	Billrothstraße	R/S Kanalbau, 160 m Paracelsusstraße bis Haus.-Nr.16	Ac	11	nein	nein	ja	R/S	267	225	42	0	0	0	Baulich fertiggestellt	11/2020	08/2021	12/2021	k.A.
Vo	Nathrather Straße	M-Kanalbau, 70 m Nathrather Straße, Haus-Nr. 39 bis 43	Ko	2	ja	nein	nein	M	210	163	47	0	0	0	Im Bau	01/2021	09/2021	11/2021	k.A.
Ba	Collenbuschstraße	R/S-Kanalerneuerung, 33 m Haus-Nr. 6 bis 10	Ac	11	nein	nein	nein	R/S	125	13	112	0	0	0	Im Bau	02/2021	01/2021	03/2022	k.A.
EI	Barmenia-Allee	R/S-Kanalerneuerung, 322 m Ronsdorfer Straße bis Dürerstraße	Trz	22	nein	nein	ja	R/S	490	7	450	33	0	0	Grundlagenplanung	03/2021	09/2022	11/2022	k.A.
Ba	Thomastraße	R-Kanalbau, 115 m Freiligrathstraße bis Haus-Nr. 20	Trz	19	ja	nein	ja	R	260	12	248	0	0	0	Ausführungsplanung	03/2021	08/2022	10/2022	Geplante Ausführung in Sommerferien 2022
EI	Friedrich-Ebert-Straße	R-Kanalerneuerung, 255 m Sophienstraße bis Osterfelder Straße	Ko	8	nein	nein	ja	R	330	0	0	0	0	330	Grundlagenplanung	04/2021	06/2027	06/2028	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld"
EI	Friedrich-Ebert-Straße II	R-Kanalerneuerung, R-Kanal, 70 m Auer Schulstraße bis Laurentiusstraße	Ko	8	nein	nein	ja	R	120	0	0	0	0	120	Grundlagenplanung	04/2021	06/2028	12/2028	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld"
EI	Hofkamp	R-Kanalerneuerung, R-Kanal, 230 m Sportstraße bis Haus-Nr. 140	Ko	10	nein	nein	ja	R	330	0	0	0	0	330	Grundlagenplanung	04/2021	06/2026	06/2027	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld"
EI	Kleine Klotzbahn	R-Kanalerneuerung, R-Kanal, 370 m Kreuzung Genügsamkeitstraße bis Neumarkt	Ko	9	nein	nein	ja	R	550	0	0	30	300	220	Grundlagenplanung	04/2021	06/2024	06/2025	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld"
EI	Wall	R-Kanalerneuerung, R-Kanal, 255 m Turmhof bis Hofkamp	Ko	9	nein	nein	ja	R	490	0	0	0	0	490	Grundlagenplanung	04/2021	06/2025	06/2026	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld"
EI	Wesendonkstraße	R-Kanalerneuerung, 170 m M-Kanalerneuerung, 130 m Einleitungs-Nr.: 6510-9150-00	Ko	10	nein	nein	ja	R/S	990	0	40	200	750	0	Grundlagenplanung	04/2021	06/2023	06/2024	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld"
UK	Am Sonnenschein	R/S-Kanalerneuerung, 577 m Theodor-Heuss-Str. über Hans-Böckler-Str. bis Am Deckershäuschen	Ac	9	nein	nein	ja	R/S	1.025	33	25	942	25	0	Grundlagenplanung	05/2021	01/2023	12/2023	Ausführung nach Uellendahler Straße II
Ba	Buschland	R/S-Kanalerneuerung, 96 m Haus-Nr. 5 bis Oberbergische Straße	Trz	19	nein	nein	nein	R/S	102	8	94	0	0	0	Ausführungsplanung	05/2021	04/2022	05/2022	Kopfloch und Reliner (unterirdisches Auskleidungsverfahren)
EW	Otto-Hausmann-Ring	B-Kanalerneuerung, 70 m Autobahnböschung Abfahrt A 46	Ko	6	nein	nein	nein	B	160	30	130	0	0	0	Grundlagenplanung	06/2021	11/2022	05/2023	Abstimmung mit Autobahn GmbH
UK	Uellendahler Straße III	S-Kanalerneuerung, 1000 m Bornberg bis Weinberg	So	9	nein	nein	nein	S	1.500	150	500	0	0	850	Ausführungsplanung	06/2021	09/2022	12/2025	Ausführung nach Beendigung von BA II
Ob	Breslauer Straße	R-Kanalbau, R-Kanal, 205 m HA 118 bis Grafenstraße	Ac	12	ja	k.A.	nein	R	312	0	292	20	0	0	Ausführungsplanung	08/2021	08/2022	12/2022	Beseitigung eines Entwässerungsmissstandes
EW	Vogelsaue Teil 1	R/S-Kanalerneuerung, 260 m Kreuzung Nützenberger Str. bis HA 43	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	550	0	20	200	200	130	Grundlagenplanung	10/2021	04/2023	04/2024	Ausführung im Zuge der Fernwärmemaßnahme "Nord-Süd- Trasse"
Ba	Sanderstraße	R/S-Kanalerneuerung, 190 m Paracelsustr. bis Schleichstr.	Ko	11	nein	nein	ja	R/S	400	0	350	50	0	0	Ausführungsplanung	11/2021	08/2022	11/2022	k.A.
EW	Vogelsaue Teil 2	R/S-Kanalerneuerung, 390 m HA 43 bis Wuppereinleitung B/	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	800	0	0	0	0	800	Grundlagenplanung	11/2021	06/2026	12/2027	Ausführung nach der Fernwärmemaßnahme "Nord-Süd-Trasse"
Ba	Wasserstraße	S-Kanalerneuerung, 50 - 100m Klärung ob Austausch Düker bis Junior-Uni	So	19	nein	nein	nein	S	50	0	40	10	0	0	Voruntersuchung	01/2022	03/2022	12/2022	Vor der Ausführungsplanung müssen Voruntersuchungen stattfinden, erst dann lässt sich der Projektumfang bestimmen
Ob	Haßlinghauser Straße	Erneuerung der Zuwegung zum Pumpwerk PW 71, Mollenkotten 10	Trz	12	nein	k.A.	nein	S	130	0	130	0	0	0	Entwurfsplanung	04/2022	07/2022	09/2022	Herstellung Unterbau und Verlegung von Rassengittersteinen auf einer Fläche von ca. 615 m²
<b>SUMME Kategorie 2a / 2b:</b>									<b>27.977</b>	<b>5.339</b>	<b>5.193</b>	<b>5.655</b>	<b>4.348</b>	<b>7.442</b>					

**Maßnahmenkatalog 2023/2024**  
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag* (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge* (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2021 [Tausend €]	2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen		
<b>Kategorie 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel- / Abflusssteuerung (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)</b>																					
Ba	RRB Böhler Bach	RW-Netz: 74.14 Einleitungs-Nr.: 6510-3102-00	NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	- Wasserrechtliche Verfahren werden eingeleitet - Zuordnung des Eigentums noch offen - Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog		
Ba, El	Einlaufbauwerk Bendahler Bach	Umbau Einlaufbauwerk	NN	21	nein	nein	nein	B	112	0	0	0	0	112	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog		
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:																					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2023/24:									112	0	0	0	0	112							
<b>SUMME Kategorie 2c:</b>									<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>							
<b>Kategorie 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)</b>																					
Vo	Neulandweg	R/S-Kanal privat S-Kanalnetz soll entfallen	Dü	1	nein	nein	ja	S	466	26	20	352	68	0	Vorplanung	01/2010	07/2023	05/2024	Im MK 2019/2020 noch als WSW-Invest (Kategorie 3)		
EW	Düker Industriestraße	R-, S-, M-Kanäle Eugen-Langen- und Möbecker-Straße	Ka	4	nein	nein	nein	R/S/M	1.967	1.967	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2013	10/2018	12/2020	Beitragsfähiger Teil der Maßnahme "Düker Industriestraße" Gemeinsam mit WSW Versorgung Strom u. Straßenbau Maßnahme wurde auf unbestimmte Zeit verschoben		
Cr	Unterkohlfurth	Erschließung, S-Kanal	Pf	27	nein	ja	nein	S	996	0	0	0	0	996	Grundlagenermittlung	06/2013	k.A.	k.A.	Entwässerungsmissstand: Entwässerung über Schlitzrinnen auf die Straße Gas und Wasser wird ebenfalls ausgewechselt		
El	Ravensberger Straße I	R-Kanal, 230 m Haus-Nr. 48 bis Neckarstraße	CB	24	nein	nein	ja	R	300	36	216	48	0	0	Im Bau	10/2017	01/2022	12/2022			
Ro	Blombach-Erbschlö	Schmutzwassertechn. Erschließung von 27 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Dü	17	nein	ja	nein	S	1.955	95	250	1.057	553	0	Entwurfsplanung	06/2018	08/2022	08/2024	Es können nicht alle Gruben außer Betrieb genommen werden.		
EW	Nützenberger Straße	Erschließung R-Kanal, 60 m	NN	26	nein	k.A.	nein	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	06/2018	k.A.	k.A.	In Abhängigkeit vom B-Plan Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog		
UK	Am Langen Bruch	Schmutzwassertechn. Erschließung von 25 Grundstücken mit Abwassersammelgruben bzw. KKA	Do	9	nein	ja	nein	S	576	401	175	0	0	0	Im Bau	03/2019	09/2020	12/2022	k.A.		
Cr	Hensges Neuhaus	Erschließung, R/S-Kanal Gesamter Bereich	Dü	27	nein	ja	ja	R/S	553	21	30	100	342	60	Vorplanung	10/2019	09/2023	03/2025	Grunddienstbarkeit erforderlich		
UK	Farnweg	Neubau R-Kanal 2. BA	Ac	5	nein	nein	nein	R	77	77	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2020	04/2021	05/2021	k.A.		
Cr	Zillertaler Straße	Neubau S-Kanal, 75 m und DRL, 150 m Haus-Nr. 39-52	Do	22	nein	nein	nein	S	250	23	172	55	0	0	Ausführungsplanung	06/2020	09/2022	12/2022	Grundstücksbesitzer/innen werden angefragt.		
EW	Katernberger Straße	R/S-Kanalbau, 110 m im Stichweg Haus-Nr. 167c bis Haus-Nr. 171	Ko	8	ja	nein	nein	R/S	205	109	96	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2021	09/2021	12/2021	Beseitigung von Fehlanschlüssen		
He	Emilstraße	Neubau R-Kanal, 55 m Haus-Nr. 74-82	So	19	nein	ja	nein	R	70	0	0	0	70	0	Vorplanung	06/2021	06/2024	09/2024	Entwässerungsmissstand, keine GEP-Maßnahme Fortwährender Rechtsstreit zwischen den privaten Parteien vor dem Landgericht Wuppertal. Eine Einigung gilt als Voraussetzung zur Festlegung des Umfangs der erforderlichen Kanalbaumaßnahme.		
Ob	Bracken	Schmutzwassertechn. Erschließung von 20 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	NN	12	nein	ja	nein	S	444	0	0	0	0	444	Vorplanung	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.		
He	Chamissostraße	Erschließung, R-/S-Kanal	NN	18	nein	k.A.	nein	R/S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog		
Ro	Marscheid	Schmutzwassertechn. Erschließung von 10 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	NN	17	nein	ja	nein	S	138	0	0	0	0	138	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog		
Cr	Mittelsudberg	Schmutzwassertechn. Erschließung von 35 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	NN	27	nein	ja	nein	S	661	0	0	0	0	661	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Vorgesehen für den 2. ABK-Zeitraum (ab 2027)		
El	Platanenstraße / Espanstraße	Neubau R-Kanal inkl. Verteilerbauwerk	NN	23	nein	k.A.	ja	R	167	0	0	0	0	167	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Vorgesehen für den 2. ABK-Zeitraum (ab 2027)		
UK	Vogelsbruch	Schmutzwassertechn. Erschließung von 7 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Do	8	nein	ja	nein	S	166	0	46	120	0	0	Grundlagenermittlung	04/2022	06/2023	12/2023	k.A.		
El	Worringer-, Graf-Adolf-, Altenberger Straße	Neubau R-Kanal	NN	24	nein	nein	ja	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Umsetzung der Maßnahme noch nicht terminiert.		
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:									7.415	2.755	959	1.612	1.033	1.056							
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2023/24:									1.576	0	46	120	0	1.410							
<b>SUMME Kategorie 2d:</b>									<b>8.991</b>	<b>2.755</b>	<b>1.005</b>	<b>1.732</b>	<b>1.033</b>	<b>2.466</b>							

**Maßnahmenkatalog 2023/2024  
- Endfassung -**

Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag* (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenbaubeiträge* (vorausichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2021 [Tausend €]	2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
<b>Kategorie 3: Netzerweiterungen (Kostenansatz ohne MwSt.)</b>																			
Vo	Neuland Siepen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Transportkanal Bauausführung	Dü	1	nein	nein	nein	R	1.078	65	634	379	0	0	Baulich fertiggestellt Ausführungsplanung	06/2009	08/2020 07/2022	12/2021 05/2023	1. und 2. BA 3. BA
He	Eisenbahnquerung Waldeckstraße	S-Transportkanal	Ka	19	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	01/2013	k.A.	k.A.	- Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben - Überprüfung vorh. Kanal / Wasserhaltung - Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
El	Uellendahler Straße	R-Kanal, Planung Baubabschnitte 1 bis 4 BA: Am Raukamp bis Saarstraße	So	9	nein	nein	nein	R	6.934	2.923	646	401	1.046	1.918	Im Bau	05/2015	12/2019 12/2020 08/2022 06/2024	12/2020 08/2022 06/2025 12/2026	- 1. BA - Am Raukamp bis Paul-Löbe-Straße - 2. BA - Paul-Löbbe- bis Albert-Schweitzer-Straße - 3. BA - Bornberg bis Weinberg - 4. BA - Kreuzung Am Raukamp
Ob	Langobardenstraße	R-Transportkanal, 70 m in der Berliner Straße 173 bis 183 Einleitungs-Nr.: 6510-0114-00	Do	11/12	nein	nein	nein	R	295	15	6	32	13	229	Vorplanung	02/2021	06/2025	12/2025	Abkopplung des Einzugsgebiets „Langobardenstraße“ vom ESW
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:									8.307	3.003	1.286	812	1.059	2.147					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2023/24:									0	0	0	0	0						
<b>SUMME Kategorie 3:</b>									<b>8.307</b>	<b>3.003</b>	<b>1.286</b>	<b>812</b>	<b>1.059</b>	<b>2.147</b>					

**Maßnahmenkatalog 2023/2024  
- Endfassung -**

Allgemeine Projektangaben								Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag * (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenbaubeiträge * (voraussichtlich)	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2021 [Tausend €]	2022 [Tausend €]	2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen

**Legende**

**Abkürzungsverzeichnis**

Ba	Barmen
BA	Bauabschnitt
BR	Bezirksregierung
BRW	Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
BV	Bezirksvertretung
Cr	Cronenberg
EI	Eilberfeld
Entwässerungsverfahren (R/S/M)	Regen- / Schmutz- / Mischwassersystem
EW	Eilberfeld-West
GEP	Generalentwässerungsplan
He	Heckinghausen
HWS	Hochwasserschutz
LB	Langerfeld-Beyenburg
LWG	Landeswassergesetz
NA-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
Ob	Oberbarmen
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Direkteinleitung
Ro	Ronsdorf
UK	Uellendahl-Katernberg
ULB	Untere Landschaftsbehörde
UWB	Untere Wasserbehörde
Vo	Vohwinkel
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WV	Wupperverband

**Fachtermini Stadtentwässerung**

DE	Direkteinleitung in Gewässer bzw. Versickerung
ESW	EntlastungsSammler Wupper
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
PW	Pumpwerk
RBF	Retentionsbodenfilter
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
RWB	Regenwasserbehandlung
SRK	Stauraumkanal
TB	Trennbauwerk
TRF	Technischer Regenwasserfilter
VZW	Verzweigungsbauwerk

**Beitragsformen**

Erschließungsbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Straßenbaubeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)

**Fußnoten**

\* Die beitragsrechtliche Beurteilung basiert auf der am 21.04.2022 noch geltenden Rechtslage. Künftige Änderungen zum Erschließungsbeitrags- und Straßenbaubeitragsrecht sind nicht berücksichtigt.