

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 103 - Grünflächen und Forsten
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Annette Berendes 563 - 5544 563 - 4984 annette.berendes@stadt.wuppertal.de
	Datum:	12.05.2022
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0551/22</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>25.05.2022</b>	<b>BV Elberfeld-West</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>08.06.2022</b>	<b>Ausschuss für Umwelt</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>14.06.2022</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss</b>	
<b>WAW</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>	
<b>20.06.2022</b>	<b>Hauptausschuss</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>21.06.2022</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Sicherung des Hanges an der Friedrich-Ebert-Straße</b>		

### Grund der Vorlage

Sicherung des Hanges an der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Haus-Nummer 330 – 344 vor möglichem Steinschlag

### Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt beschließt die Umsetzung des ersten Bauabschnittes der Maßnahme „Hangsicherung Friedrich-Ebert-Straße“ zu Gesamtkosten in Höhe von 160.000 €.
2. Die Finanzierung des Mehrbedarfs in Höhe von 38.800 € wird durch Minderaufwendungen bei der Maßnahme „Sanierung Botanischer Garten“ im Haushaltsjahr 2022 sichergestellt.

### Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden

### Unterschrift

Meyer

## **Begründung**

2017 ließ das Ressort Grünflächen und Forsten eine Hangfläche an der Friedrich-Ebert-Straße, Hausnummer 330 – 338, im Bereich der Firmen-Parkplätze der Fa. Bayer überprüfen. Im Ergebnis wurde eine Zaunanlage am Hangfuß errichtet und für 2022 eine Hangsicherung für Kosten in Höhe von 121.200 € vorgesehen. Die Summe errechnete sich anhand vergleichbarer Maßnahmen der Fa. Bayer im Umfeld.

Im Frühjahr 2022 wurde eine räumlich erweiterte Prüfung des Hanges durch einen Gutachter durchgeführt. Im Ergebnis muss eine Sicherung der an die Gebäude 340 bis 344 angrenzenden Felsböschung vorgenommen und diese Baumaßnahme zeitnah – vor der Sicherung des in diesem Jahr vorgesehenen Hanges in Höhe Hausnummer 330-338 – in Angriff genommen werden. Somit verändert sich die Maßnahme hinsichtlich ihrer Quantität (m<sup>2</sup>) und ihrer Qualität (komplexere Bauweise).

Die Maßnahmen in Höhe der Hausnummern 340-344 werden daher priorisiert und unter gutachterlicher Begleitung im Sommer 2022 ausgeschrieben, so dass – je nach Firmenverfügbarkeit und Witterungsbedingungen – im Herbst 2022 die Umsetzung erfolgen kann. Die Kostenannahme beträgt rd. 160.000 € (1. Bauabschnitt).

Um für größtmöglichen Arbeitsschutz und Sicherheit des Gebäudes vor Gefahr durch instabile Steine zu sorgen, wird die Errichtung eines Schutz- und Arbeitsgerüsts zeitlich vorgezogen. Die notwendigen Finanzmittel werden aus dem 1. Bauabschnitt entlehnt.

Für das Jahr 2023 ist die Hangsicherung im übrigen Teil (Hausnummer 330-338) vorgesehen (2. Bauabschnitt).

## **Klimacheck**

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Es handelt sich um Bautätigkeiten, die der Sicherheit und Gefahrenabwehr dienen. Die von den Arbeiten betroffenen Flächen werden sich nach Abschluss der Arbeiten ähnlich dem Ursprungszustand darstellen.

## **Kosten und Finanzierung**

Zur Umsetzung des ersten Bauabschnittes werden Mittel in Höhe von insgesamt 160.000 € benötigt. Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Maßnahme „Hangsicherung Friedrich-Ebert-Straße“ (PSP-Element 4.500103.003.010) Mittel in Höhe von 121.200 € eingeplant. Der Mehrbedarf beträgt 38.800 € und kann durch Minderaufwendungen bei der Maßnahme „Sanierung Botanischer Garten“ (PSP-Element 4.500103.003.005) in 2022 gedeckt werden.

Für den sich voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 anschließenden zweiten Bauabschnitt beträgt die Kostenannahme rd. 380.000 €. Hierfür sind im Haushaltsplan 2022/23 keine Mittel eingeplant. Finanzierungsmöglichkeiten durch Umschichtungen innerhalb des Ressorts 103 werden geprüft und in dem vor Baubeginn einzuholenden Durchführungsbeschluss konkretisiert.

### **Zeitplan**

Es ist beabsichtigt die Sicherungsarbeiten im Sommer 2022 zu beginnen (1. Bauabschnitt) und, je nach Witterung, im Oktober 2023 abzuschließen (2. Bauabschnitt).

### **Anlagen**

01 - Lageplan