



Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal

Es informiert Sie BeateBenten
Anschrift Johannes-Rau-Platz 1
42275 Wuppertal
Telefon (0202)
Fax (0202)
E-Mail beate.benten@cdu-fraktion-wuppertal.de
Datum 21.04.2023
Drucks. Nr. VO/0304/23
öffentlich

An den Vorsitzenden im Ausschuss für Finanzen,
Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss
WAW
Herrn Stv. Klaus Jürgen Reese

Große Anfrage

Zur Sitzung am 02.05.2023 Gremium Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Sachstand zur erneuten Ausschreibung "Neugestaltung Werth" – Anfrage der CDU-Fraktion vom 21.04.2023

Sehr geehrter Herr Reese,

die CDU-Fraktion bittet für die Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW am 02.05.2023 um einen Sachstandsbericht zur Ausschreibung der „Neugestaltung des Werths“ in Barmen unter Berücksichtigung folgender Fragen:

1. Ist die Ausschreibung wie in der VO/1115/22 „Durchführung Neugestaltung Werth neuer Finanzrahmen“ angekündigt, noch Ende des vergangenen Jahres erfolgt?
2. Wann ist mit einem Ergebnis der Ausschreibung und mit einem tatsächlichen Beginn der Baumaßnahme zu rechnen?
3. Hat der Fördergeber einer Verlängerung des Förderzeitraumes um ein weiteres Jahr zugestimmt? Bis wann ist die Förderung abzurufen?
4. Welche der bereits beschafften Baumaterialien können für die Baumaßnahme weiterverwendet werden und welche sind förderfähig?
5. Wie hoch sind die derzeitigen Kosten für die Lagerung der bereits beschafften Baumaterialien?
6. Befindet sich die Maßnahme „Neugestaltung Werth“ noch im neu angesetzten Zeit- und Kostenplan? Wir bitten um Vorlage einer aktualisierten Aufstellung und um Vorlage des Ausschreibungsergebnisses in den entsprechenden Fachgremien.

Begründung:

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 08.11.2022 mit der Vorlage VO/1115/22 einer neuen Ausschreibung der Maßnahme „Neugestaltung Werth“ zugestimmt. In der Begründung der Vorlage wurde erläutert, dass „der Fördergeber fordert, dass die Durchführung der Gesamtmaßnahme bis zum 31.12.2024 fertiggestellt wird, eine Verlängerung um ein Jahr wurde in Aussicht gestellt, die Bestätigung wird mit dem ausstehenden Förderbescheid erwartet. Auch mit einer Verlängerung ist der Zeitplan für die Gesamtmaßnahme eng, weshalb die Ausschreibung noch in diesem Jahr veröffentlicht und Anfang 2023 vergeben werden muss.“ Die CDU-Fraktion möchte wissen, wie der aktuelle Sachstand lautet und ob die Ausschreibung inzwischen vergeben wurde auch vor dem Hintergrund, dass in einer Pressemitteilung der Stadt aus April 2022 ein Baubeginn im Frühjahr 2023 in Aussicht gestellt wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Gregor Ahlmann
Sprecher im Ausschuss