

**Geschäftsführung
Ratskommission zur Begleitung und
Steuerung des Projektes Pina Bausch
Zentrum**

Es informiert Sie	Christina Escher
Telefon	563 - 5649
Fax	
E-Mail	christina.escher@stadt.wuppertal.de
Datum	27.10.23

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung der Ratskommission zur Begleitung und Steuerung des Projektes Pina Bausch Zentrum (SI/0926/23) am 19.09.2023

Anwesend sind:

von der SPD

Herr Yannik Düringer, Herr Heiner Fragemann, Frau Sabine Schmidt,

von der CDU

Herr Erhard Werner Buntrock, Frau Christiane Sippel,

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Dagmar Liste-Frinker, Herr Peter Vorsteher,

von der FDP

Herr Thilo Prokosch,

von DIE LINKE

Herr Bernhard Sander,

von den Lokalpatrioten

Herr Martin Meyer,

als sachkundiger Einwohner

Herr Olaf Reitz,

von der Verwaltung

Herr Matthias Nocke (GBL 2.2), Frau Anke Vaupel (PL 200.4), Herr Karl-Heinz Schmitz (401), Frau Natalie Poppel (403),

als Gast:

Frau Bettina Milz (Inhaltliche Koordinatorin), Herr Zinnikus (Land NRW),

Nicht anwesend sind:

von der CDU

Herr Dr. Köster,

als sachkundiger Einwohner

Herr Bausch, Herr Christmann, Herr Lindh

Schriftführerin:

Christina Escher

Beginn: 16:00 Uhr

Ende: 17:30 Uhr

Es wird einstimmig beschlossen die Tagesordnung per Tischvorlage um den TOP Status VgV Verfahren zu erweitern.

Frau Liste-Frinker, Vorsitzende, begrüßt das neue Mitglied der Ratskommission PBZ Christiane Sippel, von der CDU.

Herr Fragemann bittet zu Protokoll zu nehmen, dass die heutige Sitzung aus seiner Sicht ein Platzhalter ist und nicht hätte stattfinden müssen.

I. Öffentlicher Teil

1 Vorlaufphase 2024/2025

Frau Milz stellt als inhaltliche Koordinatorin den Rückblick 2023 und den Ausblick auf 2024/2025 vor – siehe Präsentation. Es handelt sich um den jetzigen Planungsstand, die Planungen im Detail werden in der nächsten Sitzung vorgestellt.

2 Status VgV Verfahren

Herr Nocke stellt den aktuellen Sachstand des VgV Verfahrens vor. Zum Jahreswechsel 2023/2024 wird es eine Entscheidung geben. Die Details werden in der nächsten Sitzung vorgestellt.

Herr Prokosch bittet um Aufnahme in das Protokoll, dass es erneut einen Zeitverzug gibt, bisher war mit dem Abschluss des VgV Verfahrens im Oktober 2023 gerechnet worden.

3 Verschiedenes

./.

Dagmar Liste-Frinker
Vorsitzende

Christina Escher
Schriftführerin