

Strategische Neuausrichtung GMW

Phase III – Implementierung - Aktueller Projektstand

Betriebsausschuss GMW 08.02.2024

Projekt-Dashboard

PROJEKTABSCHNITTE

29


MAßNAHMEN

217


MAßNAHMEN FERTIG

8


PROJEKT | FORTSCHRITT



ABSCHNITTE | FORTSCHRITT



MAßNAHMEN | STATUS



Projekt-Dashboard

PROJEKTABSCHNITTE

29


MAßNAHMEN

217

MAßNAHMEN FERTIG


8

MAßNAHMEN | ANZAHL JE PHASE




ABTEILUNG | BESCHÄFTIGTE TAGE

Ansatz Linien-/Projektstätigkeit 80 : 20%



Projekt-Ablauf



Projekt-Ablauf

- 09.2021 Start Organisationuntersuchung / Organisationsentwicklung
- 02.2023 Beschluss Betriebsausschuss zur neuen Aufbauorganisation
- 05.2023 Abschluss Organisationsuntersuchung
[Vorstellung Implementierungskonzept im Betriebsausschuss]
- 07.2023 Designierte Abteilungsleitungen festgelegt
- 11.2023 Aufbauorganisation bis zur dritten Ebene (Mitarbeitende) und
Aufgabengliederungsplan entwickelt
- 02.2024 Organisations- und Umsetzungsverfahren abgeschlossen
- 04.2024 Strukturen der vorhandenen IT-Systeme angepasst
- 04.2024 Neue Aufbauorganisation in Kraft gesetzt
[Voraussetzung für effektiven und effizienten Projektverlauf]
- 04.2024 Projektvorbereitung abgeschlossen
- 04.2024 Start Detailplanung und Umsetzung weiterer Implementierungsmaßnahmen