

Bericht	Geschäftsbereich	GB 5 Geschäftsbereich Personal, Digitalisierung und Wirtschaft
	Ressort / Stadtbetrieb	402 - Amt für Informationstechnik und Digitalisierung
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Daniel Heymann +49 202 563 4509 daniel.hey mann@stadt.wuppertal.de
	Datum:	02.02.2024
	Drucks.-Nr.:	VO/0135/24 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
20.02.2024	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entgegennahme o. B.
21.02.2024	Rechnungsprüfungsausschuss	Entgegennahme o. B.
Sachstandsbericht zum Projekt SAP S4/HANA		

Grund der Vorlage

Das verwaltungsweite SAP S/4 Umstellungsprojekt berichtet über den aktuellen Stand im Projekt sowie über die nächsten Schritte und Meilensteine.

Beschlussvorschlag

Der Bericht der Verwaltung wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Thorsten Bunte
Stadtkämmerer

Dr. Sandra Zeh
Beigeordnete

Begründung

Projektstatus:

Der offizielle Kickoff-Termin für das SAP S/4HANA Umstellungsprojekt fand am 27.09.2022 unter Beteiligung der Projektmitarbeitenden seitens 402 und 403, Projektmitglieder des

Jobcenters und des WAW, der Multiplikatoren der Geschäftsbereiche, der Projektleitung, der Gremien (Informationssicherheit, RPA, Gleichstellung, GPR), Herrn Dr. Slawig und der Berater der bpc AG statt.

Im Kickoff wurden nochmals die Auslöser für die Notwendigkeit des Projektes sowie die Projektziele präsentiert. Außerdem wurde ein Fahrplan für die kommenden Aktivitäten aufgezeigt.

Dies waren für 2022/2023 insbesondere folgende Aufgabenpakete:

- Erstellung eines projektspezifischen Projekthandbuchs
- Durchführung der sog. „Delta Schulungen“
- Einrichtung der Teams/Teilprojekte
- Einrichtung der Gremien
- Definition der Aufgabenpakete für den weiteren Projektverlauf
- Erstellung des Grobkonzeptes TP2 (Haushalt)

Der aktuelle Zwischenstand im Projekt ist wie folgt:

- Im Teilprojekt 1 (Finanzen) finden bis Ende Mai 2024 diverse Workshops mit Schwerpunkt der Erhebung der Ist-Prozesse sowie der anschließenden Prüfung von Optimierungspotentialen statt.
- Im Teilprojekt 2 (Haushalt) wurde im Herbst 2023 das Grobkonzept durch die Steuerungsgruppe freigegeben. Aktuell erfolgt die Abarbeitung der Aktivitätenliste zur Konzeptionierung des Feinkonzeptes.
- Im Teilprojekt 3 (Logistik) erfolgt aktuell die Analyse der erarbeiteten Optimierungspotentiale auf die Machbarkeit. Im Teilprojekt 4 (Cross Application) wird an der Bereitstellung der neuen SAP-S/4-Systeme sowie an der Koordination der Zugriffe gearbeitet. Weitere wichtige Aktivitäten sind beispielsweise die Anbindung SAP Analytics Cloud sowie der Aufbau der SAP-Betriebsdokumentation.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Es handelt sich lediglich um einen aktuellen Sachstandsbericht zum Projekt SAP S4/HANA.

Kosten und Finanzierung

Aktuell befindet sich das Projekt im Rahmen des einkalkulierten Projektbudgets.

Zeitplan

Nachfolgend ist der Projektplan in der komprimierten Version abgebildet. Dem ist zu entnehmen, dass das Element der Haushaltsplanung, welche an erster Stelle zum 01.01.2025 produktiv gehen muss. Alle weiteren Module und Funktionen werden zum 01.01.2026 produktiv gehen. Der erste Meilenstein „Fertigstellung des Grobkonzeptes im TP2 Haushalt“ wurde bereits im Herbst 2023 erreicht.

Die weiteren Meilensteine bis Juni 2024 im Projekt sind:

- Die Fertigstellung des Grobkonzeptes TP3 Logistik (Frühjahr 2024)
- Die Fertigstellung des Grobkonzeptes TP1 Finanzen (Mitte 2024)
- Die Fertigstellung des Feinkonzeptes Haushalt TP2 (Frühjahr/Sommer 2024)

Aktuell befindet sich das Umstellungsprojekt SAP S/4 HANA im Zeitplan.

