



UMSTELLUNGSPROJEKT SAP S/4 HANA

Rechnungsprüfungsausschuss

GESCHÄFTSBEREICH ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN
AMT FÜR INFORMATIONSTECHNIK UND DIGITALISIERUNG
21.02.2024





AGENDA

- I. Ziele des Projektes
- II. Projektorganisation
- III. Zeitplan / Projektablauf
- IV. Zwischenstand im Projekt
- V. Ausblick nächste Meilensteine bis zur Jahresmitte 2024



AGENDA

- I. **Ziele des Projektes**
- II. Projektorganisation
- III. Zeitplan / Projektablauf
- IV. Zwischenstand im Projekt
- V. Ausblick nächste Meilensteine bis zur Jahresmitte 2024

ZIELE DES PROJEKTES

Überprüfung und
Vereinheitlichung
aller Prozesse

Nutzung
modernster
Technologien
für Prozess-
optimierungen

Von
Individualisierung
hin zur
Standardisierung

Erhöhung der
Nutzer-
freundlichkeit

Auf- und Ausbau
von Controlling und
Reporting-
Möglichkeiten

Moderne,
zukunftsfähige SAP-
Landschaft




AGENDA

- I. Ziele des Projektes
- II. Projektorganisation**
- III. Zeitplan / Projektablauf
- IV. Zwischenstand im Projekt
- V. Ausblick nächste Meilensteine bis zur Jahresmitte 2024

PROJEKTORGANISATION

Multi-
plikatoren
aus den GB






AGENDA

- I. Ziele des Projektes
- II. Projektorganisation
- III. Zeitplan / Projektablauf**
- IV. Zwischenstand im Projekt
- V. Ausblick nächste Meilensteine bis zur Jahresmitte 2024



2022				2023								2024								2025								2026								2027				
9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1





AGENDA

- I. Ziele des Projektes
- II. Projektorganisation
- III. Zeitplan / Projektablauf
- IV. Zwischenstand im Projekt**
- V. Ausblick nächste Meilensteine bis zur Jahresmitte 2024

AKTUELLER ZWISCHENSTAND IM PROJEKT

TP 2 (HH): Freigabe des Grobkonzeptes TP2 durch die Steuerungsgruppe erfolgt, Abarbeitung der Aktivitätenliste zur Konzeptionierung des Feinkonzeptes.

TP 4 (Cross Appl.): Bereitstellung der neuen SAP-S/4-Systeme sowie die Koordination der Zugriffe, Anbindung SAP Analytics Cloud sowie Aufbau der SAP-Betriebsdokumentation.

01

TP 1 (Finanzen): Workshop-Reihe mit Schwerpunkt der Erhebung der Ist-Prozesse sowie der anschließenden Prüfung von Optimierungspotentialen.

02

03

TP 3 (Logistik): Analyse der erarbeiteten Optimierungspotentiale auf die Machbarkeit.

04

AGENDA

- I. Ziele des Projektes
- II. Projektorganisation
- III. Zeitplan / Projektablauf
- IV. Zwischenstand im Projekt
- V. **Ausblick nächste Meilensteine bis zur Jahresmitte 2024**



NÄCHSTE MEILENSTEINE IM PROJEKT

TP1 – Finanzen

> Fertigstellung des Grobkonzeptes (Mitte 2024)

TP2 – Haushalt

> Fertigstellung des Feinkonzeptes (Frühjahr/Sommer 2024)

TP3 – Logistik

> Fertigstellung des Grobkonzeptes (Frühjahr 2024)

TP4 – Cross Application

> Bereitstellung der vollständigen Systemlandschaft (Frühjahr 2024)



FRAGEN





WIR GESTALTEN DIE VERWALTUNG DER ZUKUNFT

GESAMTPROJEKTLEITUNG

Mario Korzen

402.31

563 7587

mario.korzen@stadt.wuppertal.de

FACHL. PROJEKTLEITUNG

Gerd-Uwe Wolf

403.1

563 4709

gerd-uwe.wolf@stadt.wuppertal.de