

Maßnahmenkatalog 2025/2026
- Endfassung -

Projektbezeichnung	Neue Maßnahmen im aktuellen Katalog ¹
Projektbezeichnung	Maßnahmen aus den Vorjahren ¹

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
Lfd. Nr. Maßnahmen	BY Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ²	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Kategorie: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermissstand (Kostenansatz ohne MwSt.)																				
1	Ba	Bendahler Bach	Sanierung einer DE am Böhler Weg Einleitungs-Nr.: 6510-2803-00	Ka	21	nein	nein	nein	R	492	45	10	13	424	0	Biomonitoring	06/2013	09/2025	09/2026	Nach Vorlage der ersten beiden Monitoringergebnisse (2021 ohne Filterbecken – 2023 mit Filterbecken) läuft aktuell das 3. Biomonitoring bis 2025. In 08/2024 soll ein Termin mit ULB, UWB, WV und WAW stattfinden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
2	LB	Filterschacht Containerbahnhof	RW-Netz: 24.25, 24.30, 24.62, 24.64 Teilstrombehandlung West / Ost (Weiterleitung an RKBmD Clausewitzstraße) Einleitungs-Nr.: 6400-0002-00, 6400-0003-00, 6400-0004-00, 6400-0006-00	Pf	14	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung	06/2015	06/2027	02/2028	Die Umsetzung der Regenwasserbehandlungsanlage soll unter Berücksichtigung der aktuellen Bauzeit- und Finanzplanung im zweiten ABK-Zeitraum erfolgen.
3	Ob	RWB Gennebrecker Straße	RKB o.D. inkl. Zuleitungen Einleitungs-Nr.: 6510-0205-00	Pr	12	nein	nein	nein	R	1.204	1.204	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2016	07/2018	12/2018	Maßnahme kann Ende 2024 aus dem MK entfallen.
4	-	RRB Siebeneicker Straße Velbert Neviges	Umbau vorhandenes RÜ Neubau Entlastungs- und Drosselbauwerk	-	-	nein	nein	nein	M	0	0	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	07/2016	03/2019	12/2020	Durch die Maßnahme wird vorh. Kanalvolumen des MW-Sammlers Dönberg/Neviges aktiviert. Kostenbeteiligung: 25 % WAW / 75 % Technische Betriebe Velbert Im Jahr 2024 erfolgt noch abschl. die Installation des Fernwirksystems. Für den Wirtschaftplan sind noch 25 TEUR einzuplanen.
5	Ob	RWB Schwarzbach	RKB, inkl. Zulaufkanäle zum Transport des klärpflichtigen Regenwassers Einleitungs-Nr.: 6512-0000-12	We	12	nein	nein	nein	R	869	869	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	08/2016	03/2019	12/2019	Maßnahme kann Ende 2024 aus dem MK entfallen.
6	LB	RWB Blombacher Bach (L58)	RW-Netze: 64.05, 64.03, 65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 66.01.07 Einleitungs-Nr.: 6395-0151-00, 6396-0002-00, -04-00, -06-00, -09-00, -51-00, -52-00, 6397-0503-00	Pf	17	nein	nein	nein	R	2.970	344	82	73	786	1.685	Entwurfsplanung	09/2016	09/2025	12/2027	Der Umfang der Maßnahme wurde mit Straßen.NRW abgestimmt. Übernahme in die RWB ab Werbsiepen, Haus-Nr. 29 bis Lennepier Straße. Das Ergebnis zum "Entwässerungskonzept Blombacher Bach, Haus-Nr. 30-32" (Fa. EUWIRO) liegt vor. Freistellungsantrag (Pflicht zur Abwasserbeseitigung) Fa. Sönnecken u. EUWIRO) gem. §49 Abs. 4 LWG erforderlich.
7	LB	RWB In der Fleute II / VZW 80	RW-Netz: 24.04.30 Einleitungs-Nr.: 6400-0204-00	We	14	nein	nein	nein	R	195	7	0	52	136	0	Grundlagenermittlung	10/2017	06/2024	12/2025	Zeitliche Verschiebung durch andere WSW-Projekte der Stadtentwässerung. Die weitere Objektplanung wurde vorerst eingestellt.
8	Ba	RRB Adolf-Vorwerk-Straße (Murmeltbach)	Einbau einer Kunststoffdichtungsbahn Einleitungs-Nr.: 6398-0003-00 (entfällt) 6398-0000-05 (Planung)	Pf	18	nein	nein	nein	R	1.759	1.604	148	1	6	0	Baulich fertiggestellt	03/2018	10/2022	7/2023	Sanierung und Aktivierung von Altkanälen zur Ableitung des Drosselablaufs aus dem RRB mit Einleitung in den bestehenden SW-Kanal in der Murmeltbachstraße ist abgeschlossen. Biomonitoring zur Überwachung von Langzeit-Wirkungen im Murmeltbach läuft noch bis 2026.
9	Ba	TB Höhne ESW-VZW 112	Anbindung über VZW an ESW RW-Netz: 33 Einleitungs-Nr.: 6510-1357-00	We	11	nein	nein	nein	R	876	626	250	0	0	0	Baulich fertiggestellt	10/2018	03/2023	12/2023	Widerherstellung der Oberflächen in der Busspur (Bereich Alter Markt) in Abhängigkeit der Maßnahme "Verlängerung EntlastungsSammler Wupper".
10	UK	RRB/HRB Bornberg (Mirker Bach)	Funktion: 60% Hochwasserschutz 40% Siedlungsentwässerung Einleitungs-Nr.: 6514-0000-20	Dü	9	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Im Bau	11/2018	06/2021	09/2024	Keine WSW-Investition; Abrechnung zwischen Wuppervverband und Stadt, ggf. Kostenbeteiligung Auftragsvergabe an Planungsbüro: 10/2019 Plangenehmigungsbescheid für Ausbau Mirker Bach und Errichtung HRB/RRB gem. § 68 WHG von 11/2020.
11	Ba Ob	Verlängerung EntlastungsSammler Wupper	ESW-Verlängerung 1.540 m, DN 2.000 von Höhne / Alter Markt bis Berliner Straße / Wichlinghauser Straße Einleitungs-Nr.: 6510-1250-00, 6510-1361-00, 6510-1357-00, 6510-1523-00	Ka	11	nein	nein	nein	R	23.600	6.921	4.754	6.426	4.124	1.375	- Ausführungsplanung - Genehmigungsplanung	01/2019	03/2023 12/2025	12/2025 12/2027	- Genehmigungsplanung (Lose 1 bis 3) - Los 1, Alter Markt bis Bredde (inkl. VZW Höhne) - Los 2, Bredde bis Wichlinghauser Straße
12	Vo	VZW Rottscheidter Bach / - Stackenberger Bach	Anschluss an Entlastungsbauwerk Eugen-Langen-Straße	Ka	2	nein	nein	nein	R	2.291	2.231	60	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2019	06/2021	10/2023	Maßnahme kann Ende 2024 aus dem MK entfallen.
13	LB	RWB Dieselstraße II	RKB inkl. Kanalbau zur Entflechtung von klärpflichtigen Niederschlagsabflüssen Einleitungs-Nr.: 6400-0208-00	Pf	14	nein	nein	nein	R	893	102	364	427	0	0	Ausführungsplanung	08/2019	08/2025	07/2026	Aktuell laufen Abstimmungsgespräche im Res. 104 bzgl. einer Änderung der Straßenführung.
14	EW	ESW-VZW 64 Varresbecker Straße	Schachtneubau Betriebspunkt: ESW 83	Ac	6	nein	nein	nein	R	4	4	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	01/2020	k.A.	k.A.	Maßnahme kommt wahrscheinlich nicht zur Ausführung
15	EW	Mess- und Drosselbauwerk, EntlastungsSammler Wupper	Erneuerung technische Einrichtung Betriebspunkt: ESW 1	Ma	26	nein	nein	nein	S	272	0	0	103	169	0	Grundlagenermittlung	03/2020	06/2026	08/2026	Es wird überlegt, die Maßnahmen - Mess- und Drosselbauw. Erneuerung techn. Einrichtung, - Erneuerung RÜB Rutenbeck - automatischer Rechen, Tauchwand am KÜ und - Erneuerung RÜB Rutenbeck - Steuerungselektronik, Telematik, Netzeinspeisung als eine Gesamtmaßnahme „RÜB/Mess- und Drosselbauwerk Rutenbecker Weg“ durchzuführen. Mit einer Entscheidung wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 zu rechnen sein.

Maßnahmenkatalog 2025/2026
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
Lfd. Nr. Maßnahmen	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ²	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
16	LB	RWB Kohlenstraße Nord	RW-Netz: 24.40 Einleitungs-Nr.: 6400-0010-00 (entfällt), 6400-0000-10 (Planung)	We	14	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung	10/2020	01/2026	06/2027	Die ehem. Maßnahme „RWB In der Fleute II, Kohlenstraße Nord und Ost“ wird seit 04/2023 getrennt in zwei separate Maßnahmen mit den folgenden Bezeichnungen geführt: - RWB Kohlenstraße Nord - RWB Kohlenstraße Ost Das Becken Nord wird aufgrund von Schwierigkeiten bei der Standortfindung zeitlich verschoben. Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
17	LB	RWB Kohlenstraße Ost	RW-Netze: 24.35, 24.40.90, 24.40.94 Einleitungs-Nr.: 6400-0008-00	We	14	nein	nein	nein	R	645	125	99	421	0	0	Genehmigungsplanung	10/2020	01/2024	12/2025	Aufgrund der Höhenlage und kreuzender Leitungen ist für die RW-Netze 24.40.94 und 24.40.90 ein gesondertes RKB Ost erforderlich. Die ehem. Maßnahme „RWB In der Fleute II, Kohlenstraße Nord und Ost“ wird ab 04/2023 getrennt in zwei separate Maßnahmen mit den folgenden Bezeichnungen geführt: - RWB Kohlenstraße Nord - RWB Kohlenstraße Ost
18	LB	RWB Kohlenstraße Süd	RW-Netz: 24.08 Einleitungs-Nr.: 6400-0007-00	We	14	nein	nein	nein	R	243	44	84	95	20	0	Genehmigungsplanung	10/2020	09/2024	06/2025	Baul. Umsetzung in Abhängigkeit der Maßnahme „RWB Dieselstraße II“. Da die Maßnahme „RWB Dieselstraße II“ nicht in 2024 gebaut wird soll die Maßnahme “RWB Kohlenstraße Süd“ noch in 2024 starten.
19	EW	Erneuerung RÜB Rutenbeck	Steuerungselektronik, Telematik, Netzeinspeisung	NN	26	nein	nein	nein	R	181	0	0	10	11	160	Grundlagenermittlung	03/2021	06/2027	12/2027	Es wird überlegt, die Maßnahmen - Mess- und Drosselbauw. Erneuerung techn. Einrichtung, - Erneuerung RÜB Rutenbeck - automatischer Rechen, Tauchwand am KÜ und - Erneuerung RÜB Rutenbeck - Steuerungselektronik, Telematik, Netzeinspeisung als eine Gesamtmaßnahme „RÜB/Mess- und Drosselbauwerk Rutenbecker Weg“ durchzuführen. Mit einer Entscheidung wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 zu rechnen sein.
20	EW	Erneuerung RÜB Rutenbeck	Automatischer Rechen, Tauchwand am KÜ	NN	26	nein	nein	nein	R	145	0	0	10	11	124	Grundlagenermittlung	03/2021	01/2027	12/2027	Es wird überlegt, die Maßnahmen - Mess- und Drosselbauw. Erneuerung techn. Einrichtung, - Erneuerung RÜB Rutenbeck - automatischer Rechen, Tauchwand am KÜ und - Erneuerung RÜB Rutenbeck - Steuerungselektronik, Telematik, Netzeinspeisung als eine Gesamtmaßnahme „RÜB/Mess- und Drosselbauwerk Rutenbecker Weg“ durchzuführen. Mit einer Entscheidung wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 zu rechnen sein.
21	UK	RRB Oberdüsseler Weg	RW-Netz: 92.01 Sanierung Einleitstelle 7521-0307-00 Vergrößerung RRB Oberdüsseler Weg	Pf	5	nein	nein	nein	R	2.209	25	80	5	1.039	1.060	Entwurfsplanung	06/2021	05/2026	05/2027	Vorgesehen ist die Sanierung des vorhandenen Rückhaltebeckens und zusätzlich der Neubau eines weiteren, offenen Rückhaltebeckens auf einem Nachbargrundstück. Ziel dieser siedlungswasser-wirtschaftlichen Maßnahmen ist die Erweiterung des Rückhalterausms für das bestehende Einzugsgebiet.
22	Ba, He	ESW-VZW 7, TB Fischertaler Bach (Photometersonde)	RW-Netz: 71.13.07, 71.13.10, 71.13.08, 71.13.13, 71.13.09, 71.13.14, 71.13.17, 71.13.16, 71.13.12, 71.13.18, 71.13.15, 71.13.20 Einleitungs-Nr.: 6510-2106-00, -08-00, -09-00, -10-00, -11-00, -12-00, -13-00, -14-00, -15-00, -16-00, -17-00, 6513-1400-10 Anschluss an den ESW	Do	19	nein	nein	nein	R	1.557	28	61	15	26	1.427	Grundlagenermittlung	12/2022	06/2027	06/2028	Variantenuntersuchung
23	UK	RWB Nevigeser Straße / RRB Triebelsheide	RW-Netz: 92.04.07, 92.04 Einleitungs-Nr.: 2100-0301-00, -0302-00	Pf	5	nein	nein	nein	R	943	28	50	4	681	180	Grundlagenermittlung	03/2023	06/2025	12/2027	Umsetzung der Maßnahme in Abhängigkeit der Maßnahme RRB Oberdüsseler Weg
24	EW	Möbeck/Lüntenbeck Stauraum	Studie zum EMS Möbecker Straße/Lüntenbeck	NN	4	k.A.	k.A.	k.A.	R	67	15	52	0	0	0	Studie in Bearbeitung	07/2023	k.A.	k.A.	Hydraulische Untersuchung der RW-Kanäle in der Heinrich-Heine- und Industriestraße sowie die Lüntenbeck und Kanalnetze zum VZW Lüntenbeck.
25	Ba	Retentionskonzept Leimbach Retentionsraum Zietenstraße	Hochwasserschutzmaßnahmen im Einzugsgebiet Leimbach - Zietenstraße	Do	11	k.A.	k.A.	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	02/2024	06/2025	06/2026	Finanzierung wird noch mit WAW und der Stadt Wuppertal abgestimmt.
26		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2023	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	31	31	0	0	0	0	k.A.	-	-	12/2023	k.A.
27		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2024	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	10	0	10	0	0	0	k.A.	-	-	12/2024	k.A.
28		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2025	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	103	0	0	k.A.	-	-	12/2025	k.A.
29		Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2026	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	0	103	0	k.A.	-	-	12/2026	k.A.
30	EW	Eskesberger Bach	Hochwasserschutzmaßnahme im Bereich Evang. Friedhof Krummacherstraße	NN	6	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Gutachten zur Standortsuche für Rückhaltung läuft.
31	Vo	Hochwasserschutz Lüntenbeck	Hochwasserschutzmaßnahmen Lüntenbeck	NN	4	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Gutachten zur Machbarkeit Hochwasserschutz Lüntenbeck durch WSW beauftragt
32	Vo	RRB Dornaper Straße / Kirchenfeld (Wülfrath) BRW	Retentionsmöglichkeit zw. MW-SRK und DE in Tillmannsdorfer Graben MW-Netz: 99.02 DE auf Wülfrather Stadtgebiet	NN	5	nein	nein	nein	M	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung	k.A.	k.A.	k.A.	Keine GEP-Maßnahme. Schaffung von Retentionsvolumen mit neuer DE für die Drosselung von zwei vorh. DE aus MW-Stauraumkanälen. Einleitungsstelle auf Wülfrather Stadtgebiet. Übernahme Kanalnetz Rheinkalk zum 31.12.2025 angestrebt, danach Beckenbau mit BRW im 2. ABK Zeitraum.

Maßnahmenkatalog 2025/2026
- Endfassung -

	Allgemeine Projektangaben								Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
Lfd. Nr. Maßnahmen	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ²	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
33	Ei	RWB Bembergterrasse	RW-Netz: 75.98 Einleitungs-Nr.: 6510-3266-00	NN	23	nein	nein	nein	R	20	0	0	0	0	20	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
34	He	RWB Waldeckstraße / Ritterhauser Brücke	RW-Netz: 68 Einleitungs-Nr.: 6510-8768-00	NN	19	nein	nein	nein	R	709	0	10	21	678	0	k.A.	k.A.	06/2028	05/2029	Verschiedene Varianten aus GE-Planung "Ersatzneubau Brücke Waldeckstraße" ab 2024
35	He	RWB Widukindstraße	RW-Netz: 69 Einleitungs-Nr.: 6510-8764-00 Inkl. Kanalbaumaßnahmen	NN	19	nein	nein	nein	R	1.534	0	0	0	0	1.534	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog Grundbuchliche Sicherung (beschränkte persönliche Dienstbarkeit) steht noch aus.
36	Ba	RWB Zur Schafbrücke / Rödiger Straße	RW-Netz: 32.00.00.24 Einleitungs-Nr.: 6510-1332-00	NN	11	nein	nein	nein	R	48	0	0	0	0	48	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
37	Ba, He	RWB Zur Werther Brücke	RW-Netz: 70.12, 69.16 Einleitungs-Nr.: 6510-8756-00, 6510-8760-00 Inkl. Kanalbaumaßnahmen	NN	19	nein	nein	nein	R	946	0	0	0	0	946	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
										Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):	41.662	14.253	6.104	7.758	7.536	6.011				
										Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2025/26:	3.257	0	10	21	678	2.548				
										SUMME Kategorie 1:	44.919	14.253	6.114	7.779	8.214	8.559				
Kategorie 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bauzeitzinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)																				
38	Ei	MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Hofaue	Schächterneuerung, Schachtneubau, Kanalsanierung in der Hofaue (ca. 780 m von Abschnitt 9)	Pr	10	nein	nein	nein	M	1.800	77	50	300	1.373	0	Vorplanung (Schachtbauwerke)	03/2020	11/2024	04/2026	Schwierigkeiten bei der Schachtplanung im Kreuzungsbereich Wesendonkstraße, Kreuzung Bembergstraße unbedenklich
39	Ei	MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Mäuerchen	Vorbereitende Arbeiten, anschl. Planung und Sanierung inkl. Schächterneuerungen (ca. 450 m von Abschnitt 9)	Pr	10	nein	nein	nein	M	2.300	1.470	50	0	k.A.	780	Abschluss der vorbereitenden Arbeiten	03/2020	01/2022	06/2030	Die Sanierungsplanung erfolgt derzeit über ein Ing.-Büro. Die Kanalsanierung ist abhängig von den Fernwärme-Maßnahmen in der Elberfelder Innenstadt und wird voraussichtlich um mehrere Jahre verschoben.
40	Ba	Bendahler Straße	Sanierung der Bachverrohrung (städt. Kanal). Inkl. Schächterneuerungen, ca. 880 m von Kreuzung Böhrer Weg bis Mauerstraße	Pr	21	nein	nein	nein	B	1.900	37	400	1.000	265	198	Grundlagenermittlung	05/2023	06/2024	06/2026	Aktuell wird ermittelt ob aufgrund von baul. Schäden und/oder hydraul. Veränderungen Haltungen saniert oder erneuert werden müssen. Danach folgt ein Variantenver-gleich bzgl. der Sanierungstechniken und die Planung von Schachtbauwerken. Der Umbau des Einlaufbauwerks und ggf. auch des Sandfangs wird integriert. Dazu ist eine Machbarkeitsstudie beauftragt worden.
41	Ei, EW	SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. Südstadtsammlers 1 BU-S-05-0002, von Schacht 28329 bis Schacht 51962	Pr	-	nein	nein	nein	S	1.600	0	50	500	1.050	0	Derzeit keine Aktivitäten	06/2024	01/2027	12/2027	Aufgrund der Maßnahme „Fernwärme City Elberfeld“ und den damit verbundenen baul. Tätigkeiten von Seiten der WSW- Versorgung und den städtebaul. Maßnahmen von Seiten der Stadt ist die Sanierung der Abschnitte 6 und teilweise 9 nicht weiter planbar. Aus diesem Grund wird die Sanierung des Abschnittes 8, der nicht die „Fernwärme City Elberfeld“ betrifft, vorgezogen.
42	Ba, Ei, EW	SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers 1 BU-S-01-0001, von Schacht 31808 bis Schacht 23863	Pr	-	nein	nein	nein	S	2.000	0	0	0	0	2.000	Derzeit keine Aktivitäten	01/2030	06/2031	12/2032	Aufgrund der Maßnahme „Fernwärme City Elberfeld“ und den damit verbundenen baul. Tätigkeiten von Seiten der WSW- Versorgung und den städtebaul. Maßnahmen von Seiten der Stadt, die bis ca. 2030 andauern werden, ist die Sanierung des SW-Hauptsammlers zum aktuellen Zeitpunkt nicht plan- und umsetzbar.

Maßnahmenkatalog 2025/2026
- Endfassung -

Lfd. Nr. Maßnahmen	Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ²	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Kategorie 2b: Auswechselung, Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt																				
43	UK	Richard-Seel-Weg / In der Beek	R-Kanalerneuerung auf Privatgrundstück zw. Richard-Seel-Weg und In der Beek	Pr	6	nein	nein	nein	R	40	40	0	0	0	0	Schadensmonitoring	01/2012	k.A.	k.A.	Haltung wird Ende 2024 erneut befahren um Veränderungen des Schadensbildes zu beobachten. Weiteres Vorgehen wird mit WAW abgestimmt.
44	EI	Dürerstraße	RW/SW-Kanalerneuerung, 330 m Bereich Spielplatz	NN	23	nein	nein	nein	R/S	432	400	0	0	0	32	Derzeit keine Aktivitäten	06/2012	k.A.	k.A.	Die Maßnahme wird nach Fertigstellung der Maßnahme Barmeriaallee neu bewertet. Kosten für Planung und Bau werden bei Neuaufnahme der Maßnahme erneut kalkuliert.
45	Ba	Hesselberg	RW/SW-Kanalsanierung offene Bauweise, 800 m Kompletter Straßenverlauf	So	21	nein	nein	ja	R/S	1.700	1.325	375	0	0	0	Im Bau	03/2013	05/2021	12/2023	Die Kanalanlage wurde nach erfolgter Sanierung in 12/2023 in Betrieb genommen. Bis 05/2024 werden noch Arbeiten an den Versorgungsleitungen und der abschließende Straßenbau im 3. BA fertig gestellt.
46	Ob	Müggenburg	RW/SW-Kanalerneuerung, 320 m Stollenstraße bis Gennebrecker Straße	So	12	nein	nein	ja	R/S	1.100	1.000	100	0	0	0	Im Bau	01/2016	10/2022	12/2023	Die Kanalanlage wurde nach erfolgter Sanierung in 12/2023 in Betrieb genommen. Bis 05/2024 werden noch Arbeiten an den Versorgungsleitungen insbesondere Stromleitungen und der abschließende Straßenbau fertig gestellt.
47	Ob	Beule II	SW-Kanalerneuerung, 150 m Haus-Nr. 90 - 124	So	12	nein	nein	nein	S	200	0	20	180	0	0	Vorplanung	01/2017	06/2025	12/2025	k.A.
48	UK	Uellendahler Straße II	SW-Kanalerneuerung, 465 m Weinberg bis Paul-Löbe-Straße	So	9	nein	nein	nein	S	900	850	50	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2019	09/2020	08/2023	Prüfung der Schlussrechnung
49	EW	Varresbecker Straße	Zugang über neuen Schacht ESW-VZW 64	Ac	6	nein	nein	nein	R	100	100	0	0	0	0	Vorplanung	08/2019	k.A.	k.A.	Bauliche Ausführung auf unbestimmte Zeit verschoben
50	Ba	Friedrich-Engels-Allee I	RW-Kanalbau, 215 m Drei Abschnitte zw. Heinz-Kluncker- und Kothener Straße	Ko	10	nein	nein	nein	R	450	350	100	0	0	0	Baulich fertiggestellt	09/2019	09/2023	12/2023	Prüfung der Schlussrechnung
51	Ba	Friedrich-Engels-Allee II	RW-Kanalerneuerung, 230 m Pluschowstraße bis Loher Straße	Ko	19	nein	nein	nein	R	250	0	0	250	0	0	Grundlagenplanung	09/2019	02/2025	12/2025	k.A.
52	Ba	Stresemannstraße	RW/SW-Kanalerneuerung, 90 m Winklerstraße bis Friedrich-Engels-Allee	Ac	19	nein	nein	ja	R/S	270	0	0	20	50	200	Ausführungsplanung	08/2020	06/2027	12/2027	Verschiebung wegen ESW-Verlängerung
53	EW	Nützenberger Straße	RW/SW-Kanalerneuerung, 475 m von Vogelsaue bis Haus-Nr. 254	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	1.150	48	0	0	0	1.102	Grundlagenplanung	10/2020	k.A.	k.A.	Bauliche Ausführung in Abhängigkeit Versorgung
54	EI	Barmeria-Allee	RW/SW-Kanalerneuerung, 322 m von Ronsdorfer Straße bis Dürerstraße	Trz	22	nein	nein	ja	R/S	490	465	25	0	0	0	Ausführungsplanung	03/2021	05/2024	12/2024	k.A.
55	Ba	Thomastraße	RW-Kanalbau, 115 m von Freilgrathstraße bis Haus-Nr. 20	Trz	19	ja	nein	ja	R	260	235	25	0	0	0	Ausführungsplanung	03/2021	11/2023	04/2024	k.A.
56	EI	Friedrich-Ebert-Straße	RW-Kanalerneuerung, 255 m von Sophienstraße bis Osterfelder Straße (Baulos 6)	Ko	8	nein	nein	ja	R	330	0	0	0	0	330	Grundlagenplanung	04/2021	06/2030	02/2034	Bauliche Umsetzung in Abhängigkeit der Baulose 2 bis 5 ("Fernwärme City Elberfeld")
57	EI	Friedrich-Ebert-Straße II	R-Kanalerneuerung, R-Kanal, 70 m von Auer Schulstr. bis Laurentiusstr. (Baulos 6)	Ko	8	nein	nein	ja	R	120	0	0	0	0	120	Grundlagenplanung	04/2021	06/2030	02/2034	Bauliche Umsetzung in Abhängigkeit der Baulose 2 bis 5 ("Fernwärme City Elberfeld")
58	EI	Hofkamp	RW-Kanalerneuerung, 230 m von Sportstraße bis Haus-Nr. 140 (Baulos 3)	Ko	10	nein	nein	ja	R	330	0	0	50	280	0	Grundlagenplanung	04/2021	09/2025	04/2026	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld" Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept
59	EI	Neumarktstraße	R-Kanalerneuerung, R-Kanal, 68 m von Kreuzung Genügsamkeitstr. bis Neumarkt (Baulos 2)	Ko	9	nein	nein	ja	R	250	0	0	50	150	50	Ausführungsplanung	04/2021	12/2025	04/2026	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld". Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept. Die Maßnahme lief im MK 2023/24 unter der Bezeichnung "Kleine Klotzbahn". Namensänderung aufgrund Reduzierung des des räuml. Umfangs der Maßnahme.
60	EI	Wall / Neumarktstraße	R-Kanalerneuerung, 15 m (Baulos 2)	Ko	9	nein	nein	ja	R	100	0	0	0	70	30	Ausführungsplanung	04/2021	04/2026	05/2026	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld" Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept, nach der Neumarktstraße
61	EI	Wesendonkstraße	R-Kanalerneuerung, 307 m Einleitungs-Nr.: 6510-9150-00 (Baulos 3)	Ko	10	nein	nein	ja	R/S	2.500	0	700	1.500	300	0	Entwurfsplanung	04/2021	09/2024	12/2025	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld" Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept
62	UK	Am Sonnenschein	RW/SW-Kanalerneuerung, 577 m von Theodor-Heuss-Straße über Hans-Böckler-Straße bis Am Deckershäuschen	Ac	9	nein	nein	ja	R/S	1.900	64	1.536	300	0	0	Im Bau	05/2021	02/2024	12/2024	k.A.
63	EW	Otto-Hausmann-Ring	B-Kanalerneuerung, 70 m Autobahnböschung, Abfahrt A 46	Ko	6	nein	nein	nein	B	250	0	200	50	0	0	Grundlagenplanung	06/2021	10/2024	01/2025	Abstimmung mit Autobahn GmbH
64	UK	Uellendahler Straße III	SW-Kanalerneuerung, 1000 m von Bornberg bis Weinberg	So	9	nein	nein	nein	S	1.500	50	250	500	500	200	Ausführungsplanung	06/2021	07/2024	06/2028	Ausführung nach Beendigung von BA II
65	Ba	Gildenstraße	RW/SW-Kanalerneuerung, 125 m von Höfen bis Am Buchenloh	Ac	14	ja	nein	nein	R/S	390	350	40	0	0	0	Baulich fertiggestellt	08/2021	08/2023	12/2023	Prüfung der Schlussrechnung
66	EW	Moritz-/ Simons-/ Ernststraße	RW/SW-Kanalerneuerung 300 m von Ernstraße 21 bis Simonsstraße 22	So	26	nein	nein	nein	R/S	1.800	0	250	1.000	550	0	Ausführungsplanung	09/2021	08/2024	12/2025	Fertigstellung der Maßnahme verzögert sich, da ein Telekomkabel in der gepl. Trasse liegt. Die erf. Abstimmungen gestalten sich schwierig aufgrund wechselnder Ansprechpartner bzw. Zuständigkeiten auf Seiten der Telekom.
67	EW	Vogelsaue Teil 1	RW/SW-Kanalerneuerung, 260 m von Kreuzung Nützenberger Str. bis Haus-Nr. 43	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	550	0	0	0	0	550	Grundlagenplanung	10/2021	k.A.	k.A.	Bauliche Ausführung in Abhängigkeit Versorgung

Maßnahmenkatalog 2025/2026
- Endfassung -

Lfd. Nr. Maßnahmen	Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ²	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
68	EW	Vogelsaue Teil 2	RW/SW-Kanalerneuerung, 390 m Haus-Nr. 43 bis DE in die Wupper, Friedrich-Ebert-Straße 238	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	800	0	0	0	0	800	Grundlagenplanung	11/2021	k.A.	k.A.	Ausführung nach den Maßnahmen Vogelsaue Teil 1 und Nützenberger Straße
69	UK	Am Raukamp	RW-Kanal, 65 m von Haus-Nr. 40 bis 60	So	9	nein	nein	nein	R	75	5	60	10	0	0	Entwurfsplanung	02/2022	06/2024	10/2024	Projekt ist von mehreren Faktoren abhängig. Zeitraum der baulichen Umsetzung noch unklar.
70	EW	Deutscher Ring / Varresbecker Straße	RW/SW-Kanalerneuerung, 385 m von Deutscher Ring Haus-Nr. 10 bis Kreuzung Talstraße	So	6	nein	nein	nein	R/S	1.250	0	0	600	650	0	Ausführungsplanung	02/2022	k.A.	k.A.	Projekt musste wegen Fernwärmekonzept der WSW zurückgestellt werden. Bauliche Umsetzung in Abhängigkeit der Versorgung.
71	EI	Worringer Straße	RW-Kanal, 60 m von Haus-Nr. 47 bis 61	So	24	nein	k.A.	nein	R	100	0	85	15	0	0	Vorplanung	02/2022	08/2024	12/2024	Projekt wird zur Zeit konkretisiert. Ggf. wird über die Gesamtlänge der Worringer Straße ein neuer RW-Kanal verlegt.
72	Ba	Eichenstraße	RW/SW-Kanalerneuerung, 210 m von Haus-Nr. 14 bis Kastanienstraße	Ko	11	nein	nein	ja	R/S	550	500	50	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2022	03/2023	11/2023	Prüfung der Schlussrechnung
73	UK	Am Dönberg	MW-Kanalbau, 490 m Am Krüppershaus bis RÜB Am Dönberg	Ko	7	nein	nein	nein	M	1.100	0	20	400	680	0	Entwurfsplanung	08/2022	05/2025	05/2026	Im Anschluss an Maßnahme "Eibenweg"
74	UK	Eibenweg	MW-Kanalbau, 135 m von Eibenweg durch Privatstraße 65-65d bis Am Dönberg	Ko	7	nein	nein	nein	M	600	30	450	120	0	0	Ausführungsplanung	08/2022	06/2024	12/2024	Zunächst Beseitigung eines EMS, dann Erweiterung "Am Dönberg"
75	UK	Am Hammerkloth	RW/SW-Kanalerneuerung 580 m auch in Kurt-Schumacher-Str., Hans-Böckler-Str. und Am Deckershäuschen	Ko	9	nein	nein	nein	R/S	1.500	0	30	900	570	0	Grundlagenplanung	10/2022	05/2025	05/2026	Baubeginn erst nach der Maßnahme Am Sonnenschein
76	Cr	Cronenfelder Straße	RW/SW-Kanalerneuerung, 115 m von Haus-Nr. 19 bis Schulweg	Ko	28	nein	nein	ja	R/S	380	250	130	0	0	0	Vergabe	10/2022	10/2023	01/2024	k.A.
77	Ba	Am Dausendbusch	RW/SW-Kanalerneuerung, 150 m von Haus-Nr. 23 bis Haus-Nr. 31	Ac	21	nein	nein	nein	R/S	367	0	250	117	0	0	Ausführungsplanung	05/2023	04/2024	12/2024	Federführend Austausch Wasserleitung
78	He	Freiligrathstraße	RW/SW-Kanalerneuerung, 450 m von Hubert-Pfeiffer-Platz bis Roseggerstraße	So	18	nein	nein	nein	R/S	1.500	25	1.475	0	0	0	Vergabe	06/2023	04/2024	08/2024	Maßnahme ist abhängig von anderen Baustellen. Zeitraum der baulichen Umsetzung noch unklar.
79	UK	Sinkkasten August-Jung-Weg	Behebung eines Entwässerungsmissstandes	Ko	6	k.A.	k.A.	k.A.	R	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	12/2023	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
SUMME Kategorie 2a / 2b:										35.184	7.671	6.771	7.862	6.488	6.392					
Kategorie 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel- / Abflussssteuerung (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)																				
80	Ba	RRB Böhler Bach	RW-Netz: 74.14 Einleitungs-Nr.: 6510-3102-00	NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	- Wasserrechtliche Verfahren werden eingeleitet - Zuordnung des Eigentums noch offen - Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										0	0	0	0	0	0					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2025/26:										0	0	0	0	0	0					
SUMME Kategorie 2c:										0	0	0	0	0	0					
Kategorie 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)																				
81	Vo	Neulandweg	RW/SW-Kanal Privates SW-Kanalnetz soll entfallen	Dü	1	nein	nein	ja	R/S	917	45	25	796	51	0	Vorplanung	01/2010	02/2025	04/2026	Im MK 2019/2020 noch als WSW-Invest (Kategorie 3) Umsetzung der Maßnahme im Anschluss an „Neuland Siepen, III. BA, Ludgerweg“
82	Ro	Blombach-Erbschlo	Schmutzwassertechn. Erschließung von 23 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Dü	17	nein	ja	nein	S	1.939	123	180	1.105	531	0	Ausführungsplanung	06/2018	10/2024	09/2027	k.A.
83	EW	Nützenberger Straße	Erschließung RW-Kanal, 60 m	NN	26	nein	ja	nein	R	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	06/2018	k.A.	k.A.	In Abhängigkeit vom B-Plan Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
84	Cr	Hensges Neuhaus	Erschließung, RW/SW-Kanal Gesamter Bereich	Dü	27	nein	ja	ja	R/S	892	57	86	697	52	0	Vorplanung	10/2019	11/2024	05/2026	Für die Umsetzung der Maßnahme fehlen noch Grunddienstbarkeiten und Gestattungsverträge mit privaten Grundstückseigentümern. Baubeginn zudem in Abhängigkeit der Ausarbeitung eines Verkehrskonzeptes.
85	He	Emilstraße	Neubau RW/SW-Kanal, 280 m von Haus-Nr. 88 bis Freiligrathstraße 122 über Fußweg	So	19	nein	ja	ja	R/S	674	249	400	25	0	0	Im Bau	06/2021	09/2023	12/2024	Entwässerungsmissstand, keine GEP-Maßnahme. In Abstimmung mit WAW und UWB wird ein zusätzlicher RW-Kanal in der Löns- und Freiligrathstraße verlegt.
86	UK	Vogelsbruch	Schmutzwassertechn. Erschließung von 7 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Do	8	nein	ja	nein	S	119	64	55	0	0	0	Baulich fertiggestellt	04/2022	09/2023	12/2023	Aktuell werden die Hausanschlüsse erstellt.
87	UK	Am Raukamp	Kanalenerweiterung Am Raukamp 80 m RW/SW-Kanal	So	9	nein	nein	nein	R/S	215	0	115	100	0	0	Ausführungsplanung	03/2023	01/2025	06/2025	Keine GEP-Maßnahme
88	Ob	Bracken	Schmutzwassertechn. Erschließung von 20 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Do	12	nein	ja	nein	S	1.000	5	0	0	0	995	Vorplanung	08/2023	06/2034	06/2035	Aufgrund einer geltenden Aufbruchsperrung infolge der Straßenbaumaßnahme Bracken und in Abstimmung mit dem WAW wird die schmutzwassertechn. Erschließung vsl. bis 2034 verschoben. In 2024 erfolgt noch die Entwurfsplanung, danach wird die weitere Planung bis auf Weiteres eingestellt.
89	EI	Platanen- / Espenstraße	Neubau R-Kanal inkl. Verteilerbauwerk	We	23	nein	nein	ja	R	217	0	0	0	0	217	Grundlagenermittlung	11/2023	09/2027	12/2028	Vorgesehen für den 2. ABK-Zeitraum (ab 2027)
90	UK	SW-Kanal Nevigeser Straße	Kanalenerweiterung Nevigeser Straße 110 m SW-Kanal Schmutzwassertechn. Erschließung von 3 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Pf	5	k.A.	k.A.	k.A.	S	375	0	7	10	133	225	Grundlagenermittlung	01/2024	10/2024	12/2024	Kanalanschluss in der Straße Am Eigenbach
91	Ro	Marscheid	Schmutzwassertechn. Erschließung von 10 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Do	17	nein	ja	nein	S	400	0	0	0	0	400	Grundlagenermittlung	02/2024	01/2025	12/2025	Aufgrund des vorläufigen Ausfalls der Erschließung Bracken wurde die Maßnahme Marscheid im Zeitplan vorgezogen.
92	He	Chamissostraße	Erschließung, RW/SW-Kanal	NN	18	nein	nein	nein	R/S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
93	EI	Graf-Adolf-, Altenberger Straße	Neubau R-Kanal	NN	24	nein	nein	ja	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Umsetzung der Maßnahme noch nicht terminiert.
94	Cr	Mittelsudberg	Schmutzwassertechn. Erschließung von 52 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	NN	27	nein	ja	nein	S	900	0	0	0	0	900	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Vorgesehen für den 2. ABK-Zeitraum (ab 2027)
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										4.756	538	861	2.723	634	0					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2025/26:										2.892	5	7	10	133	2.737					
SUMME Kategorie 2d:										7.648	543	868	2.733	767	2.737					

Maßnahmenkatalog 2025/2026
- Endfassung -

Lfd. Nr. Maßnahmen	Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ²	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Kategorie 3: Netzerweiterungen (Kostenansatz ohne MwSt.)																				
95	Vo	Neuland Siepen RRB/RKB Vohwinkel Süd	RW-Transportkanal	Dü	1	nein	nein	nein	R	5.185	4.143	988	54	0	0	- Baulich fertiggestellt - Baulich fertiggestellt - Im Bau	06/2009	09/2015 08/2020 11/2023	11/2016 12/2021 12/2024	- 1. BA - 2. BA - 3. BA
96	He	Eisenbahnquerung Waldeckstraße	SW-Transportkanal	Ka	19	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	01/2013	k.A.	k.A.	Die ursprünglich gepl. Erneuerung der Dükerleitung unterhalb des Bahngeländes wurde wegen des guten Bauzustandes der vorh. Kanäle verworfen und kommt nicht zur Ausführung. Maßnahme kann Ende 2024 aus dem MK entfallen.
97	El	Uellendahler Straße	RW-Kanal, Planung Bauabschnitte 1 bis 4 BA: Am Raukamp bis Saarstraße	So	9	nein	nein	nein	R	10.973	4.248	1.428	2.771	1.475	1.051	- Baulich fertiggestellt - Baulich fertiggestellt - Im Bau - Entwurfsplanung	05/2015	12/2019 12/2020 06/2024 06/2027	12/2020 12/2022 12/2027 08/2031	Der wasserrechtl. Antrag für die neue Direkteinleitung in den Mirker Bach steht noch aus. - 1. BA - Am Raukamp bis Paul-Löbe-Straße - 2. BA - Paul-Löbbe- bis Albert-Schweitzer-Straße - 3. BA - Bornberg bis Weinberg - 4. BA - Kreuzung Am Raukamp
98	Ob	Langobardenstraße	RW-Transportkanal, 70 m in der Berliner Straße 173 bis 183 Einleitungs-Nr.: 6510-0114-00	Do	11/12	nein	nein	nein	R	257	49	208	0	0	0	Ausführungsplanung	02/2021	06/2024	12/2024	Abkopplung der nicht klärpflichtigen, befestigten Flächen des Einzugsgebietes „Langobardenstraße“ vom zukünftigen Anschluss an den ESW über das VZW Wichlinghauser Straße
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										16.415	8.440	2.624	2.825	1.475	1.051					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2025/26:										0	0	0	0	0	0					
SUMME Kategorie 3:										16.415	8.440	2.624	2.825	1.475	1.051					

Maßnahmenkatalog 2025/2026
- Endfassung -

	Allgemeine Projektangaben								Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben					
Lfd. Nr. Maßnahmen	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ²	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2023 [Tausend €]	2024 [Tausend €]	2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen

Legende

Abkürzungsverzeichnis

Ba	Barmen
BA	Bauabschnitt
BR	Bezirksregierung
BRW	Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
BV	Bezirksvertretung
Cr	Cronenberg
EI	Elberfeld
Entwässerungsverfahren (R/S/M)	Regen- / Schmutz- / Mischwassersystem
EW	Elberfeld-West
GEP	Generalentwässerungsplan
He	Heckinghausen
HWS	Hochwasserschutz
LB	Langerfeld-Beyenburg
LWG	Landeswassergesetz
NA-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
Ob	Oberbarmen
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Direkteinleitung
Ro	Ronsdorf
UK	Uellendahl-Katernberg
ULB	Untere Landschaftsbehörde
UWB	Untere Wasserbehörde
Vo	Vohwinkel
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WV	Wupperverband

Fachtermini Stadtentwässerung

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
DE	Direkteinleitung in Gewässer bzw. Versickerung
EMS	Entwässerungsmissstand
ESW	EntlastungsSammler Wupper
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
MW	Mischwasser
NBK	Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
PW	Pumpwerk
RBF	Retentionsbodenfilter
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RW	Regenwasser
RÜ	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
RWB	Regenwasserbehandlung
SRK	Stauraumkanal
SW	Schmutzwasser
TB	Trennbauwerk
TRF	Technischer Regenwasserfilter
VZW	Verzweigungsbauwerk

Beitragsformen

Erschließungsbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Straßenausbaubeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)

Fußnoten

¹ Neue Maßnahmen werden ab dem Tag nach der Endfassung des Maßnahmenkatalogs (i.d.R. im August) als "Maßnahmen aus den Vorjahren " fortgeführt.

² Für Straßenausbaumaßnahmen, die nach dem 1. Januar 2024 von den Städten beschlossen wurden, hat die NRW-Landesregierung eine Erhebung von Straßenausbaubeiträgen verboten. Die Einnahmen, die den Städten dadurch entgehen, übernimmt das Land NRW direkt. Bereits heute gibt es eine 100-% Förderung für beitragsfähige Straßenausbaumaßnahmen, die ab dem 1. Januar 2018 beschlossen oder anstelle eines gesonderten Beschlusses erstmal im Haushalt des Jahres 2018 standen.

Anlagenvermögen WAW/WSW

Anlagenvermögen WAW: Kategorien 2a, 2b, 2c und 2d

Anlagenvermögen WSW: Kategorien 1 und 3