

<b>Antwort auf Anfragen</b>	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Marian Pelz 563 5797 marian.pelz@gmw.wuppertal.de
	Datum:	21.01.2025
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/1447/24 1-A</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>28.11.2024</b>	<b>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>30.01.2025</b>	<b>Betriebsausschuss Gebäudemanagement</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Antwort auf die Große Anfrage der SPD zum Freibad Mählersbeck</b>		

### Grund der Vorlage

Anfrage der SPD-Fraktion vom 18.11.2024 zur Sicherstellung der Eröffnung zur Freibadsaison 2025.

### Beschlussvorschlag

Die Beantwortung der Anfrage wird zur Kenntnis genommen.

### Einverständnisse

Entfällt.

### Unterschrift

Mirja Montag

## **Begründung**

Die Betriebsleitung des GMW bittet, die verspätete Antwort des GMW zu entschuldigen. Sie hätte gemäß Geschäftsordnung des Rates (§ 13, Abs. 4) drei Stunden vor Beginn des letzten Betriebsausschusses am 28.11.2024 schriftlich vorliegen sollen. So konnte an diesem Tag nur mündlich erklärt werden, was nachfolgend als schriftliche Antwort VO/1447/24 1-A erfolgt.

Bitte entnehmen Sie nachfolgend die Antworten zu der unten aufgeführten Anfrage. Die kausale und ausführliche Aufarbeitung und Analyse sind dem als Anlage angefügten Bericht zu entnehmen.

### **Frage: 1. Wird das Freibad Mählersbeck zum Saisonstart der Freibäder im Mai 2025 wiedereröffnet werden können?**

Das GMW bedauert, den ursprünglich verkündeten, geplanten Starttermin für das Freibad Mählersbeck im Mai 2025 nicht einhalten zu können.

Sämtliche vorgesehenen Zeitpuffer in der Terminplanung sind durch Verzögerungen einzelner Gewerke zwischenzeitlich überschritten worden.

Hatte beim Baustellentermin am 23. Oktober 2024 noch die Chance bestanden, das Freibad in der Saison 2025 zu öffnen, so teilte der Auftragnehmer des Holzrahmenbaus Mitte November 2024 mit, dass die Gebäude erst Anfang 2025 fertiggestellt werden. Damit verschieben sich auch die Folgegewerke. Da bereits zuvor die Arbeitsabläufe kleinteilig optimiert worden sind, ist ein Aufholen nicht möglich.

Hieraus resultiert die Verschiebung des Gesamtfertigstellungstermins auf Anfang August 2025.

Sport- und Bäderamt und das GMW haben daher zum Jahresende gemeinsam entschieden, dass Freibad nicht mehr für die Öffentlichkeit zu öffnen, sondern lediglich den erforderlichen Probetrieb stattfinden zu lassen.

Das Bad wird somit erst im Mai 2026 für die Öffentlichkeit geöffnet.

Eine detaillierte Erläuterung der wesentlichen Auslöser für die erneute Verschiebung der Eröffnung des Freibades Mählersbeck und einzelnen Zeitverzögerungen in der Bauabwicklung sind im Bericht des GMWs unter VO/0060/25 dargestellt.

## **Klimacheck**

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Bei diesem Antwort-Bericht handelt es sich um eine informative Maßnahme, die keine Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung hat.

### **Kosten und Finanzierung**

Entfällt

### **Zeitplan**

Entfällt

### **Anlagen**

Keine