

Bericht	Geschäftsbereich	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung
	Ressort / Stadtbetrieb	Stadtbetrieb 304 - Feuerwehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Oliver Wilkes +49 202 563 1000 Oliver.Wilkes@stadt.wuppertal.de
	Datum:	09.05.2025
	Drucks.-Nr.:	VO/0499/25 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
11.06.2025	BV Vohwinkel	Entgegennahme o. B.
25.06.2025	Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW	Entgegennahme o. B.
03.07.2025	Betriebsausschuss Gebäudemanagement	Entgegennahme o. B.
Bericht zur Vorlage VO/0302/25 - Mehrkosten für die Planung des Neubaus der gemeinsamen Leitstelle der Städte Solingen und Wuppertal		

Grund der Vorlage

Die Vorlage VO/0302/25 – Kostenneufestsetzung und überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Deckung von Mehrkosten bei der Planung des Neubaus der gemeinsamen Leitstelle der Städte Wuppertal und Solingen, die im Sitzungslauf Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW (01.04.2025), Hauptausschuss (03.04.2025) und Rat der Stadt Wuppertal (07.04.2025) beschlossen wurde wird – wie bereits in der Vorlage angekündigt – zur Information der BV Vohwinkel, dem Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW und dem Betriebsausschuss des GMW vorgelegt.

Beschlussvorschlag

Die Vorlage wird ohne Beschluss zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse

entfällt

Unterschrift

Nocke

Begründung

Mit Grundsatzbeschluss vom 13.06.2023 (VO/0241/23 Neuf.) hat der Rat der Stadt Wuppertal die Verwaltung beauftragt, Planungen für den Neubau einer gemeinsamen integrierten Leitstelle der Städte Solingen und Wuppertal in enger Zusammenarbeit mit dem GMW zu beginnen.

Die Konkretisierung der Bedarfe im Verlauf der LPH 2 ergab einen erheblich größeren Bedarf an BGF als zunächst angenommen, sodass die daraufhin gestiegenen anrechenbaren Kosten zu höheren Planungshonoraren bei den Leistungen „Architekt“, „Tragwerksplanung“ und „technische Gebäudeausstattung“ zur Fertigstellung der LPH 3 geführt haben. Die in den Verträgen der AN als Grundlage angenommenen 3.200 qm BGF stammten noch aus den ursprünglichen Überlegungen, den Neubau auf dem Gelände der HFRW an der August-Bebel-Straße zu realisieren. Die realisierbaren Möglichkeiten wurden in der Machbarkeitsstudie dargestellt und bewertet. Die ursprüngliche BGF fußte somit nicht auf einer aufgabenbezogenen Bedarfsermittlung, sondern auf den darstellbaren Möglichkeiten des Grundstücks der HFRW.

Im Rahmen der Bedarfsermittlung wurde jedoch festgestellt, dass erheblich größere Flächenbedarfe bestehen, sodass nach einem geeigneten Grundstück – welches am Westring gefunden wurde – gesucht und die Planungen auf diesem fortgesetzt wurden. Neben den zu geringen Platzreserven hätte die Umsetzung eines Neubaus an der August-Bebel-Straße zudem zu einem erheblichen Mehraufwand geführt, da die gesamte Baumaßnahme während des regulären Betriebs der Hauptfeuer- und Rettungswache hätte erfolgen müssen.

Mit der VO/0302/25 – Kostenneufestsetzung und überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Deckung von Mehrkosten bei der Planung des Neubaus der gemeinsamen Leitstelle der Städte Wuppertal und Solingen sind die weiteren anfallenden Planungsmittel zur Fertigstellung der LPH 3 beantragt und im Rat am 07.04.25 beschlossen worden.

Der Übergang des Projektes Neubau Leitstelle von der Verwaltung auf das GMW erforderte die Klärung von finanziellen und auch buchhalterischen Fragen zwischen Verwaltung und GMW, weshalb die BV Vohwinkel und der Betriebsausschuss des GMW nicht rechtzeitig im Rahmen der vorangegangenen Sitzungsfolge mit einbezogen werden konnten. Der Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW hatte die Vorlage in den Finanzausschuss verwiesen.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

Auswirkungen, bitte Auswahl treffen:

Ja, positive Auswirkungen

Begründung:

Das Bauvorhaben ist geeignet, durch klimaschonende Bauweise und Berücksichtigung regenerativer Energie den Anforderungen aus dem Klimawandel zu begegnen.

Kosten und Finanzierung

entfällt

Zeitplan

Anlagen

VO_0302_25_Mehrkosten Planung Leitstelle