

Maßnahmenkatalog 2027/2028
- Endfassung -

Projektbezeichnung	Neue Maßnahmen im aktuellen Katalog ¹
Projektbezeichnung	Maßnahmen aus den Vorjahren ¹

	Allgemeine Projektangaben								Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben				
Lfd. Nr. Maßnahmen	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ²	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]	2028 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
Kategorie: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermissstand (Kostenansatz ohne MwSt.)																				
1	-	Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2026	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	103	0	0	0	k.A.	-	-	12/2026	k.A.
2	-	Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2027	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	103	0	0	k.A.	-	-	12/2027	k.A.
3	-	Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2028	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	0	103	0	k.A.	-	-	12/2028	k.A.
4	-	Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2029	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	0	0	103	k.A.	-	-	12/2029	k.A.
5	-	Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2030	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	0	0	103	k.A.	-	-	12/2030	k.A.
6	-	Topf für kleinere Kanalnetz- erweiterungen 2031	Kleine Kanalnetzerweiterungen	Vo	-	-	-	-	-	103	0	0	0	0	103	k.A.	-	-	12/2031	k.A.
7	Ba	Bendahler Bach	Sanierung einer DE am Böhrer Weg Einleitungs-Nr.: 6510-2803-00	Ka	21	nein	nein	nein	R	300	66	10	14	210	0	Biomonitoring	06/2013	06/2028	12/2028	Nach Vorlage der ersten beiden Monitoringergebnisse (2021 ohne Filterbecken – 2023 mit Filterbecken) liegt seit 12/2025 auch das Ergebnis des 3. Biomonitorings vor. Es folgt ein Abstimmungstermin mit ULB, UWB, WV und WAW, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
8	LB	RWB Blombacher Bach (L58)	RW-Netze: 64.05, 64.03, 65.13, 65.14, 65.15, 65.16, 65.17, 66.01.07 Einleitungs-Nr.: 6395-0151-00, 6396-0002-00, -04-00, -06-00, -09-00, -51-00, -52-00, 6397-0503-00	Pf	17	nein	nein	nein	R	3.480	512	115	441	2.212	200	Genehmigungsplanung	09/2016	10/2027	12/2028	Der Umfang der Maßnahme wurde mit Straßen.NRW abgestimmt. Übernahme in die RWB ab Werbsiepen, Haus-Nr. 29 bis Lenneper Straße. Das Ergebnis zum "Entwässerungskonzept Blombacher Bach, Haus-Nr. 30-32" (Fa. EUWIRO) liegt vor.
9	LB	RWB In der Fleute II / VZW 80	RW-Netz: 24.04.30 Einleitungs-Nr.: 6400-0204-00	We	14	nein	nein	nein	R	201	9	153	39	0	0	Grundlagenermittlung	10/2017	06/2026	12/2026	Zeitliche Verschiebung durch andere WSW-Projekte (Dieselstraße) der Stadtentwässerung. Die Objektplanung wurde wieder aufgenommen. Nur nachrichtlich im Maßnahmenkatalog. Maßnahme abhängig von Maßnahme "RWB Dieselstraße II"
10	Ba	RRB Adolf-Vorwerk-Straße (Murmelbach)	Einbau einer Kunststoffdichtungsbahn Einleitungs-Nr.: 6398-0003-00 (entfällt) 6398-0000-05 (Planung)	Pf	18	nein	nein	nein	R	1.720	1.713	7	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2018	10/2022	07/2023	Sanierung und Aktivierung von Altkanälen zur Ableitung des Drosselablaufs aus dem RRB mit Einleitung in den bestehenden S-Kanal in der Murmelbachstraße ist abgeschlossen. Biomonitoring zur Überwachung von Langzeit-Wirkungen im Murmelbach läuft noch bis 2026.
11	Ba Ob	Verlängerung EntlastungsSammler Wupper	ESW-Verlängerung 1.540 m, DN 2.000 von Höhe / Alter Markt bis Berliner Straße / Wichlinghauser Straße Einleitungs-Nr.: 6510-1250-00, 6510-1361-00, 6510-1357-00, 6510-1523-00	Ka	11	nein	nein	nein	R	25.833	16.657	5.036	4.140	0	0	- Baulich fertiggestellt - Im Bau	01/2019	03/2023 11/2025	12/2025 12/2027	- Genehmigungsplanung (Lose 1 bis 3) - Los 1: Alter Markt bis Bredde (inkl. VZW Höhe) - Los 2: Bredde bis Wichlinghauser Str.
12	LB	RWB Dieselstraße II	RKB inkl. Kanalbau zur Entflechtung von klärfähigen Niederschlagsabflüssen Einleitungs-Nr.: 6400-0208-00	Pf	14	nein	nein	nein	R	990	215	562	213	0	0	Ausführungsplanung	08/2019	08/2026	03/2027	k.A.
13	LB	RWB Kohlenstraße Nord	RW-Netz: 24.40 Einleitungs-Nr.: 6400-0010-00 (entfällt), 6400-0000-10 (Planung)	We	14	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	Entwurfsplanung	10/2020	06/2033	06/2035	Die ehem. Maßnahme „RWB In der Fleute II, Kohlenstraße Nord und Ost“ wird seit 04/2023 getrennt in zwei separate Maßnahmen - RWB Kohlenstraße Nord/- RWB Kohlenstraße Ost geführt. Das Becken Nord wird aufgrund von Schwierigkeiten bei der Standortfindung (110-KV-Kabel-Umlegung) verschoben. Nachfrage bei VNB: verschiedene Kabelrassen werden geprüft. Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog.
14	LB	RWB Kohlenstraße Ost	RW-Netze: 24.35, 24.40.90, 24.40.94 Einleitungs-Nr.: 6400-0008-00	We	14	nein	nein	nein	R	962	702	260	0	0	0	Baulich fertiggestellt	10/2020	02/2025	12/2025	Aufgrund der Höhenlage und kreuzender Leitungen ist für die RW-Netze 24.40.94 und 24.40.90 ein gesondertes RKB Ost erforderlich (siehe Kohlenstraße Nord). Baumaßnahme fertig bis auf Straßenbau. Schaltschrankeinrichtung fehlt noch. Die ehem. Maßnahme „RWB In der Fleute II, Kohlenstraße Nord und Ost“ wird ab 04/2023 getrennt in zwei separate Maßnahmen mit den folgenden Bezeichnungen geführt: - RWB Kohlenstraße Nord - RWB Kohlenstraße Ost
15	LB	RWB Kohlenstraße Süd	RW-Netz: 24.08 Einleitungs-Nr.: 6400-0007-00	We	14	nein	nein	nein	R	686	583	103	0	0	0	Baulich fertiggestellt	10/2020	02/2025	12/2025	Baumaßnahme bis auf SW-Anschlussschacht und Straßenbau fertig, danach erfolgt Wiederherstellung einer in Anspruch genommenen Privatfläche, Schaltschrankeinrichtung fehlt noch.
16	EW	Erneuerung RÜB Rutenbeck	Steuerungselektronik, Telematik, Netzeinspeisung Einleitungs-Nr.: 6510-6050-00	Ka	26	nein	nein	nein	R	1.808	145	1.186	477	0	0	Vor Ausschreibung; teilw. im Bau	05/2024	03/2026	12/2027	Die ursprünglichen Teilmaßnahmen - Mess- und Drosselbauw. Erneuerung techn. Einrichtung, - Erneuerung RÜB Rutenbeck - automatischer Rechen, Tauchwand am KÜ und - Erneuerung RÜB Rutenbeck - Steuerungselektronik, Telematik, Netzeinspeisung werden ab 06/2024 als Gesamtmaßnahme „Erneuerung RÜB Rutenbeck“ im Maßnahmenkatalog geführt.
17	UK	RRB Oberdüsseler Weg	RW-Netz: 92.01 Sanierung Einleitstelle 7521-0307-00 Vergrößerung RRB Oberdüsseler Weg - Neubau	Pf	5	nein	nein	nein	R	2.232	93	500	1.606	33	0	Genehmigungsplanung	06/2021	09/2026	11/2027	Vorgesehen ist die Sanierung des vorhandenen Rückhaltebeckens (Lfd. Nr. 61) und zusätzlich der Neubau eines weiteren, unterirdischen Rückhaltebeckens auf einem Nachbargrundstück. Ziel dieser siedlungswasser-wirtschaftlichen Maßnahmen ist die Erweiterung des Rückhalteriums für das bestehende Einzugsgebiet.

Maßnahmenkatalog 2027/2028
- Endfassung -

Lfd. Nr. Maßnahmen	Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP- Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ¹	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]	2028 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
18	Ba, He	ESW-VZW 7, TB Fischertaler Bach (Photometersonde)	RW-Netz: 71.13.07, 71.13.10, 71.13.08, 71.13.13, 71.13.09, 71.13.14, 71.13.17, 71.13.16, 71.13.12, 71.13.18, 71.13.15, 71.13.20 Einleitungs-Nr.: 6510-2105-00, -06-00, -08-00, -09-00, -10-00, -11-00, -12-00, -13-00, -14-00, -15-00, -16-00, -17-00, 6513-1400-10 Anschluss an den ESW	Do	19	nein	nein	nein	R	1.399	109	41	59	1.138	52	Genehmigungsplanung	12/2022	06/2028	12/2028	Variantenuntersuchung ist abgeschlossen. Wasserrechtliche Folgebeantragung gem. §§ 8, 9, 10 und 57 WHG: Im Anschluss der Maßnahmenplanung erfolgt die Erstellung der Antragsunterlagen für den Sammelantrag Fischertaler Bach, ESW-VZW 7 (Photometersonde)
19	UK	RWB Nevigeser Straße / RRB Triebelsheide	RW-Netz: 92.04.07, 92.04 Einleitungs-Nr.: 2100-0301-00, -0302-00	Pf	5	nein	nein	nein	R	2.010	154	84	1.252	520	0	Genehmigungsplanung	03/2023	03/2027	04/2028	Umsetzung der Maßnahme in Abhängigkeit der Maßnahme RRB Oberdüsseler Weg
20	EW	Möbeck/Lüntenbeck Stauraum	Studie zum EMS Möbecker Straße/Lüntenbeck	NN	4	nein	nein	nein	R	69	56	13	0	0	0	Studie in Bearbeitung	07/2023	k.A.	k.A.	Hydraulische Untersuchung der R-Kanäle in der Heinrich-Heine- und Industriestraße sowie in der Lüntenbeck und zuleitenden Kanalnetzen zum VZW Lüntenbeck.
21	He	RWB Waldeckstraße / Ritterhauser Brücke	RW-Netz: 68 Einleitungs-Nr.: 6510-8768-00	Do	19	nein	nein	nein	R	3.840	501	2.688	651	0	0	Im Bau	08/2024	01/2026	09/2026	Planung liegt vor. Ersatzneubau Brücke Rauentaler Bergstraße läuft bis 11/2026
22	UK	Erschließung August-Jung-Weg	Stauraumkanal, ca. 110 m bei Haus-Nr. 34	Ko	6	ja ³	ja ³	nein	R							Vertragsverhandlungen	k.A.	09/2025	09/2026	Derzeit wird nach einer einvernehmlichen Lösung mit der Bank des Investors gesucht. Es entstehen bei der Maßnahme keine Kosten für den Gebührenzahler.
23	EW	Eskesberger Bach	Hochwasserschutzmaßnahme im Bereich Evang. Friedhof Krummacherstraße	NN	6	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Gutachten zur Standortsuche für Rückhaltung läuft.
24	Vo	Hochwasserschutz Lüntenbeck	Hochwasserschutzmaßnahmen Lüntenbeck	NN	4	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Gutachten zur Machbarkeit Hochwasserschutz Lüntenbeck durch WSW beauftragt
25	Vo	RRB Dornaper Straße / Kirchenfeld (Wülfrath) BRW	Retentionsmöglichkeit zw. MW-SRK und DE in Tillmannsdorfer Graben MW-Netz: 99.02 DE auf Wülfrather Stadtgebiet Einleitungs-Nr.: 2100-1700-02 (Privat)	Dü	5	nein	nein	nein	M	1.944	0	0	0	51	1.893	k.A.	01/2028	01/2029	12/2031	Keine GEP-Maßnahme. Schaffung von Retentionsvolumen mit neuer DE für die Drosselung von zwei vorh. DE aus MW-Stauraumkanälen. Einleitungsstelle auf Wülfrather Stadtgebiet. Übernahme Kanalnetz Rheinkalk zum 31.12.2026 angestrebt, danach Beckenbau mit BRW im 1. ABK Zeitraum.
26	El	RWB Bembergterrasse	RW-Netz: 75.98 Einleitungs-Nr.: 6510-3266-00	NN	23	nein	nein	nein	R	41	0	0	0	0	41	k.A.	01/2030	06/2030	12/2030	k.A.
27	Ba	RWB Zur Schafbrücke / Rödiger Straße	RW-Netz: 32.00.00.24 Einleitungs-Nr.: 6510-1332-00	NN	11	nein	nein	nein	R	98	0	0	0	0	98	k.A.	01/2029	06/2029	12/2029	Überleitung behandlungsbedürftiger Niederschlags-abflüsse. Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
28	Ba, He	RWB Zur Werther Brücke	RW-Netz: 70.12, 69.16 Einleitungs-Nr.: 6510-8756-00, 6510-8760-00 Inkl. Kanalbaumaßnahmen	NN	19	nein	nein	nein	R	1.950	0	0	0	0	1.950	Grundlagenermittlung	01/2031	06/2031	12/2032	k.A.
29	Ro	Studie Leyerbach	Studie Entflechtung Leyerbach	NN	20	k.A.	k.A.	k.A.	-	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	06/2027	12/2027	Die Studie erfolgt im Anschluss an die GE-Planung Leyerbach
30	Vo	SRK Industriestraße	Tunnel Heuweg bis Einmündung Deutscher Ring Hochwasserschutz Lüntenbeck	We	4	k.A.	k.A.	k.A.	R	3.205	0	51	105	8	3.041	Grundlagenermittlung	06/2026	06/2029	12/2030	Anschlusschacht: B15237 Maßnahme soll vor der Bundesgartenschau 2031 realisiert werden
31	Vo	SRK Heinrich-Heine-Straße	Gepl. Kanal innerhalb EBV-Wohnanlage Hochwasserschutz Lüntenbeck	Ka	4	k.A.	k.A.	k.A.	R	1.172	0	51	54	5	1.062	Grundlagenermittlung	06/2026	06/2029	12/2030	Maßnahme soll vor der Bundesgartenschau 2031 realisiert werden
32		SRK Flieth	Hochwasserschutz Lüntenbeck	Ka	4	k.A.	k.A.	k.A.	R	2.653	0	51	54	1.543	1.005	Grundlagenermittlung	06/2026	06/2028	12/2029	Maßnahme soll vor der Bundesgartenschau 2031 realisiert werden
33	EW	Eugen-Langen- / Möbecker Straße, Durchstich zur Wupper	Hochwasserschutz Lüntenbeck Einleitungs-Nr.: 6510-5452-00	NN	4	k.A.	k.A.	k.A.	R	1.451	0	0	0	0	1.451	Grundlagenermittlung	06/2030	06/2032	12/2032	Umsetzung der Maßnahme nach der Bundesgartenschau 2031
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):										51.204	21.788	11.611	8.995	4.267	4.543					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2027/28:										8.481	0	153	213	1.556	6.559					
SUMME Kategorie 1:										59.685	21.788	11.764	9.208	5.823	11.102					

Maßnahmenkatalog 2027/2028
- Endfassung -

	Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
Lfd. Nr. Maßnahmen	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ²	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]	2028 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen

Kategorie 2a: Auswechselung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostenansatz ohne Bauzeitinszen, Gewinnzuschlag und MwSt.)																				
34	El	MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Hofaue	- Schächterneuerung Bembergstraße, Wesendonkstraße - Schächterneuerung Morianstraße und Kanalsanierung in der Hofaue (ca. 780 m von Abschnitt 9)	Pr	10	nein	nein	nein	M	2.000	61	75	200	264	1.400	- Entwurfsplanung (Schachtbauwerke) - keine Tätigkeiten	03/2020	01/2027 06/2031	12/2027 12/2031	Schwierigkeiten bei der Schachtplanung im Kreuzungsbereich Wesendonkstraße, Krzgg. Bembergstraße unbedenklich
35	El	MW-Hauptsammler, Abschnitt 9 Mäuerchen	Sanierung inkl. Schächterneuerungen ca. 450 m von Abschnitt 9	Pr	10	nein	nein	nein	M	3.600	0	10	2.000	1.590	0	Prüfung der Vergabeunterlagen	03/2020	07/2027	03/2028	- Die Vergabeunterlagen werden derzeit von der WSW überprüft. - Die Ausführung ist derzeit nach den Bautätigkeiten der Maßnahme "Fernwärme City Elberfeld" und vor den städtebaulichen Arbeiten geplant.
36	Ba	Bendahler Straße	- Sanierung der Bachverrohrung (städt. Kanal), ca. 570 m (inkl. Schächterneuerungen) Von Krzgg. Böhler Weg bis Buschstraße - Sanierung der Bachverrohrung (städt. Kanal), ca. 370 m (inkl. Schächterneuerungen) Von Krzgg. Busch- bis Krzgg. Mauerstraße	Pr	21	nein	nein	nein	B	2.680	229	840	862	610	139	- Los 2: Ausführungs und Vergabeunterlagen - Los 1: Ausschreibung Ing.-Büro	05/2023	07/2026 06/2028	06/2028 07/2029	- Los 2: Planung gemäß HOAI für Einlaufbauwerk + Geröllfang und Kanalsanierung Los 2 (Freibad bis Buschstraße) erfolgt durch WEBER Ingenieure - Los 1: Planung gemäß HOAI für Kanalsanierung Los 1 (Buschstraße bis Media Markt) wird ausgeschrieben
37	LB	SW-Sammler Beyenburg	Neuerlegung des vorh. SW-Sammlers "Obere Wupper" (BU-S-17-0001) von Schacht 50800 bis Schacht 46090	So	15/16	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	Entwurfplanung	06/2023	k.A.	k.A.	Neuerlegung des SW-Sammlers in der Beyenburger Straße. Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog.
38	El, EW	SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. Südstadtsammlers 1 BU-S-05-0001, von Schacht 28329 bis Schacht 51962	Pr	-	nein	nein	nein	S	2.000	0	0	0	0	2.000	Derzeit keine Aktivitäten	06/2024	01/2032	12/2032	Aufgrund verschiedener Maßnahmen in Elberfeld können derzeit keine Planungen an den Großprofilen vorgenommen werden
39	Ba, El, EW	SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers 1 BU-S-01-0001, von Schacht 31808 bis Schacht 23863	Pr	-	nein	nein	nein	S	3.000	0	0	0	0	3.000	Derzeit keine Aktivitäten	01/2030	01/2040	12/2040	Aufgrund verschiedener Maßnahmen in Elberfeld können derzeit keine Planungen an den Großprofilen vorgenommen werden

Kategorie 2b: Auswechselung, Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bauzeitinszen, Gewinnzuschlag und MwSt.), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt																				
40	UK	Richard-Seel-Weg / In der Beek	R-Kanalerneuerung auf Privatgrundstück zw. Richard-Seel-Weg und In der Beek	Pr	6	nein	nein	nein	R	40	40	0	0	0	0	Schadensmonitoring	01/2012	k.A.	k.A.	Neue Gespräche mit Grundstückseigentümer sind vorgesehen. Vorab Klärung der aktuellen Sachlage zur Versickerungsanlage des Eigentümers im Zusammenhang mit dem A-B-Zwang.
41	El	Dürerstraße	R/S-Kanalerneuerung, 330 m Bereich Spielplatz	NN	23	nein	nein	nein	R/S	432	400	0	0	0	32	Derzeit keine Aktivitäten	06/2012	k.A.	k.A.	Die Planung ist bis auf Weiteres ausgesetzt.
42	Ba	Hesselberg	R/S-Kanalsanierung offene Bauweise, 800 m Kompletter Straßenverlauf	So	21	nein	nein	ja	R/S	2.100	1.990	110	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2013	05/2021	12/2023	Prüfung der Schlussrechnung Maßnahme kann Ende 2026 aus dem MK entfallen.
43	Ob	Beule II	S-Kanalerneuerung, 150 m Haus-Nr. 90 bis 124	So	12	nein	nein	nein	S	726	0	0	0	10	716	Vorplanung	01/2017	06/2029	12/2029	Die Planung ist bis auf Weiteres ausgesetzt.
44	Ba	Friedrich-Engels-Allee II	R-Kanalerneuerung, 65 m von Haus-Nr. 293 bis Martin-Luther-Straße	Ko	19	nein	nein	nein	R	150	0	140	10	0	0	Ausführungsplanung	09/2019	07/2026	10/2026	k.A.
45	Ba	Stresemannstraße	R/S-Kanalerneuerung, 302 m Winklerstr. über Stresemannstraße bis Friedrich-Engels-Allee und Ibachstraße bis Friedrich-Naumann-Straße	Do	19	nein	nein	ja	R/S	1.690	8	50	800	817	15	Ausführungsplanung	08/2020	02/2027	06/2028	Maßnahme in Kombination mit ESW-VZW 7 TB Fischertaler Bach
46	EW	Nützenberger Straße	R/S-Kanalerneuerung, 475 m von Vogelsaue bis Haus-Nr. 254	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	1.710	79	40	700	789	102	Ausführungsplanung	10/2020	10/2027	10/2029	Vergabephase
47	El	Barmenia-Allee	R/S-Kanalerneuerung, 322 m von Ronsdorfer Straße bis Dürerstraße	Trz	22	nein	nein	ja	R/S	660	515	145	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2021	01/2025	07/2025	k.A.
48	Ba	Thomastraße	R-Kanalbau, 115 m von Freiligrathstraße bis Haus-Nr. 20	Trz	19	ja	nein	ja	R	467	461	6	0	0	0	Baulich fertiggestellt	03/2021	08/2024	07/2025	k.A.
49	El	Friedrich-Ebert-Straße	- R-Kanalerneuerung, 255 m von Sophien- bis Osterfelder Straße - R-Kanalerneuerung, R-Kanal, 70 m von Auer Schul- bis Laurentiusstraße	Ko	8	nein	nein	ja	R	1.000	0	0	0	0	1.000	Grundlagenplanung	04/2021	01/2030	01/2031	Baulos 6: Bauliche Umsetzung in Abhängigkeit der Baulose 2 bis 5 ("Fernwärme City Elberfeld")
50	El	Hofkamp	R-Kanalerneuerung, 345 m von Sportstraße bis Haus-Nr. 140 (230 m) Baulos 3.2	Ko	10	nein	nein	ja	R	862	273	15	500	74	0	Ausführungsplanung	04/2021	05/2027	05/2028	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld". Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept.
51	El	Hofkamp - Neunteich	R-Kanalerneuerung, 115 m von Kriesel Neunteich bis Treppe Kipdorf - Baulos 3.2	Ko	10	nein	nein	ja	R	1.744	0	0	30	600	1.114	Ausführungsplanung	04/2021	06/2028	06/2029	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld". Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept.
52	El	Kleine Klotzbahn	R-Kanalbau, 210 m von Haus-Nr. 22 bis 27 und W.-B.-Platz 9 bis Neumarkt 11 - Baulos 5	Ko	9	nein	nein	ja	R	2.000	0	0	0	0	2.000	Grundlagenplanung	04/2021	06/2031	12/2032	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld".
53	El	Neumarktstraße	R-Kanalerneuerung, R-Kanal, 68 m von Krzgg. Genügsamkeitstr. bis Neumarkt Baulos 2	Ko	9	nein	nein	ja	R	650	520	130	0	0	0	Im Bau	04/2021	07/2025	03/2026	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld"
54	El	Wall	R-Kanalbau, 230 m von Neumarkt 1 bis Wall 17 - Baulos 4	Ko	9	nein	nein	ja	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	04/2021	-	-	Maßnahme entfällt nach Neuberechnung GEP Maßnahme kann Ende 2026 aus dem MK entfallen
55	El	Wall / Neumarktstraße	R-Kanalerneuerung, 15 m - Baulos 2	Ko	9	nein	nein	ja	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	04/2021	-	-	Maßnahme entfällt nach Neuberechnung GEP Maßnahme kann Ende 2026 aus dem MK entfallen
56	El	Wesendonkstraße	R-Kanalerneuerung, 215 m, von Treppe Kipdorf bis Wupper Einleitungs-Nr.: 6510-9150-00 (Baulos 3.3)	Ko	10	nein	nein	ja	R/S	3.600	0	10	2.000	1.590	0	Ausführungsplanung	04/2021	07/2027	03/2028	Ausführung im Zuge "Fernwärme City Elberfeld". Baubeginn in Abhängigkeit vom Verkehrskonzept.
57	UK	Am Sonnenschein	R/S-Kanalerneuerung, 577 m von Theodor-Heuss-Straße über Hans-Böckler-Straße bis Am Deckershäuschen	Ac	9	nein	nein	ja	R/S	1.850	1.598	252	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2021	01/2024	12/2024	Prüfung der Schlussrechnung Maßnahme kann Ende 2026 aus dem MK entfallen.
58	UK	Uellendahler Straße III	S-Kanalerneuerung, 1000 m von Bornberg bis Weinberg	So	9	nein	nein	nein	S	2.900	1.517	1.133	250	0	0	Im Bau	06/2021	06/2024	02/2026	k.A.
59	UK	Uellendahler Straße IV	S-Kanalerneuerung, 240 m von Busbahnhof bis Krz. Am Raukamp	So	9	nein	nein	nein	S	1.000	0	25	650	250	75	Entwurfplanung	06/2021	05/2027	06/2028	Ausführung nach Bauabschnitt III

Maßnahmenkatalog 2027/2028
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
Lfd. Nr. Maßnahmen	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP-Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ¹	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]	2028 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
60	EW	Moritz-/ Simons-/ Ernststraße	R/S-Kanalerneuerung 300 m von Ernststraße 21 bis Simonsstraße 22	So	26	nein	nein	nein	R/S	2.000	28	0	50	500	1.422	Entwurfsplanung	09/2021	06/2028	01/2030	k.A.
61	UK	RRB Oberdüsseler Weg	Sanierung und Erneuerung des vorhandenen Erdbeckens	Pf	5	nein	nein	nein	R	279	0	50	205	24	0	Genehmigungsplanung	09/2021	08/2027	11/2027	k.A.
62	EW	Vogelsaue Teil 1	R/S-Kanalerneuerung, 95 m von Haus-Nr. 43-61	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	314	0	0	0	15	299	Grundlagenplanung	10/2021	06/2029	12/2029	Bauliche Ausführung in Abhängigkeit Versorgung
63	EW	Friedrich-Ebert-Straße	R/S-Kanalerneuerung, 85 m Friedrich-Ebert-Str. von Haus-Nr. 238 bis 254	Ko	26	nein	nein	ja	R/S	500	0	0	0	0	500	Grundlagenplanung	11/2021	01/2032	12/2032	Ausführung nach den Maßnahmen Vogelsaue Teil 1 und Nützenberger Straße
64	EW	Deutscher Ring / Varresbecker Straße	R/S-Kanalerneuerung, 385 m von Deutscher Ring Haus-Nr. 10 bis Krzg. Talstraße	So	6	nein	nein	nein	R/S	2.000	1.138	852	10	0	0	Im Bau	02/2022	08/2025	03/2026	k.A.
65	El	Worringer Straße, Linienrigolen I und II	R-Kanal, 60 m von Haus-Nr. 47 bis 61	So	24	nein	k.A.	nein	R	2.100	0	10	606	1.454	30	Vorplanung	02/2022	08/2027	12/2028	Es wird derzeit geprüft, ob die Worringer Straße als "Schwammstadt-Projekt" umgesetzt werden kann. Abstimmungs- und Vorbereitungsmaßnahmen werden durchgeführt.
66	UK	Am Dönberg	M-Kanalbau, 490 m Krüppershaus bis RÜB Am Dönberg	Ko	7	nein	nein	nein	M	1.800	0	10	15	800	975	Entwurfsplanung	08/2022	05/2028	12/2029	Maßnahme wird zurückgestellt Abstimmung mit Ruhrverband notwendig
67	UK	Eibenweg	M-Kanalbau, 135 m von Eibenweg durch Privatstraße 65-65d bis Am Dönberg	Ko	7	nein	nein	nein	M	571	511	60	0	0	0	Baulich fertiggestellt	08/2022	09/2024	05/2025	Prüfung der Schlussrechnung Maßnahme kann Ende 2026 aus dem MK entfallen.
68	UK	Am Hammerkloth	R/S-Kanalerneuerung 580 m auch in Kurt-Schumacher-Str., Hans-Böckler-Str. und Am Deckershäuschen	Ko	9	nein	nein	nein	R/S	2.000	0	0	50	500	1.450	Grundlagenplanung	10/2022	09/2028	05/2030	k.A.
69	EW	Stockmannsmühle	R/S-Kanalerneuerung, 175 m von Haus-Nr. 97 bis Haus-Nr. 73 und Haus-Nr. 37 bis Haus-Nr. 57	Trz	6	nein	nein	nein	R/S	0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	07/2023	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde zurückgestellt
70	Ba	Buschland	Kanalsanierung, Zu- und Ablaufleitung RKB-RRB-Buschland, Neubau R-Kaskade inkl. Notüberlauf Entwurfs- und Ausführungsplanung	Trz	19	nein	nein	nein	R	35	24	11	0	0	0	Entwurfsplanung	11/2023	11/2023	05/2026	Es wird überlegt, den vorhandenen, privaten RW-Hauptkanal auf dem Grundstück des BLB-NRW (Regionales Trainingszentrum Wuppertal) bis zur Direkteinleitung in den Auer Bach nach erfolgter Kanalsanierung und Neubau einer Kaskade inkl. Notüberlauf des RRB´s als öffentl. Entwässerungsanlage von WSW zu übernehmen. Eine entspr. Vereinbarung zw. BLB-NRW und WSW AG wird aktuell zw. den Vertragsparteien abgestimmt. Auftrag bezieht sich nur auf Entwurfs- und Ausführungsplanung.
71	El	Dorotheenstraße	R/S-Kanalerneuerung, 110 m von Hedwig- bis Marienstraße	Ko	8	nein	nein	nein	R/S	330	263	67	0	0	0	Im Bau	01/2024	07/2025	01/2026	k.A.
72	Vo	Rubensstraße	R-Kanalerneuerung, 31 m von Haus-Nr. 3 bis Krzg. Vohwinkel Str.	Ac	2	nein	nein	nein	R	209	166	43	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2024	06/2025	09/2025	Prüfung der Schlussrechnung Maßnahme kann Ende 2026 aus dem MK entfallen.
73	Cr	Mastweg	R-Kanalbau, 15 m von Haus-Nr. 161 bis 179	Ko	28	nein	nein	nein	R	118	118	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	05/2024	03/2025	08/2025	Maßnahme kann Ende 2026 aus dem MK entfallen.
74	UK	Am Adamshäuschen	R/S-Kanalerneuerung, 40 m von Haus-Nr.5 bis Krzg. Neuer Weg	Ac	9	nein	nein	nein	R/S	92	11	75	6	0	0	Entwurfsplanung	07/2024	08/2026	12/2026	k.A.
75	El	Gaußstraße	R-Kanalerneuerung, 19 m im Kreuzungsbereich Gaußstr. Oberer Griffenberg	Ac	24	nein	nein	nein	R	110	93	17	0	0	0	Baulich fertiggestellt	07/2024	09/2025	12/2025	Prüfung der Schlussrechnung Maßnahme kann Ende 2026 aus dem MK entfallen.
76	UK	Giselastraße	R/S-Kanalerneuerung, 135 m von Krzg. Barbastr. bis Krzg. Neuer Weg/ Dönberger Str.	Ac	9	nein	nein	nein	R/S	369	20	338	11	0	0	Im Bau	07/2024	02/2026	09/2026	k.A.
77	Ba	Zur Schafbrücke	R/S-Kanalerneuerung, 216 m von Krzg. Bogenstr bis Krzg. Bleicherstr.	So	11	nein	nein	nein	R/S	1.000	0	0	0	0	1.000	Entwurfsplanung	11/2024	k.A.	k.A.	Projekt wurde aufgrund der Fernwärmestrategie zurückgestellt
78	Ba	Zeughausstraße	R-Kanalbau, 25 m von Krzg. Zeughausstr. bis Siegesstr.	Ko	19	nein	nein	nein	R	110	97	13	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2025	08/2025	10/2025	Ausführung vor Straßenbau von Stadt Wuppertal Prüfung der Schlussrechnung Maßnahme kann Ende 2026 aus dem MK entfallen.
79	Ba	Borkumer Straße	R/S-Kanalerneuerung, 65 m	Trz	19	nein	nein	nein	R/S	152	6	136	10	0	0	Ausführungsplanung	03/2025	04/2026	07/2026	k.A.

Maßnahmenkatalog 2027/2028
- Endfassung -

	Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
Lfd. Nr. Maßnahmen	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP- Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ²	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]	2028 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
80	Cr	Ringstraße - Schwabhausenfeld	R/S-Kanalerneuerung, 127 m von Haus-Nr. 16 bis Kreuzung Am Hofe/ Schwabhausenfeld	So	27	nein	nein	nein	R/S	350	0	0	15	320	15	Grundlagenermittlung	05/2025	06/2028	06/2029	k.A.
81	Ob	Oststraße	R-Kanalerneuerung, 336 m von Kreuzung Neanderstr. bis Am Diek, Haus-Nr. 16 und Clarenbachstr. bis Haus-Nr. 10	Ko	11	nein	nein	nein	R/S	1.350	0	0	0	30	1.320	Entwurfsplanung	06/2025	01/2029	06/2030	Aus verkehrstechn. Gründen Baubeginn frühestens 2029
82	UK	August-Jung-Weg / Hosfelds Katernberg	R-Kanalerneuerung, 105 m (Stauraumkanal) von Haus-Nr. 15 a bis Haus-Nr. 10	Ko	6	nein	nein	nein	R	830	0	30	200	590	10	Vorplanung	03/2026	10/2027	11/2028	Umsetzung der Maßnahme in Abhängig der Erschließungsmaßnahme August-Jung-Weg
83	Ba	Buschland	R-Kanalsanierung, Zu- und Ablaufleitung RKB-RRB-Buschland, Neubau R-Kaskade inkl. Notüberlauf	N.N.	19	nein	nein	nein	R	500	0	5	100	370	25	k.A.	k.A.	10/2027	08/2028	k.A.
84	UK	Weinberg / Bornberg S-Kanalstilllegung	Stilllegung S-Kanal 09.45 von Weinberg bis Bornberg (1.010 m)	N.N.	9	k.A.	k.A.	k.A.	S	820	0	0	0	0	820	Vorplanung	k.A.	06/2030	12/2030	Umschluss an zwei Punkten mit je einer Pumpe und DRL an vorhandenen S-Kanal
85	Vo	Buchenhofener Straße	S-Kanalerneuerung, 1000 m im Wuppervorland unter A 46 Brücke		2	nein	nein	nein	S	180	0	10	30	40	100	Entwurfsplanung	10/2025	k.A.	k.A.	Baubeginn in Abhängigkeit von Autobahn GmbH
86	El	Belle-Alliance-Straße / Distelbeck	R/S-Kanalerneuerung, 277 m von Haus-Nr. 3-Kreuzung Ronsdorfer Str.	So	23	nein	nein	nein	R/S	1.000	0	100	800	100	0	Entwurfsplanung	09/2025	08/2026	12/2027	k.A.
87	Vo	Nathrather Straße	R/S-Kanalerneuerung 145 m von Haus-Nr. 53 bis 43 und 45 m M-Kanalbau von Hasnacken 7 bis Kreuzung Memeler Straße		2	nein	nein	nein	R/S/M	600	0	0	100	400	100	Vorplanung	11/2025	10/2027	03/2029	Abstimmung mit Straßenbau, Erschließung und BUGA notwendig
88	Vo	Wiedener Straße	Sanierung Versickerungsmulde	Ko		nein	nein	nein	R	110	1	100	9	0	0	Vorplanung	09/2025	08/2026	12/2026	
89		Viehofstraße	R/S-Kanalerneuerung, 30 m bei Haus-Nr. 37	Trz		nein	nein	nein	R/S	140	2	123	15	0	0	Ausführungsplanung	11/2025	06/2026	12/2026	
90	Ob	Löhrrerten	R-/S-Kanalerneuerung, 156 m von Bramdelle 37 bis 70 m vor Nächstebrecke Straße	Ko	14	nein	nein	nein	R/S	650	0	10	200	430	10	Vorplanung	02/2026	09/2027	05/2028	k.A.
91	Ba	Friedrich-Engels-Allee III	R-Kanalerneuerung, 230 m Plüschowstraße bis Loher Straße	Ko	19	nein	nein	nein	R	200	0	10	180	10	0	Ausführungsplanung	10/2025	07/2027	10/2027	k.A.
SUMME Kategorie 2a / 2b:										57.680	10.169	5.051	10.614	12.177	19.669					
Kategorie 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel- / Abflusssteuerung (Kostenansatz ohne Bauzeitinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)																				
92	Ba	RRB Böhler Bach	RW-Netz: 74.14 Einleitungs-Nr.: 6510-3102-00	NN	21	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	- Wasserrechtliche Verfahren werden eingeleitet - Eigentumsübertragung an WAW erfolgt, Betrieb durch WSW - Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										0	0	0	0	0	0					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2027/28:										0	0	0	0	0	0					
SUMME Kategorie 2c:										0	0	0	0	0	0					

Maßnahmenkatalog 2027/2028
- Endfassung -

Allgemeine Projektangaben										Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
Lfd. Nr. Maßnahmen	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP- Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ¹	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]	2028 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen

Kategorie 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen (Kostenansatz ohne Bauzeitzinsen, Gewinnzuschlag und MwSt.)																				
93	Vo	Neulandweg	R/S-Kanal Privates S-Kanalnetz soll entfallen	Dü	1	nein	nein	ja	R/S	795	69	130	596	0	0	Entwurfsplanung	01/2010	09/2026	10/2027	Im MK 2019/2020 noch als WSW-Invest (Kategorie 3) Umsetzung der Maßnahme im Anschluss an „Neuland Siepen, III. BA, Ludgerweg“
94	Ro	Blombach/Erbschloß	Schmutzwassertechn. Erschließung von 23 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Dü	17	nein	ja	nein	S	1.965	149	200	1.351	265	0	Ausführungsplanung	06/2018	10/2026	12/2027	Die Kreuzungsverträge mit der DB Netz AG und der Autobahn GmbH des Bundes stehen noch aus. Vier Abwassersammelgruben können wegen ungelöster Grundstücksfragen nicht stillgelegt werden.
95	EW	Nützenberger Straße	Erschließung R-Kanal, 60 m	NN	26	nein	ja	nein	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	06/2018	k.A.	k.A.	In Abhängigkeit vom B-Plan Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
96	Cr	Hensges Neuhaus	Erschließung, R/S-Kanal Gesamter Bereich	Dü	27	nein	ja	ja	R/S	933	91	100	542	200	0	Entwurfsplanung	10/2019	10/2026	04/2028	Für die Umsetzung der Maßnahme fehlen noch Grund- dienstbarkeiten und Gestattungsverträge mit privaten Grundstückseigentümern. Baubeginn zudem in Abhängigkeit der Ausarbeitung eines Verkehrskonzeptes.
97	UK	Am Raukamp	Kanalerweiterung Am Raukamp 80 m R/S-Kanal	So	9	nein	nein	nein	R/S	443	8	400	35	0	0	Ausführungsplanung	03/2023	03/2026	12/2026	Keine GEP-Maßnahme
98	El	Platanen- / Espenstraße	Neubau R-Kanal inkl. Verteilerbauwerk	We	23	nein	nein	ja	R	430	0	0	0	430	0	Grundlagenermittlung	11/2023	12/2027	12/2028	k.A.
99	UK	S-Kanal Nevigeser Straße	Kanalerweiterung Nevigeser Straße 110 m S-Kanal Schmutzwassertechn. Erschließung von 3 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Pf	5	nein	k.A.	nein	S	297	197	100	0	0	0	Baulich fertiggestellt	01/2024	09/2025	12/2025	Kanalanschluss in der Straße Am Eigenbach Maßnahme kann Ende 2026 aus dem MK entfallen.
100	Ro	Marscheid	Schmutzwassertechn. Erschließung von 10 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	Do	17	nein	ja	nein	S	400	0	0	0	0	400	k.A.	02/2024	06/2030	12/2031	Aufgrund des vorläufigen Ausfalls der Erschließung Bracken wurde die Maßnahme Marscheid im Zeitplan vorgezogen. Die Stadt prüft derzeit den Grundstückstausch im Rahmen der geplanten Maßnahme.
101	He	Lönsstraße/Freiligrathstraße	Neubau R-Kanal, 80 m von Freiligrathstraße, Haus-Nr. 114 bis 122	So	19	ja	k.A.	nein	R	144	144	0	0	0	0	Baulich fertiggestellt	06/2024	01/2025	04/2025	Prüfung der Schlussrechnung Maßnahme kann Ende 2026 aus dem MK entfallen.
102	El	Mirker Straße	Neubau R/S-Kanal, 120 m von Haus-Nr. 48 (Mirker Bahnhof) bis Haus-Nr. 43 (Neue Friedrichstraße)	So	9	nein	nein	nein	R/S	365	15	300	50	0	0	Im Bau	04/2025	01/2026	12/2026	k.A.
103	He	Chamissostraße	Erschließung, R/S-Kanal	NN	18	nein	nein	nein	R/S	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Nur nachrichtl. im Maßnahmenkatalog
104	El	Graf-Adolf-, Altenberger Straße	Neubau R-Kanal	NN	24	nein	nein	ja	R	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Umsetzung der Maßnahme noch nicht terminiert.
105	Cr	Mittelsudberg	Schmutzwassertechn. Erschließung von 52 Grundstücken mit Abwassersammelgruben	NN	27	nein	ja	nein	S	900	0	0	0	0	900	Grundlagenermittlung	k.A.	k.A.	k.A.	Vorgesehen für den 2. ABK-Zeitraum (ab 2033)
106	Ba	Stüttingsberg	R/S-Erschließung R-Kanal, 170 m, S-Kanal 240 m	Dü	11	k.A.	k.A.	k.A.	R/S	365	0	15	150	200	0	Vorplanung	07/2024	07/2027	04/2028	Der Vertrag zwischen WAW und Wohneigentümer-gemeinschaft (WEG) Stüttingsberg steht noch aus.
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										6.672	673	1.230	2.574	895	1.300					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2027/28:										365	0	15	150	200	0					
SUMME Kategorie 2d:										7.037	673	1.245	2.724	1.095	1.300					

Kategorie 3: Netzerweiterungen (Kostenansatz ohne MwSt.)																				
107	Vo	Neuland Siepen RRB/RKB Vohwinkel Süd	RW-Transportkanal	Dü	1	nein	nein	nein	R	1.775	1.696	79	0	0	0	- Baulich fertiggestellt - Baulich fertiggestellt - Baulich fertiggestellt	06/2009	09/2015 08/2020 11/2023	11/2016 12/2021 05/2025	- 1. BA - 2. BA - 3. BA Ludgerweg - Prüfung der Schlussrechnung
108	El	Uellendahler Straße	R-Kanal, Planung Bauabschnitte 1 bis 4 BA: Am Raukamp bis Saarstraße	So	9	nein	nein	nein	R	10.055	7.437	1.367	713	538	0	- Baulich fertiggestellt - Baulich fertiggestellt - Im Bau - Entwurfsplanung	05/2015	12/2019 12/2020 06/2024 06/2027	12/2020 12/2022 12/2026 12/2028	Die wasserrechtl. Erlaubnis für die neue Direkteinleitung in den Mirker Bach liegt seit 09/2024 vor. - 1. BA - Am Raukamp bis Paul-Löbe-Straße - 2. BA - Paul-Löbbe- bis Albert-Schweitzer-Straße - 3. BA - Bornberg bis Weinberg - 4. BA - Krzlg. Am Raukamp
109	Vo	R/S-Kanalerneuerung Lokschnuppen	R-Transportkanal, DN 400, 320 m S-Transportkanal, DN 1.200, 320 m	Ka	2	k.A.	k.A.	k.A.	R/S	4.203	0	256	1.550	2.397	0	Vorplanung	01/2026	10/2027	12/2028	In Abstimmung mit dem Erschließungsträger, BUGA, DB, Maßnahme soll vor der Bundesgartenschau 2031 realisiert werden
Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:										11.830	9.133	1.446	713	538	0					
Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2027/28:										4.203	0	256	1.550	2.397	0					
SUMME Kategorie 3:										16.033	9.133	1.702	2.263	2.935	0					

Maßnahmenkatalog 2027/2028
- Endfassung -

Lfd. Nr. Maßnahmen	Allgemeine Projektangaben									Planungs- / Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP- Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich)	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich)	Straßenausbaubeiträge Übernahme vom Land NRW bzw. Abschaffung ab 1.1.2024 ¹	Entwässerungsverfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2025 [Tausend €]	2026 [Tausend €]	2027 [Tausend €]	2028 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen

Legende

Abkürzungsverzeichnis

Ba	Barmen
BA	Bauabschnitt
BR	Bezirksregierung
BRW	Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
BUGA	Bundesgartenschau 2031
BV	Bezirksvertretung
Cr	Cronenberg
El	Elberfeld
Entwässerungsverfahren (R/S/M)	Regen- / Schmutz- / Mischwassersystem
EW	Elberfeld-West
GEP	Generalentwässerungsplan
He	Heckinghausen
HWS	Hochwasserschutz
Krzg.	Kreuzung
LB	Langerfeld-Beyenburg
LWG	Landeswassergesetz
NA-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
Ob	Oberbarmen
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Direkteinleitung
Ro	Ronsdorf
UK	Uellendahl-Katernberg
ULB	Untere Landschaftsbehörde
UWB	Untere Wasserbehörde
Vo	Vohwinkel
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WV	Wupperverband

Fachtermini Stadtentwässerung

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
DE	Direkteinleitung in Gewässer bzw. Versickerung
EMS	Entwässerungsmissstand
ESW	EntlastungsSammler Wupper
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
M	Mischwasser
NBK	Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
PW	Pumpwerk
RBF	Retentionsbodenfilter
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
R	Regenwasser
RÜ	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
RWB	Regenwasserbehandlung
SRK	Stauraumkanal
S	Schmutzwasser
TB	Trennbauwerk
TRF	Technischer Regenwasserfilter
VZW	Verzweigungsbauwerk

Beitragsformen

Erschließungsbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)
Straßenausbaubeitrag	voraussichtlich ja / voraussichtlich nein / keine Angabe	(Abkürzung: ja / nein / k.A.)

Fußnoten

¹ Neue Maßnahmen werden ab dem Tag nach der Endfassung des Maßnahmenkatalogs (i.d.R. im August) als "Maßnahmen aus den Vorjahren" fortgeführt.

² Für Straßenausbaumaßnahmen, die nach dem 1. Januar 2024 von den Gemeinden beschlossen wurden, ist die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gesetzlich ausgeschlossen. Die Einnahmen, die den Gemeinden dadurch entgehen, übernimmt das Land NRW.

³ Sollten die Baumaßnahmen nicht durch die hinterlegten Bankbürgschaften finanziert werden können, wären die Baumaßnahmen beitragsfähig und Beiträge wären zu erheben.

Anlagenvermögen WAW/WSW

Anlagenvermögen WAW: Kategorien 2a, 2b, 2c und 2d

Anlagenvermögen WSW: Kategorien 1 und 3