

Bericht	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr
	Ressort / Stadtbetrieb	Geschäftsbereichsbüro 100.2
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Karl-Heinz Schmitz/Bernd Osthoff 563-6067/563 4295 563-8050 karl-heinz.schmitz@stadt.wuppertal.de Bernd.Osthoff@stadt.wuppertal.de
	Datum:	09.11.2004
	Drucks.-Nr.:	VO/3520/04 nicht öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
15.11.2004	Verwaltungsvorstand	Kenntnisnahme
Finanzierungsablauf der Regionale 2006 Projekte		

Grund der Vorlage

Aufgrund des Fortschrittes der Regionale 2006-Projekte besteht konkreter Handlungsbedarf hinsichtlich der finanztechnischen Abwicklung im Jahre 2005.

Beschlussvorschlag

Der Handlungsbedarf aufgrund des beigefügten Sachstandsberichtes wird zur Kenntnis genommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Uebrick

Begründung

Die Regionale 2006 Projekte gehen im Jahr 2005 in die Umsetzungsphase. Die beigefügte Tabelle zeigt auf, wann die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorhanden sein müssen, damit die Regionale 2006 Projekte planmäßig zum Präsentationsjahr 2006 teilweise bzw. gänzlich fertiggestellt werden können.

Der Handlungsdruck bezogen auf das Projektmanagement ist enorm hoch.

Aus Sicht der Koordinierungsstelle Städtebauförderung ist es erforderlich, dass nun kurzfristig sämtliche Planungsvorhaben abgeschlossen werden, um einerseits der Bezirksregierung bewilligungsreife Unterlagen zur Ausstellung weiterer Bewilligungsbescheide vorzulegen und andererseits die Auflagen in den vorhandenen Bewilligungsbescheiden erfüllen zu können. Nur so können ausstehende Anerkennungen erfolgen und entsprechende Mittelabrufe von der Bezirksregierung bedient werden. Diese Mitteleingänge erhöhen dann die Liquidität der Projekte und die weitere Handlungsfähigkeit der Stadt.

Mit Verfügung der Bezirksregierung vom 21.07.2004 sind auf Grund des Ratsbeschlusses vom 18.07.2004 Freigaben städtischer Eigenmittel bereits erteilt worden. Weitere Freigaben macht die Kommunalaufsicht definitiv vom Verhandlungsergebnis der Stadt Wuppertal mit der WSW abhängig, die dazu führen, dass die Nachschussverpflichtung der Stadt Wuppertal vermieden bzw. möglichst gering gehalten wird.

Die Fördermaßnahme Döppersberg ist in der Aufstellung nicht enthalten, da mit der Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 28.10.04 die weitere Inanspruchnahme von Eigenmitteln zukünftig nicht mehr der finanzaufsichtlichen Zustimmung bedarf.

Kosten und Finanzierung

Entfällt

Zeitplan

Entfällt

Anlagen

Anlage 01: Übersicht über die Regionale 2006-Projekte

Regionale-Projekt	Teilmaßnahme	absehbare Freigabeersuchen für mindestens 6 Monate			voraussichtliche Fälligkeit der dann freigegebenen Mittel	
		Zweck	Summe €	Zeitpunkt	Summe €	Zeitpunkt
Kulturachse Barmen	<ul style="list-style-type: none"> • Umgebung Opernhaus und Terrassenpark • Eingangsbereich Historisches Zentrum • Stütz- u. Fund. Terrassenpark • Umgebung Bahnhof • Öffentlichkeitsarbeit 	Ausführungspl. Freianlagen	76.000	01/05	75.194	ab 2. Quart.05
		Ausführungspl. Verkehrsanlagen	8.000	01/05	7.529	ab 2. Quart.05
		Grundl. bis Ausführungspl. Gebäude	15.000	01/05	14.740	ab 2. Quart.05
		Grundl. bis Ausf. Tragwerksplanung	13.000	01/05	12.084	ab 2. Quart.05
		Grundl. bis Ausf. Tragwerksplanung	18.000	01/05	17.707	ab 2. Quart.05
	Vorentw. und Entwurfsplanung	60.000	bereits beantragt	60.000	ab 1. Quart.05	
		15.000	01/05	15.000	ab 2. Quart.05	
Freiraumprogramm Talachse	Neuer Garten, Hardt	Ausführungsplanung, Vergabevorbereitung	100.000	12/04	100.000	04/05
		Bauftrag	1.400.000	04/05	1.400.000	12/05
	Barmer Anlagen	Planungsleistungen	200.000	01/05	200.000	04/05
		Ausführungsplanung, Vergabevorbereitung	100.000	12/04	100.000	04/05
	Stadfluss Wupper/Leitlinie	Baufträge	900.000	03/05	900.000	12/05
		Planung	40.000	12/04	40.000	04/05
	Nützenberg	Baufträge	360.000	03/05	360.000	12/05
		Planung, Bauaufträge	20.000	01/05	20.000	04/05
	Sonniges/Öffentlichkeitsarbeit	Aktionen, Künstlerwerkstatt, Pflanzenbestellung	50.000	01/05	50.000	04/05

Regionale-Projekt	Teilmaßnahme	absehbare Freigabeersuchen für mindestens 6 Monate				voraussichtliche Fälligkeit der dann freigegebenen Mittel	
		Zweck	Summe €	Zeitpunkt	Summe €	Zeitpunkt	
Freizeitschwerpunkt Zoo/Stadion/Sambatrasse	Zooerweiterung	Vertragliche Bindung / Ausschreibung sämtlicher Baumaßnahmen	10.610.000	01/05	5.300.000 5.310.000	Ende 05 bis Mitte 06	
	Ankunftsorte	Ausschreibung / Vertragliche Bindung der Baumaßnahme Zoo-Brücke	950.000	01/05	950.000	Ende 05/ Anf. 06	
	Samba	Sämtliche Baumaßnahmen	1.200.000	08/05	600.000 600.000	Ende 05 Mitte 06	
Media-Park	Planung Verkehr, Phase 1 – 3 HOAI	Entwurfsplanung	30.000	01/05	30.000	04/05	
	Überarbeitung Rahmenplan in Abhängigkeit der Erschließungsvariante	Grundlagenermittlung städtebaulicher Entwurf	12.500	12/04	12.500	03/05	
	Überarbeitung Klimogutachten	Grundlagenermittlung	5.000	12/04	5.000	02/05	
	Überarbeitung Schallschutz	Grundlagenermittlung	5.000	12/04	5.000	02/05	
	Gutachten Immissionsschutz (Erschütterung durch Bahnverkehr / insb. Wirkung auf Event-Zentrum)	Grundlagenermittlung	12.500	01/05	12.500	04/05	

Regionale-Projekt	Teilmaßnahme	absehbare Freigabeersuchen für mindestens 6 Monate				voraussichtliche Fälligkeit der dann freigegebenen Mittel	
		Zweck	Summe €	Zeitpunkt	Summe €	Zeitpunkt	
	Erarbeitung Entwässerungskonzept	Grundlagenermittlung	10.000	01/05	10.000	03/05	
	Konzept zum Umbau / Verlegung der Fernwärmeleitung	Grundlagenermittlung	10.000	01/05	10.000	03/05	
	Untersuchungen	Grundlagenermittlung	8.000	11/04	8.000	02/05	
	vorbereitende Baugrunduntersuchung	Grundlagenermittlung	9.000	11/04	9.000	01/05	
	Stützmauer 1. Auswertung vorliegender Ergebnisse 2. Gutachten zum Sanierungsbedarf	Grundlagenermittlung	2.500 5.000	11/04	7.500	01/05	
	Event-Zentrum Erarbeitung eines Trägerschaftsmodells Vorbereitung eines Architekturwettbewerbs	Grundlagenermittlung / „Architekturwettbewerb“	25.000	12/04 02/05	25.000	04/05	
	Grunderwerb inkl. Nebenkosten (ca. 5 %)	Grunderwerb	1.570.000	12/04	1.570.000	03/05	