

Durchführungsbeschluss	Geschäftsbereich	Kultur, Bildung & Sport
	Ressort / Stadtbetrieb	Stadtbetrieb 206 - Schulen
	Bearbeiter/in	Anke Bär
	Telefon (0202)	563 2247
	Fax (0202)	563 8400
	E-Mail	anke.baer@stadt.wuppertal.de
	Datum:	23.03.2005
	Drucks.-Nr.:	VO/0422/05 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
12.04.2005	Schulausschuss	Beschlussempfehlung
13.04.2005	Bezirksvertretung Cronenberg	Anhörung
27.04.2005	Hauptausschuss	Beschlussempfehlung
02.05.2005	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Erweiterung der GGS Küllenhahner Straße		

Grund der Vorlage

In der Ratssitzung am 19.07.2004 - VO/3223/04 – wurde die Erweiterung der GGS Küllenhahner Straße um 2 Unterrichtsräume mit Baukosten in Höhe von 292.500 € beschlossen. Die Grundschule soll zum Schuljahr 2006/2007 Offene Ganztagsgrundschule werden.

In diesem Zusammenhang sind bauliche Ergänzungen erforderlich. Die Baukosten erhöhen sich.

Beschlussvorschlag

Die Erweiterung der GGS Küllenhahner Straße um einen Klassenraum, eine Verteilerküche und einen Essraum, die erforderliche Toilettenanlage, sowie ergänzende Maßnahmen im Altbau der Schule - mit Baukosten von insgesamt 426.000 € - wird beschlossen.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Drevermann

Begründung

In der Ratssitzung am 19.07.2004 – VO/3223/04 – wurde die Erweiterung der GGS Küllenhahner Straße um 2 Unterrichtsräume beschlossen.

Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob diese Grundschule Offene Ganztagsgrundschule werden will und soll.

Die Grundschule Küllenhahner Straße soll zum Schuljahr 2006/2007 Offene Ganztagsgrundschule werden. Der Schulkonferenzbeschluss und die Bewerbung der Schule liegen vor.

Aus diesem Grund ist es notwendig, bauliche Änderungen vorzunehmen.

Die Schule benötigt zusätzlich eine Verteilerküche und Toilettenanlagen im Erweiterungsbau. Im Altbau der Schule sind ebenfalls einige bauliche Veränderungen notwendig, um dann das Raumprogramm der OGGS zu erfüllen.

Dadurch erhöhen sich insgesamt die Baukosten um 133.500 €.

Kosten und Finanzierung

292.500 € wurden mit dem Durchführungsbeschluss VO/3223/04 bereits zur Verfügung gestellt.

Die reinen Neubaukosten steigen – insbesondere wegen der zusätzlichen Toiletten und der Verteilerküche – um rd. 100.000 €. Für ergänzende Maßnahmen im Altbau zur Erfüllung des Raumprogramm der OGGS fallen weitere 33.000 € an.

Die Gesamtkosten werden 426.000 € betragen.

Der Differenzbetrag in Höhe 133.500 € wird aus Landesmitteln für die Offene Ganztagsgrundschule finanziert.

Zeitplan

Die Maßnahme soll zum Schuljahr 2006/2007 abgeschlossen sein.