

Neue Maßnahmen
Maßnahmen aus den Vorjahren

BV Teilgebiet	id. Nr.	Allgemeine Projektangaben	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	Maßnahmen-Nr.	Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (Voraussetz.)	Kanalanschlussbeitrag (Voraussetz.)	Straßenbaubeiträge (Voraussetz.)	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsomme [Tausend €]	Ausgaben bis 2009 [Tausend €]	2010 [Tausend €]	2011 [Tausend €]	2012 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Planungsübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Sonstige Angaben	Bemerkungen		
																								Planungs-/Bauvorbereitungskosten	Bausauführungskosten
Priorität: 1 - Entlastungsammer Wupper (ESW)																									
		Entlastungsammer Wupper Gesamtübersicht		die Sonderbauwerke: Verleumdungsbauwerke Anschlussbauwerke Schieber-/Absatzbauwerke							R/S	173.328	279												
Priorität: 1 - Ordnungungsverfüng, erheblicher Abwassermissstand																									
Vg	7311	Vornried- Sied (Stadl. Vornrieder Straße)		RKB u. RKB, offen R+S-Kanäle	Dü	1.013	8				R	8.169	3.664	2.505	0	0	0	1994	2008	07/2010					
Cr	1113	Bonner Straße		Entflechtung des vorh. M-Kanals 400 m R+S-Kanäle	RS	1.P.14	1.3		nein		M	1.334	1.214	120	0	0	0	2001							
Vg	2084	Loeschuppen Vohwinkel Heider Straße Hammersteiner Allee		RUB/RRB (SRK) 240 m M-Kanal 1100 m Entlastungskanal RUB/RRB (SRK) Kaiserstraße: Bauvorbereitung	Ka	51.003	8		nein		M	1.071	904	107	60	0	0	2002	02/2009	12/2010					
Vg	6077	Kaiserstraße		RUB/RRB (SRK) Kaiserstraße Bauausführung	Ka	51.003	8		nein		M	11.427	5.083	3.329	2.071	844	0	0	03/2010	2012					
UK	3085			Verteilmulde und R-Kanal Bauvorbereitung	Dü							0	0	0	0	0	0	2003						Grundlagenermittlung notwendig: Messkonzept IB Papadake (N-A-Modell/Fremdwasser) Falls die Mulde Eschenbeck nicht an dem Standort realisiert werden kann, zusammen mit M25 043 Mulde Eschenbeck als Alternative in Betrachtung. Abstimmung mit der Stadt/Wupperverband: HWS	
UK	4882	Eschenbeck (Kleinmühl) (nur nachrichtlich)		Bauausführung	Dü	25.041	6.16,2		nein		R	0	0	0	0	0	0	2003							
Ro	5079	Oberblombach		Neubau RKB/R-S-Kanal RU Marobach: Übergang vom Misch- ins Trennsystem Bauvorbereitung	PF	36.005	2.1/2,2		nein		R	1.083	301	300	482	0	0	0	01/2004	2009	2011				
LB	5081	Marobachstraße		Bauausführung	Dü	53.023	3.2		nein		M	157	0	157	0	0	0	2005	04/2010	08/2010				Übergang vom Misch- ins Trennsystem (Das vorh. RU entspricht nicht den Regeln der Technik Berücksichtigung "neuer Trementass"	
Ba	5084	Schönebeck (Lohrer Straße)		RKB Schönebeck V=421 m³ geschl. Stahlbetonbecken R-Kanal	Ka	27.005	5.1		nein		R	2.918	1.349	1.419	150	0	0	2004	2008	07/2010					
Ob	5082	Schwarzbach (nur nachrichtlich)		1. RKB Schwarzbach 2. Fotometersonde	NN		4.1		nein		R/S	0	0	0	0	0	0								
EW	5083	Lünenbeck Claudiusweg		1. Unterauchung Lünenbeck: - N-A-Modell Lünenbeck - Sanierung Gewässerentleitung - RKB Pankestraße - RKB Pankestraße - HW Schutz Lünenbeck 2. RRB Neubau Claudiusweg, V=150 m³ 3. Umgehungsgrinne: Schloß Lünenbeck, als Ausgleichmaßnahme	PF	7.007	7.003	8.0			R	677	0	0	51	105	521	2005							Abklärung mit der Stadt/Wupperverband: Die Mulde des Umgehungsgrinnes "Schloß Lünenbeck" wird als Ausgleichmaßnahme "RRB Claudiusweg" durchgeführt.
Ro	5085	Kottseper		RKB (offene Bauweise) V=200 m³	PF		1.1				R	143	15	1	91	36	0	2005	2011	2012				Kottseper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept. Wenn fehlendes RKB nicht Ursache für die hohe AFS-Belastung ist, GEP-Fortschreibung abwarten	
He	5089	Gosenburg (Murrenbach)		Entflechtung	RS	67.003	4.3/5,2		nein		R	919	120	549	250	0	0	2004	2008	2010					

Maßnahmenkatalog 2011/2012

BV Teilgebiet	Allgemeine Projektangaben	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Maßnahmen-Nr.	Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Mägn. -	Kanalschlußbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Mägn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Mägn. -	Entwässerungsverfahren	Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben		
											geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	2009 bis 2010 [Tausend €]	2010 [Tausend €]	2011 [Tausend €]	2012 [Tausend €]			Restsumme [Tausend €]	Planungsbeginn /
EI	5090	Ronsdorfer Straße	RKB Ronsdorfer Straße Böhler Bach P/W und Druckrohrleitung	Sch	74.005	4.3/5.2	nein	nein	nein	R/S	670	383	287	0	0	2004	2009	2010	Einrichtung neuer Trennassess Feststellung des Gewässerlaufbaus, (W/Kanalarbeit) - FSA 2009
Vo	Vo	Am Osterholz	Muldengrube Muldengrube	PF	1.001	8,0	nein	nein	nein	R	145	30	80	35	0	2004	2009	2010	
UK	UK	Tennisplatz (Hins-Böckler-Straße) (Topfmaßnahme)	V Mulde = 63 m³ V Röhre = 127 m³ Muldengrube	Ko	25.019	6,1/6,2	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0		2010	2010	
UK	UK	Kurt-Schumacher Straße (Topfmaßnahme)	V Mulde = 100 m³ V Röhre = 150 m³ Versickerungsmulde	Ko	25.017	6,1/6,2	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0		2010	2010	
Ro	Ro	Hauspant/Hied (Topfmaßnahme)	Väumen: 6,5 m³ Müde	Ko	33.205	1,2/1,4	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0		2010	2010	
UK	UK	Am Westerbusch (Topfmaßnahme)	V = 35 m³	Ko	25.031	6,1/6,2	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0		2010	2010	
UK	UK	Asterstraße (nur nachrichtlich)	Milde Asterstraße in Kombination mit Milde Eschenbeck	Dü	25.043	6,1/6,2	nein	nein	nein	R	410	0	0	410	0				Grundlagenermittlung notwendig: Messkonzept (B-Papptafel (NA-Modul/Fremdwasser)) Ermittlung in Kombination mit der Maßnahme Müde Eschenbeck Abklärung mit der Stadt/Wupperversand: HWS
LB	6084	Top für kleinere Netzerweiterungen 2011		Vo							410	0	0	410	0				
LB	7078	Top für kleinere Netzerweiterungen 2012		Vo							410	0	0	410	0				
LB	6085	Oder Straße Fa. Membrana Sektion 3 und 4	R-Kanal und Bachwasserkanal (verschiedene Maßnahmen) Bauvorbereitung	We	68	3	nein	nein	nein	R	71	68	3	0	0	2005	2006	2010	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana (öffentl. Bereich)
LB	6085	Oder Straße Fa. Membrana Sektion 5 und 6	Bauausführung	We	54.001	2,3	nein	nein	nein	R	820	0	820	100	0	2005	12/20/09	10/2010	
LB	6085	Oder Straße Fa. Membrana Sektion 3 und 4	R-Kanal (verschiedene Maßnahmen) Bauvorbereitung	We							92	26	62	4	0	2005	2007	2010	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana (öffentl. Bereich)
LB	6085	Oder Straße Fa. Membrana Sektion 3 und 4	Bauausführung	We	54.001	2,3	nein	nein	nein	R	710	0	103	507	100	2005	09/20/10	2012	
LB	6085	Oder Straße Fa. Membrana Sektion 3 und 4	Gemeinsame Regenklärbecken (6+3,2) RKB Bauvorbereitung	We	54.001	2,3	nein	nein	nein	R	763	73	185	345	150	2005	2009	2012	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana (öffentl. Bereich)
LB	6085	Oder Straße Fa. Membrana Sektion 3 und 4	Bauausführung	NN	53.019	3,2	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0				
EW	EW	Möbcker Straße (nur nachrichtlich)	Bauausführung	NN	7.009	8,0	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0				
LB	6085	Diesestraße II (nur nachrichtlich)	Bauausführung	NN	53.007	3,2	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0				
LB	6085	Diesestraße II (nur nachrichtlich)	Bauausführung	NN	53.007	3,2	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0				
OB	OB	Breckener Bach	Sanierung Einleitung: 96400003 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN							0	0	0	0	0		2010	2010	
OB	OB	Breckener Bach	Sanierung Einleitung: 65100806 Zuständigkeit mit Landesbetrieb Klären.	NN							0	0	0	0	0				
OB	OB	Mödelnsteifen II	Finanzierung als Topfmaßnahme Untersuchung von vier Einleitungsstellen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN							0	0	0	0	0				
OB	OB	Breckener Bach	Sanierung Einleitung: 961001071 Milde Eschenbeck Finanzierung als Topfmaßnahme	NN							0	0	0	0	0				
UK	UK	Lika Stufen	R-Kanal mit Anschluss an das vorh. HRB	We	53.96	0	nein	nein	nein	R	536	0	51	381	124		2010	2011	
Ro	Ro	Leyerbach	Sanierung Einleitung: 65200006 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN							0	0	0	0	0				
Ro	Ro	Leyerbach	Sanierung Einleitung: 65200004 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN							0	0	0	0	0				
Ro	Ro	Leyerbach II	Sanierung Einleitung: 65200004 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN							0	0	0	0	0				

Maßnahmenkatalog 2011/2012

BV Teilgebiet	Id. Nr.	Projektbezeichnung	Allgemeine Projektangaben	Projektor	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich) - nur für neu aufgen. Mäln.	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich) - nur für neu aufgen. Mäln.	Straßenbeiträge (vorausichtlich) - nur für neu aufgen. Mäln.	Entwässerungsverfahren	Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebsbeginn	Sonstige Angaben
											geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	2009 bis 2010 [Tausend €]	2010 [Tausend €]	2011 [Tausend €]	2012 [Tausend €]					
Cr		Heidhaußer Bach	Beschreibung: Sanierung Einleitung; 653004/02 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN						R	0	0	0	0	0	2010	2010		Bemerkungen	
Ba		Bachlauf an der Zielstraße	Bereiche: Sanierung diverser Einleitungen in verschiedene Bereiche Anschluss an den ESW Finanzierung als Topfmaßnahme	NN						R	0	0	0	0	0	2010	2010			
		Odenwelderstraße	Hydraulische Überbauung Untersuchung verschiedener Lösungsalternativen/Durchflussmessung	NN			nein				57	0	0	3	3	2011	2011			
		DÜKER 1 Simonstraße (Bayreghöhe)	Bauvorbereitung	Ka			nein				34	0	32	1	0					
		Westfalenweg	Bauausführung	Ka			nein				1.035	0	0	377	299					
			Führebnicht zur Sanierung einer Einleitung	Ka			nein				103	0	0	103	0	2011	2011			
			Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):				30.643				10.088	13.248	10.088	4.917	521					
			Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2011/12:				1.229				32	411	484	302						
			SUMME Priorität 1:				31.872				13.248	10.120	5.328	2.353	823					
Priorität 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelabrechnung (Kostensatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt)																				
Tafelschle		SW-Hauptkanal	Abschnittsweise Sanierung der vorh. SW- u. MW-Kostensatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt	Pr			nein			S	14.465	2.800	0	0	11.665	1999	2002	2016	Direkt keine Aktivitäten Sanierung in Eberfeld aufgrund Baumaßnahme Doppenberg nicht möglich	
El		Neugestaltung Doppenberg, Teilprojekt Doppenberg (inkl. Zufahrt BfH, Ost)	Neuverlegung der vorh. R- u. S-Kanäle Doppenberg, Haus-Nr. 28 bis Kz. Bundesallee	We	23		nein			R+S	2.400	200	400	1.000	500	2013	2013	2013	Vorbaumaßnahme: Abwasserumleitung (Baubeginn: 08/2010)	
El		Neugestaltung Doppenberg, Teilprojekt Bundesallee	Neuverlegung der vorh. R- u. S-Kanäle Bundesallee, Kz. Doppenberg bis Stubstraße	We	23		nein			R+S	4.355	100	5	5	4.145	2013	2013	2017		
El		Neugestaltung Doppenberg, Teilprojekt Bahnhofsstraße (inkl. Zufahrt BfH West)	Neuverlegung der vorh. R- u. S-Kanäle Bahnhofsstraße, Johannsberg 1 bis Kz. Bundesallee	We	23		nein			R+S	800	32	5	5	100	2013	2013	2016		
Priorität 2b: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostensatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt																				
Ob.		Pumpstation Mollentönen	Sanierung von 2 Pumpstationen aufgrund starker Kompressenschäden	Pr	12		nein			S	110	10	100	0	0	07/2005	06/2010		Von sieben Pumpstationen sind drei zu sanieren; eine Sanierung ist abgeschlossen zwei Sanierungen beginnen Mitte 2010	
EW		Senefelder Straße, Arenberger Straße und Gülerstraße	S-Kanalisation (500 m) aufgrund Schäden der Zustandklasse 0-1	Pr	25		nein			S+R	1.300	410	890	0	0	07/2005	11/2008	08/2010		
Ba		Unterbörsen	R-Kanalenerneuerung (250 m) Dimensionavergrößerung	Sch	11		nein			R	300	10	290	0	0	2006	2010	2011	Maßnahme durch Verkehrsenkung WSW noch einmal zurückgestellt	
Ba		Schluchtstraße	R- und S-Kanalisation Schlot- bis Rudolf-Steiner-Straße (235 m)	Br	19		nein	ja		R/S	550	35	500	15	0	2005	04/2010	2011	Ausführung erst nach Scheißstraße	
Ba		Scheißstraße	R- und S-Kanalisation Meckel- bis Schluchtstraße (285 m)	Br	19		nein	ja		R/S	560	402	158	0	0	2005	2009	2010		
Vg		Corneliusstraße	R- und S-Kanalenerneuerung Haus-Nr. 15 bis Westring	Ko	2		nein	ja			400	20	0	380	0	2008	2011	2011	Verschoben aufgrund Umhüllungsrechte für Maßnahme Vornwieser Str.	
Ro		Lehspatenstraße	S-Kanalisation Lehnspatenstraße 51 bis Blombach 1 (240 m)	Sch	17		nein	nein		S	240	160	80	0	0	2008	2011	2011	Trasse unklar => neue Planung erforderlich	
EL		Düner Str.	R- und S-Kanalenerneuerung Bereich Spielplatz (330 m)	Trz	23		nein	nein		R/S	320	210	8	102	0	2009	2011	2011	Trasse noch unklar	
Ba		Am Clief	R- und S-Kanalenerneuerung Heißkriftwerk bis Hecksinghauser Str. (220 m)	Sch	19		nein	ja		R/S	380	260	120	0	0	2009	2010	2011	Auswechslung in 06/2010	
Ba		Oberbergische Straße (Renz-Königer-Straße)	R- und S-Kanalenerneuerung Haus-Nr. 13	Sch	19		nein	k.A.		R/S	100	100	0	0	0	2009	2010	2010	Auswechslung in 06/2010	
EW		Jakobstraße	R-Kanalenerneuerung (80 m)	Ko	26		nein	nein		R	100	5	0	95	0	2009	2011	2011	Stell hat Treppenerneuerung verschoben Verzögerung aufgrund Entflechtung und Fremdwasereinsatz	
Ba		Auf dem Brunn	S-Kanalenerneuerung (250 m)	Ko	11		nein	nein		S	220	15	0	205	0	2009	2011	2011		
Ba		Kiefenstraße	R- und S-Kanalenerneuerung Rödiger- bis Ciemerger Straße (550 m)	Br	11		nein	ja		R/S	600	5	500	95	0	2009	2010	2010		
EL		Hermannsöhle	R- und S-Kanalenerneuerung Haus-Nr. 35 bis Jägerholzstraße (220 m)	Sch	24		nein	ja		R/S	300	100	200	0	0	2009	2010	2010	Auswechslung in 12/2009	

Maßnahmenkatalog 2011/2012

BV Teilgebiet	Allgemeine Projektangaben	GEP Maßnahmen-Nr.	Teilgebiet	Erfolgsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwicklungs-Verfahren	Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben			
								geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Angaben bis 2009 [Tausend €]	2010 [Tausend]	2011 [Tausend]	2012 [Tausend]			Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Bauausführung
Ba	Winklerstraße		R- und S-Kanalenerneuerung (150 m)	19	nein	ja	R/S	260	0	260	0	0	0	03/2010	07/2010	Betriebsbeginn	Bemerkungen
Vo	Vohwinkelstraße		S-Kanalenerneuerung (650 m)	2	nein	nein	S	730	0	50	680	0	0	09/2010	09/2011		
Ro	Echtor Straße		M-Kanalenerneuerung (550 m)	20	nein	ja	M	450	0	200	250	0	0	02/2010	06/2010		im Zuge Straßenerneuerung
Ba	Hohenstein		R- und S-Kanalenerneuerung Lohrer Str. bis Adlerstr. (650 m)	11	nein	ja	R/S	900	0	600	300	0	0	12/2009	2010		
Ba	Hirschstraße		Kanalenerneuerung (300 m)	21	nein	ja	R/S	422	0	400	22	0	0	2010	2010		
Cr	Schwabhausenfeld 59		Kanalvorlauf (107 m)	27	nein	nein	S	360	0	300	60	0	0	2010	2010		Verfahren muss noch festgelegt werden
Ba	Klingelhof		Kanalenerneuerung (312 m)	11	nein	ja	R/S	420	0	20	400	0	0	2010	2011		
Ro	Brenbachstraße		M-Kanalenerneuerung u. Erweiterung (185 m)	20	nein	ja	M	200	0	128	72	0	0	2010	2010		
El	Altmannstraße		R- und S-Kanalenerneuerung u. Erweiterung R-Kanal (130 m)	9	nein	ja	M	220	0	120	100	0	0	2010	2010		
	SUMME Priorität 2a/2b:							31.462	4.874	5.334	3.886	700	16.668				
	Priorität 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel/Abflussteuerung (Topf Kanalbtrieb)																
Ob	Uhlenbuck		RÜBRRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	3.1/ 3.3	nein	nein	M	130	0	130	0	0	0	2009	2009		Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in den Menebeck/Ordnungsvorfahrung)
Ob	Windhövel - Ort		RÜBRRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	3.1/ 3.3	nein	nein	R	65	0	65	0	0	0	2009	2009		Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in den Menebeck/Ordnungsvorfahrung)
Ob	Zu den Dolnen		RÜBRRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	3.1/ 3.3	nein	nein	R	65	0	65	0	0	0	2009	2009		Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Schwelme/Ordnungsvorfahrung)
Ob	Finghaustraße		RÜBRRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	3.1/ 3.3	nein	nein	R	65	0	65	0	0	0	2009	2009		Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Schwelme/Ordnungsvorfahrung)
Uk	Treibscheide		RÜBRRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	9.2	nein	nein	R	65	0	65	0	0	0	2009	2009		Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in den Egebach)
Vo	Palkstraße		RÜBRRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	8	nein	nein	R	121	0	121	0	0	0	2009	2009		Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Luntebeck)
Vo	Am Oberst		RÜBRRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	8	nein	nein	R	96	0	96	0	0	0	2009	2009		Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Luntebeck)
	Priorität 3: Netzerweiterungen																
Vo	Ladastraße		180 m S- und R-Kanal (R-Kanal Topfmaubahnne)	9.1	ja	ja	R/S	323	263	60	0	0	0	06/2006	12/2009		
Ba	Mühlengraben (von Anfang bis Steinweg; Abschnitt 1-3)		bauliche u. hydraulische Sanierung auf Grundlage d. vorh. Bestandsaufn. u. des GEP (Mühlengraben wird als R-Kanal betrachtet) Kostenansatz ohne Bz. Gewinnzuschlag, MWST	4.2/5.1	nein	nein	R	3.114	363	869	368	868	0	12/2009	2012		abhängig vom § 31- Wasserechtsverfahren und Grunddienstbarkeiten
El	Kleebatt Strauße		R-Kanal Kleebatt / Trembauwerke Anschluss an den ESW (VZW 48)	24.001 24.203 23.123 23.125 23.223 7	nein	nein	R	4.202	4.102	100	0	0	0	2005	vorl. Fsa 09/2009		
Vo	Hohhauser Heide (Am Sandfeld), Polnhauser Heide, Bellenbuzen		S-Kanalerschließung Anschluss an den ESW	3.001	ja	ja	S	1.670	13	11	32	500	1.114	07/2005	2012		
Uk	Micker Bach Am Wall		VZW mit Anschluss an den ESW Bauvorbereitung	NN	nein	nein	R	59	0	26	3	2	0	2010	2011		
Uk			Bausauführung	NN	nein	nein	R	1.025	0	0	0	0	1.025	2005	2013		

Maßnahmenkatalog 2011/2012

Allgemeine Projektangaben		Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bausührungskosten										Projektbearbeitungsstand		Sonstige Angaben							
BV Teilgebiet	Id. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektur	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (vorausichtlich) - nur für neu aufgen. Mäln.	Kanalanschlussbeitrag (vorausichtlich) - nur für neu aufgen. Mäln.	Sträßenaufträge (vorausichtlich) - nur für neu aufgen. Mäln.	Entwässerungsverfahren	geschätzte Gesamtsomme [Tausend €]	Angaben bis 2009 [Tausend €]	2010 [Tausend €]	2011 [Tausend €]	2012 [Tausend €]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebsbeginn	Bemerkungen
Vo		Kinderbuschbach Anschluss I: RRB/RKB, Vohwinkel Süd	R-Kanal Bauvorbereitung	Dü	8.0		nein		R	51	5	41	2	3	0		Aktueller Bearbeitungsstand	2009	2012	Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das RRB/RKB, Vohwinkel Süd	
Vo		Brennkampbach Anschluss II: RRB/RKB, Vohwinkel Süd	R-Kanal Bauvorbereitung	Dü	8.0		nein		R	55	18	32	3	2	0		Aktueller Bearbeitungsstand	08/2010	08/2012	Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das RRB/RKB, Vohwinkel Süd	
Vo		Neulandsteifen Anschluss III: RRB/RKB, Vohwinkel Süd	Bausührung	Dü	8.0		nein		R	3.224	0	154	1.033	2.037	0		Aktueller Bearbeitungsstand	08/2010	08/2012	Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das RRB/RKB, Vohwinkel Süd	
Vo		12/11 Anschluss IV: RRB/RKB, Vohwinkel Süd	Bausührung	Dü	8.0		nein		R	52	12	36	2	2	0		Aktueller Bearbeitungsstand	2007	2012	Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das RRB/RKB, Vohwinkel Süd	
Ob		12/11 Langbardenstraße	Bausührung	We	8.0		ja		R	3.196	3.038	158	0	0	0		Aktueller Bearbeitungsstand	2008	12/2009	Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das RRB/RKB, Vohwinkel Süd	
UK		12/11 Vogelsangstraße II (nördlicher Teil)	Bausührung	We	8.0		nein		R	104	29	53	22	0	0		Aktueller Bearbeitungsstand	2010	2010		
UK		12/11 Kemanstraße / Zum Teil	Bausührung	Ka	8.0		nein		R/S	1.270	66	44	416	744	0		Aktueller Bearbeitungsstand	2011	2012	Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das RRB/RKB, Vohwinkel Süd	
Ro		In der Biek In den Brien Apträner Weg	Bausührung	Pf	8.0		ja		S	412	26	27	208	151	0		Aktueller Bearbeitungsstand	2010	2010		
UK		Waldenstraße	Bausührung	We	8.0		nein		B	409	138	161	110	0	0		Aktueller Bearbeitungsstand	2010	2011		
OB		Kleinsburg	Bausührung	RS	8.0		nein		R	116	56	49	5	6	0		Aktueller Bearbeitungsstand	2010	2012	Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das RRB/RKB, Vohwinkel Süd	
Ro		Tannenbaumer Weg	Bausührung	Dü	8.0		ja		S	523	0	51	105	387	0		Aktueller Bearbeitungsstand	2011	2012	Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das RRB/RKB, Vohwinkel Süd	
Ba		Heinrich-Boll-Straße (nur nachrichtlich)	Bausührung	NN	8.0		ja		R/S	0	0	0	0	0	0		Aktueller Bearbeitungsstand	2011	2012	Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das RRB/RKB, Vohwinkel Süd	
Cr		Rather Straße	Bausührung	Pf	8.0		nein		S	554	0	26	258	270	0		Aktueller Bearbeitungsstand	2011	2012	Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das RRB/RKB, Vohwinkel Süd	
UK		Schmiedenbergweg	Bausührung	Ka	8.0		ja		R/S	290	78	212	0	0	0		Aktueller Bearbeitungsstand	08/2009	12/2009	Die vorh. Einleitung entfällt durch den Anschluss an das RRB/RKB, Vohwinkel Süd	
		Zwischensumme Maßnahmen aus Vorfahren:								26.260	8.236	2.491	4.893	7.631	3.009						

Maßnahmenkatalog 2011/2012

Allgemeine Projektangaben	Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bausührungskosten						Projektbearbeitungsstand	Sonstige Angaben											
	BV Teilgebiet	Projektbezeichnung	Projekt-Nr.	TEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -		Strassenbeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	Geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2009 [Tausend €]	2010 [Tausend]	2011 [Tausend]	2012 [Tausend]	Festsomme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang
id.	Projektbezeichnung																		
Nr.	Zielausschuss: neue Maßnahme im M 2011/12:																		
	SUMME Priorität 3:																		

Legende/Abkürzungsverzeichnis

BV	Bezirksvertretung
	Bannen
	Cronenberg
	Elberfeld
	Elberfeld-West
	Heckinghausen
	Langerfeld-Beyenburg
	Oberbarmen
	Ronsdorf
	Uellendahl-Katernberg
	Vohwinkel
BR	Bezirksregierung
StUA	Staatliches Umweltamt
UWB	Untere Wasserbehörde
ULB	Untere Landschaftsbehörde
WV	Wupperverband
BRW	Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
GEP	Generalentwässerungsplan
Entwässerungsverf. (R/S/M)	Regen-/Schmutz-/Mischwasserentwässerung
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Einleitung ins Gewässer
BA	Baubeschnitt
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
BRW	Bergisch-Rheinischer Abwasserverband
N-A-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
HWS	Hochwasserschutz
FSA	Fertigstellungsanzeige
vFSA	vorläufige Fertigstellungsanzeige
Sonderbauwerke:	
RRB	Regenrückhaltebecken
RKB	Regenklärbecken
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
ESW	Entlastungssammeler Wupper
PW	Pumpwerk
TB	Trennbauwerk
RÜB	Regenüberlaufbecken
RÜ	Regenüberlauf

Beiträge: (nur für neu in den Maßnahmenkatalog aufgenommene Maßnahmen)

Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : (ja/nein/k.A.)
Strassenbaubetrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : (ja/nein/k.A.)
Erschließungsbeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : (ja/nein/k.A.)