

Personalressourcen:

Die Ressourcen für die Umsetzung des Projektes orientieren sich an den Erfordernissen einer wirtschaftlichen, vertragsgerechten und termingerechten Abwicklung.

Die zur Zielerreichung erforderlichen Personalressourcen werden somit in allen Leistungseinheiten sichergestellt. Im Konfliktfalle werden Personalressourcen von den Ressortleitungen prioritär zur Verfügung gestellt.

Randbedingungen:


Für die Durchführung der Maßnahmen ist die uneingeschränkte Unterstützung der Leitung der Verwaltung erforderlich.

Die externe Projektsteuerung hat zentrale Aufgaben der Umsetzung übertragen bekommen und übernimmt die Steuerung der Projektumsetzung im Auftrag des Oberbürgermeisters und in direkter Abstimmung mit der Stadt Wuppertal.

Die anliegenden Organigramme stellen den Rahmen der zukünftigen Arbeit dar und sind in den Ressorts entsprechend den anliegenden Personal- und Aufgabenstrukturen (Anlagen 01 - 06) umzusetzen.

Im Rahmen der weiteren Entwicklung des Projektes kann der Projektauftrag den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.


Die notwendigen Investitionsmittel sollen in den künftigen Haushalten abgesichert werden.

Auftraggeber:


Dr. Slawig
Stadtdirektor



Meyer
Beigeordneter

Projektleiter/in:


Schnell

Bleck

Anlagen:

- 01_Projektorganisation
- 02_Aufgaben und Zuständigkeiten
- 03_Besprechungs- und Entscheidungsorgane im Rahmen der Projektstruktur
- 04_Arbeits- und Entscheidungsabläufe auf der Baustelle
- 05_Projektsteuerung Döppersberg
- 06_Planerrunde

Stand: 21.01.2009; prozessuale Anpassungen erfolgen in Abstimmung mit der Geschäftsbereichsleitung, Herrn Beig. Meyer.