

Maßnahmenkatalog 2014/2015

Neue Maßnahmen	
Maßnahmen aus den Vorjahren	

Allgemeine Projektangaben										Planungs-/Bauvorbereitungskosten Bauausführungskosten					Projektbearbeitungsstand		Sonstige Angaben				
BY Teilgebiet	lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Beschreibung	Projektteur	GEP Maßnahmen-Nr.	GEP Teilgebiet	Erschließungsbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Kanalanschlussbeitrag (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Straßenbaubeiträge (voraussichtlich) - nur für neu aufgen. Maßn. -	Entwässerungs- verfahren	geschätzte Gesamtsumme [Tausend €]	Ausgaben bis 2012 [Tausend]	2013 [Tausend]	2014 [Tausend]	2015 [Tausend]	Restsumme [Tausend €]	Aktueller Bearbeitungsstand	Planungsbeginn / Projektübergabe	Baubeginn	Betriebszugang	Bemerkungen
<b>Priorität: 1 - Entlastungssammler Wupper (ESW)</b>																					
-	7301	Entlastungssammler Wupper	Maßnahme ist abgeschlossen																		
<b>Priorität: 1 - Ordnungsverfügung, erheblicher Abwassermisstand</b>																					
UK	3085	Eschenbeek/Astemstraße (nur nachrichtlich)	Verteilermulde und R-Kanal	Dü	25.041	6.1/6.2				R	0	0	0	0	0		GEP Mirker Bach in der Bearbeitung	2003			
EW	5093	Bereich Schloss Lüntenbeck Umgehungsgrinne	1. Untersuchung Lüntenbeck: - N-A-Modell Lüntenbeck - Sanierung Gewässereinleitung -- RRB Pahlkestraße -- RRB Am Oberst - HW Schutz Lüntenbeck 2. Prüfung RRB Claudiusweg 3. Umgehungsgrinne: (Schloß Lüntenbeck)	NN	7007 7.001 7.003 7.005	8.0	nein	nein	nein	R	537	0	10	257	270	0	GEP Lüntenbeck - Überflutungsprüfung Schloss Lüntenbeck abgeschlossen - N-A-Modell: Lüntenbeck durch WV liegt vor - Beginn Objektplanung 2013	2005	2014	2015	Abstimmung mit der Stadt Wuppertal/Wupperversand erforderlich
Ro	5085	Kottsiepen	RKB (offene Bauweise) (nur nachrichtlich)	Pf	-	1.1	nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0		NAM Morsbach (Leyerbach) fertig (hohe AFS-Belastung). WV lässt Eintragswege der AFS prüfen	2005			Kottsieper Bach hat geringe Priorität im Bachentwicklungskonzept. Wenn fehlendes RKB nicht Ursache für die hohe AFS-Belastung ist, GEP-Fortschreibung abwarten
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2013		Vo							154		154	0	0						
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2014		Vo							308	0	0	308	0						
		Topf für kleinere Netzerweiterungen 2015		Vo							308	0	0	308	0						
LB	6084	Öhder Straße Fa. Membrana Sektion 5 und 6	R-Kanal und Bachwasserkanal (verschiedene Maßnahmen) Bauvorbereitung	We			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0			2005	2006	2011	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana (öffentl. Bereich)
			Bauausführung	We	54.001	2.3	nein	nein	nein	R	653	653	0	0	0		Feriggestellt	2005	12/2009	2011	
LB	7078	Öhder Straße Fa. Membrana Sektion 3 und 4	R-Kanal (verschiedene Maßnahmen) Bauvorbereitung	We			nein	nein	nein	R	124	124	0	0	0			2005	2007	2012	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana (öffentl. Bereich)
			Bauausführung	We	54.001	2.3	nein	nein	nein	R	691	671	20	0	0		Feriggestellt	2005	09/2010	2013	
LB	6085	Öhder Straße Fa. Membrana	Gemeinsame Regenklärbecken (6+3.2)	We	54.001		nein	nein	nein	R	793	529	264	0	0		im Bau	2005	2009	2013	Kombinationsmaßnahme mit der Fa. Membrana
LB		Dieselstraße II (nur nachrichtlich)	RKB	NN	53.007	3.2	nein	nein	nein	R	263	0	0	26	78	159	GEP Schwelme/Meine in Bearbeitung, Ergebnisse in 2013		2014	2015	
OB		Felderbach	Sanierung Einleitung: 9640-0003-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0				2013	2014	
OB		Mollenkottensiefen II	Sanierung Einleitung: 6510-0808-00 Zuständigkeit mit Landesbetrieb klären. Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0				2013	2014	
OB		Brackener Bach	Untersuchung von vier Einleitungsstellen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0				2013	2014	
UK		Lisa Siefen	Einleitung 9610-0107-10 event. Strukturverbessernde Maßnahmen Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0				2013	2014	
UK		Hager Bach	R-Kanal mit Anschluss an das vorh. HRB	NN			nein	nein	nein	R	437	0	10	308	119	0			2014	2015	
Ro		Leyerbach	Filterschacht Sanierung Einleitung: 6620-0006-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0				2013	2014	
Ro		Leyerbach II	Filterschacht Sanierung Einleitung: 6620-0004-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0				2013	2014	
Cr		Herichhauser Bach	Sanierung Einleitung: 6530-0402-00 Finanzierung als Topfmaßnahme	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0				2013	2014	
Cr	9107	Kemmanstraße / Zum Tal	Versickerungsmulde (siehe auch Kemmanstraße R-Kanal)	Ka			nein	nein	nein	R	475	233	242	0	0	0	im Bau	2008	2012	2013	siehe auch Maßnahme 2d)

Maßnahmenkatalog 2014/2015

Cr		Odenwaldstraße	Hydraulische Überlastung Untersuchung verschiedener Lösungsvarianten/Durchflussmessung (nur nachrichtlich)	NN			nein	nein	nein		0	0	0	0	0					
LB		In der Fleute	Filterbecken / Kanalbau (Vortrieb) Behebung Abwassermissstand Überflutung Bereich Friedhof	Ka	53.019	3.2	nein	nein	nein	R	2.161	203	1.958	0	0	0		im Bau	2012	2013
EW	12/11										82	0	82	0	0	0			2011	2012
EW	11102	Düker Simonstraße	Bauvorbereitung Bauausführung	Ka Ka			nein	nein	nein		3.045	1.387	1.658	0	0	0		im Bau	2012	2013
OB		RRB Porschestraße	Erschließung inkl. Zulaufsammler	Ka			nein	nein	nein	R	1.706	36	1.025	645	0	0		Ausführungsplanung	2013	2013
EW		Düker Industriestraße VZW Möbecker Straße	VZW Lüntenbeck Düker Industriestraße Anschlusskanäle VZW Möbecker Straße	NN			nein	nein	nein	S	5.283	0	51	515	1.976	2.741		Grundlagenermittlung	2014	2016
He		Konradswüste	2 Versickerungen	Ka			nein	nein	nein	R	162	8	154	0	0	0		Grundlagenermittlung	2012	2013
Ba		Bendahler Bach	Stauraumkanal GEP Bendahler Bach	NN			nein	nein	nein	R	525	0	0	256	269	0		GEP Bendahler Bacharbeit Bearbeitungsbeginn 2012/Ergebnisse in 2013	2014	2015
EW		Varrersbeck Otto-Hausmann-Ring	GEP Varrersbeck - Flutmulde	NN			nein	nein	nein	B	269	0	51	83	135	0		GEP Varrersbeck: Ergebnisse liegen vor Beginn Projektplanung in 03/2012	2014	2015
Ob		RKB Schwarzbach Zulaufkanäle	Schwarzbach Transportkanal (Vortrieb) und RKB Alternativ: Einzelstandorte	NN			nein	nein	nein	R	4.271	0	0	103	103	4.065		GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regen- wasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2015	2017
		Filtapex Am Hüter Busch		Pf			nein	nein	nein	R	108	0	0	108	0	0			2014	2014
		Filtapex Lennepier Straße		Pf			nein	nein	nein	R	123	0	0	123	0	0			2014	2014
		Filtapex Am Brögel		Pf			nein	nein	nein	R	124	1	118	5	0	0			2013	2013
		Filtapex Hühnefeldstraße		Pf			nein	nein	nein	R	124	1	118	5	0	0			2013	2013
		Filtapex Kohlfurther Straße		Pf			nein	nein	nein	R	62	0	62	0	0	0			2013	2013
		Filterschichtanlagen 2014	Regenwasserbehandlung verschiedene Standorte in 2014	Pf			nein	nein	nein		256	0	0	256	0	0				
		Filterschichtanlagen 2015-17	Regenwasserbehandlung verschiedene Standorte 2015-2017	Pf			nein	nein	nein		1.025	0	0	0	256	769				
EW		RKB Eugen-Langen-Straße	Verzweigungsbauwerk RKB	NN			nein	nein	nein	R	615	0	0	0	308	307		GEP Varrersbeck: Ergebnisse Regen- wasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2015	2016
Ba		Anschluss Erschließung Lichtscheid	Umbau RRB/RKB/Versickerungsanlage Lichtscheid (nur nachrichtlich)	NN			nein	nein	nein	R	0	0	0	0	0	0		Grundlagenermittlung		
Ob		Gennebrecker Straße	RKB Zuleitungen	NN			nein	nein	nein	R	308	0	0	0	154	154		GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regen- wasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2015	2016
Ob		Am Diek	RKB Zuleitungen	NN			nein	nein	nein	R	398	0	10	180	208	0		GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regen- wasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2015	2015
Ob		Wittener Straße	RKB Zuleitungen	NN			nein	nein	nein	R	256	0	0	0	128	128		GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regen- wasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2015	2016
		Schellenbeck	RRB Zuleitungen	NN			nein	nein	nein		256	0	0	0	128	128		GEP Schwarzbach: Ergebnisse Regen- wasserbehandlungskonzept liegen vor / Grundlagenermittlung	2015	2016
		Eisenbahnquerung Waldeckstraße	SW- Transportkanal	NN			nein	nein	nein		2.055	0	0	103	928	1.024		Grundlagenermittlung	2015	2016
		<b>Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahr(en):</b>									25.902	3.846	5.987	3.178	4.440	8.451				
		<b>Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2014/15:</b>									2.055	0	0	103	928	1.024				
		<b>SUMME Priorität: 1:</b>									27.957	3.846	5.987	3.281	5.368	11.562				
<b>Priorität 2a: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen nach Einzelrechnung (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt)</b>																				
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 9	Sanierung des vorh. MW-Hauptsammlers Kipdorf Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt	Pr			nein	nein	nein		2.350	5	5	50	500	1.790		Inspektion abschnittsweise begonnen; Abflußmessungen werden ausgeführt	2012	2015
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 8	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Südstadt Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt	Pr			nein	nein	nein		1.800	0	0	5	50	1.745		derzeit keine Aktivitäten	2014	2017
Talsohle		SW-Hauptsammler, Abschnitt 6	Sanierung des vorh. SW-Hauptsammlers Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt	Pr			nein	nein	nein		2.500	0	0	0	5	2.495		derzeit keine Aktivitäten	2016	2019
EI		Neugestaltung Döppersberg • Döppersberg inkl. Zufahrt Bf-West (vorab) • Bundesallee • Bahnhofstraße	- Neuverlegung der vorh. R+S-Kanäle Döppersberg, Haus-Nr. 26 bis Kreuzung Bundesallee, Bf-Vorplatz • Bundesallee, Kreuzung Döppersberg bis Südstraße • Bahnhofstraße, Johannisberg 1 bis Kreuzung Bundesallee	We		23	nein	nein	k.A.	R+S	7.555	1.434	1.000	1.386	2.914	821		• Ausführungsplanung (teilweise) • Entwurfsplanung • Entwurfsplanung	2004	2010
<b>Priorität 2b: Auswechslung, Erneuerungs- u. Verbesserungsmaßnahmen aus Pauschale (Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag u. MwSt), beinhaltet nur bekannte Maßnahmen, weitere Maßnahmen werden nach Einzelzustimmung der Stadt Wuppertal durchgeführt</b>																				

Maßnahmenkatalog 2014/2015

Vo	Strasse	Beschreibung	Ko	-	2	nein	nein	ja	R/S	400	200	0	0	0	0	0	im Bau	2008	2011	2012	Verschieben aufgrund Umleitungsstrecke für Maßnahme Vohwinkel Str.
Ro	Lohsiedenstraße	S-Kanalreparatur Lohsiedenstr. 91 bis Blombach 1, 340 m	Sch	-	17	nein	nein	nein	S/R	500	0	500	0	0	0	0	Genehmigungsplanung	2008	2013	2013	Baubeginn 5. KW 2013
Ba	Am Clef	R- und S-Kanalreparatur Heizkraftwerk bis Heckinghauser Str., 220 m	Sch	-	19	nein	nein	ja	R/S	380	120	0	0	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	2009	2010	2011	k.A.
Ba	Heinz-Kluncker-Straße	R- und S-Kanalreparatur B7 bis Wittensteinstr.	Ko	-	19	nein	nein	ja	R/S	200	10	180	0	0	0	0	kurz vor Baubeginn	2009	03/2013	07/2013	Nach neuer Überprüfung Erweiterung der R- u. S-Kanaltrasse um 50 m
EW	Jakobstreppe	R-Kanalreparatur, 60 m	Ko	-	26	nein	nein	nein	R	200	0	0	0	0	190	0	Entwurfsplanung	2009	k.A.	k.A.	Stadt hat Treppenerneuerung bis auf weiteres verschoben. Neuaufnahme der Projektarbeiten frühestens 2015
Ba	Kiefernstraße	R- und S-Kanalreparatur Rödiger- bis Carnaper Str., 350 m	Ac	-	11	nein	nein	ja	R/S	600	505	0	0	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	2009	2011	2012	k.A.
EL	Hermannshöhe	R- und S-Kanalreparatur Haus-Nr. 35 bis Jägerhofstr., 220 m	Ko	-	24	nein	nein	ja	R/S	300	10	280	0	0	0	0	Ausführungsplanung	2009	2013	2013	Verschiebung durch Klärung Fernwärme
Ba	Hohenstein	R- und S-Kanalreparatur Loher Straße bis Adlerstr., 550 m	Pr	-	11	nein	nein	ja	R/S	885	330	380	0	0	0	0	Prüfung der Schlussrechnung	12/2009	09/2010	11/2011	k.A.
EW	Hubertusallee	R/S-Kanalreparatur, 420 m	So	-	26	nein	nein	ja	R/S	650	0	650	0	0	0	0	Maßnahme vergeben	02/2010	04/2013	2014	Baubeginn am 08.04.2013 vor dem Zoo
Ro	Echoer Straße	M-Kanalreparatur, 550 m	Ko	-	20	nein	nein	nein	M	550	200	350	0	0	0	0	im Bau	02/2010	08/2012	10/2013	Im Zuge Straßendandausbau Verschieben aufgrund Maßnahme Rädchen
UK	Kempers Häuschen	R-Kanalreparatur / -erweiterung, 130 m	Ko	-	9	ja	ja	nein	R	100	50	0	0	0	0	0	=> Bemerkungen	10/2010	k.A.	k.A.	Die GWG hat die Erschließung auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Ausschreibung wurde aufgehoben!
Ba	Hirschstraße	R/S-Kanalreparatur, 300 m	Trz	-	21	nein	nein	ja	R/S	590	560	16	0	0	0	0	im Betrieb	2010 2011	01/2012	09/2012	Schlussrechnung im 05/2013
Ba	Klingelholl	R/S-Kanalreparatur, 312 m	Ko	-	11	nein	nein	ja	R/S	420	320	0	0	0	0	0	im Bau	2010 2011	09/2012	06/2013	mit Straßenvollausbau
LB	Lippestraße	R/S-Kanalreparatur	Ac	-	14	nein	nein	ja	R/S	750	400	325	0	0	0	0	im Bau	2011	2012	2013	k.A.
EI	Alemanenstraße	R/S-Kanalreparatur R-Kanalreparatur, 130 m	Ac	-	9	nein	nein	ja	R/S	220	100	0	0	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	2011	2011	2012	k.A.
Vo	Steinmetzstraße	R/S-Kanalreparatur 5 von 6 Halungen zw. Schlieffenstr. und Haeselerstr.	Pr	-	2	nein	nein	ja	R/S	440	160	150	0	0	0	0	Prüfung der Schlussrechnung	01/2011	09/2011	03/2012	k.A.
EW	Zur Waldesruh	R/S-Kanalreparatur, 420 m	Ko	-	26	nein	tlw. ja	ja	R/S	600	100	0	0	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	08/2010	05/2011	08/2012	im Zuge Straßeninstandsetzung
Ba	Adolf-Vorwerk Straße	M-Kanalreparatur, 350 m	So	-	18	nein	nein	ja	M	250	250	0	0	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	2011	01/2012	06/2012	k.A.
LB	Rheinische Straße	R/S-Kanalreparatur, 350 m	So	-	12	nein	nein	ja	R/S	400	200	0	0	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	2011	2011	03/2012	k.A.
Ob	Im Hölken	R-Kanalreparatur, 130 m	Ac	-	14	ja	nein	ja	R	125	0	100	0	0	0	0	Planung	09/2011	k.A.	k.A.	Maßnahme wurde bis zum Vorliegen der Ergebnisse des laufenden GEPs (voraussichtlich Mitte 2013) zurückgestellt.
Ba	Wasserstraße	R/S-Kanalreparatur, 80 m	So	-	11	nein	nein	ja	R/S	180	180	0	0	0	0	0	Maßnahme baulich abgeschlossen	2011	07/2012	11/2012	k.A.
Ba	Fuchsstraße	R-Kanalreparatur Reparatur und Renovierung von Margareten- bis Siegestr.	Pr	-	19	nein	nein	ja	R	155	28	112	0	0	0	0	Prüfung der Schlussrechnung	05/2011	06/2012	07/2012	k.A.
Cr	Schwabhausenfeld 59	Pumpwerk	NN	-	27	nein	nein	nein	S	0	0	0	0	0	0	0			k.A.	2011	Änderung der Ausführungsart
EL	Dürer Straße	R/S-Kanalreparatur Bereich Spielplatz, 330 m	NN	-	23	nein	nein	nein	R/S	432	390	0	32	0	0	0	Vorplanung	2012	2012	2012	k.A.
He	Regerstraße	R/S-Kanalreparatur in offener Bauweise von Weberstr. bis Emilstr.	Pr	-	19	nein	nein	k.A.	R/S	140	7	133	0	0	0	0	in Planung	01/2012	05/2013	10/2013	k.A.
UK	Richard-Seel-Weg / In der Beek	R-Kanalreparatur auf Privatgrundstück zwischen Richard-Seel-Weg und In der Beek	Pr	-	6	nein	nein	nein	R	40	15	0	0	0	25	0	Verhandlungen mit Grundstückseigentümern	01/2012	k.A.	k.A.	Weiterhin keine Verhandlungsbereitschaft seitens der Eigentümer erkennbar
EW	Sillerstraße	R/S-Kanalreparatur, 140 m	Ko	-	6	nein	nein	ja	R/S	200	10	190	0	0	0	0	kurz vor Baubeginn	07/2012	04/2013	08/2013	k.A.
EI	Ronsdorfer Straße / Wolkenburg - Bahngleise	R-Kanalreparatur in geschl. Bauweise	Pr	-	23	nein	nein	k.A.	R	142	2	80	60	0	0	0	Vorplanung	09/2012	09/2013	12/2013	Vergabe an das Ing.-Büro Henschel Bedarfsplanung abgeschlossen
EW	Kirschbaumstraße	Bedarfsanalyse Sanierung R-Kanal	Pr	-	8	nein	nein	k.A.	R	900	5	100	795	0	0	0	Vorplanung und Abstimmung des Einleitungsbauwerks Hülsbecker Bach	09/2012	08/2013	08/2014	Einleitung des Hülsbecker Bachs wird gleichzeitig erneuert
He	Norrenbergstraße	R/S-Kanalreparatur, 100 m	Ko	-	18	nein	nein	k.A.	R/S	160	0	100	60	0	0	0	Entwurfsplanung	09/2012	09/2013	01/2014	Erneuerung auf Privatgrundstück
EI	Am Anschlag	S-Kanalreparatur	So	-	8	nein	nein	nein	S	40	20	20	0	0	0	0	Grundlagenermittlung	10/2012	k.A.	k.A.	nur Planungsleistung
Ba	Freiheitstraße / Breslauer Straße	R-Kanalreparatur / -sanierung, 130 m	So	-	11	nein	nein	k.A.	R	150	20	130	0	0	0	0	Ausführungsplanung	11/2012	06/2013	10/2013	k.A.
EW	Boltenbergstraße	S-Kanalreparatur, 110 m	So	-	26	nein	nein	nein	S	150	20	130	0	0	0	0	Vorplanung	11/2012	06/2013	07/2013	k.A.
Vo	Kaiserstraße Teil 2	S-Kanalreparatur, 560 m von Bruch bis Edith-Stein-Straße	So	-	2	nein	nein	nein	S	1.200	0	1.200	0	0	0	0	Ausführungsplanung	11/2012	07/2013	08/2013	mit Abwasserüberleitung
EI	Höchsten	R-Kanalreparatur /-erweiterung, 200 m	Ac	-	9	nein	nein	k.A.	R	160	20	140	0	0	0	0	in Planung	01/2013	04/2013	XX/2013	Höchsten, Haus-Nr. 8 bis 40
Ba	Heusnerstraße	R/S-Kanalreparatur, 350 m	So	-	11	nein	nein	k.A.	R/S		0					0	=> Bemerkungen	01/2013	k.A.	k.A.	abhängig von der Versorgung Helios Kliniken
LB	Dieselstraße	R/S-Kanalreparatur, 65 m	Ko	-	14	nein	nein	k.A.	R/S	80	0	80	0	0	0	0	Entwurfsplanung	02/2013	07/2013	08/2013	Erneuerung vorab zur Parkhausherstellung EDE
EW	Navigeser Straße	R-Kanalreparatur, 600 m / Trennbauwerk	Ko	-	8	nein	nein	k.A.	R	700	0	200	500	0	0	0	Vorplanung	02/2013	09/2013	08/2014	Planung Ing.-Büro Wegewitz einschl. Versorgung vorab zum Straßenbau
Ro	Leyerbach	Anschluss an den Mischwasserkanal	Ko	-	2				M	70	0	35	35	0	0	0	Vorplanung	02/2013	2013	2014	
Ob	Uhlenbruch	Sanierung Beckeneinlauf	So	-	13	nein	nein	nein	R	50	0	50	0	0	0	0	Provisorium erstellt	02/2013	02/2013	k.A.	Provisorium fertiggestellt

Maßnahmenkatalog 2014/2015

SUMME Priorität: 2a/2b:													27.714	5.671	6.636	2.923	3.469	7.066				
<b>Priorität 2c: Sanierung / Beckenumbau - Drossel-/Abflußsteuerung (Topf Kanalbetrieb):</b>																						
Ob		Windhövel - Ost	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	52.023	3.1/ 3.3	nein	nein	nein	R	65	65	0	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen			Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in den Meinebach/Ordnungsverfügung)		
Ob		Zu den Dolinen	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	52.009	3.1/ 3.3	nein	nein	nein	R	65	65	0	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen			Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Schwelme/Ordnungsverfügung)		
Uk		Triebelsheide	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	10.007	9.2	nein	nein	nein	R	65	65	0	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen			Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in den Eigenbach)		
Vo		Pahlkestraße	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	7.001	8	nein	nein	nein	R	121	121	0	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen			Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Lüntbeck)		
Vo		Am Oberst	RÜB/RRB Einbau einer neuen Drossel event. Sanierung	KB Op	7.005	8	nein	nein	nein	R	96	96	0	0	0	0	BWK-M3-Nachweis in Kombination mit aktuellen anderen Projektplanungen			Betrachtung nach BWK M3 notwendig (Einleitung in die Lüntbeck)		
<b>Priorität 2d: beitragsrelevante Neubaumaßnahmen</b>																						
Vo	12/11 10887	Ortsteil Holthäuser Heide (Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch)	S-Kanalschließung (Grubenbeseitigung)	Dü		9.1	nein	ja	nein	S	396	52	30	314	0	0	Ausführungsplanung	2010	2013	2014	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Cr	12641	Kemmanstraße / Zum Tal	Verlegung R-Kanal 600m (siehe auch Kemmanstraße: Versickerung)	Ka			ja	ja	nein	R/S	711	11	650	50	0	0	Ausführungsplanung	2008	2013	2013	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Ro	12/11 10887	Dorner Weg	Schmutzwasserkanal Druckrohrleitung Pumpstation	Pf			nein	ja	nein	S	760	163	587	10	0	0	im Bau	2009	03/2012	2013		
Ob	11566	Heinrich-Böll-Straße	R-/S-Kanal Erschließung	Pf			ja	nein	nein	R/S	772	697	75	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen	2010	2011	2012		
Cr	12641	Rather Straße	Erschließung S-Kanal öffentliches Pumpwerk/Druckrohrleitung	We			nein	ja	nein	S	523	23	500	0	0	0	Entwurfsplanung		2013	2013	Entwässerungsvariante: Abstimmung zwischen Stadt Wuppertal / WSW erforderlich	
OB	12641	Einern West	S-Kanal/Druckentwässerung Grubenanschluss (nur nachrichtlich)	NN			nein	ja	nein	S	0	0	0	0	0	0	Vorplanung	2010			Erlaubnis zur Einleitung aus einer Kleinkläranlage (Ennepe-Ruhr-Kreis) läuft 31.12.11 ab. Abstimmung zum Umfang der Maßnahme	
OB		Möddinghofe	S-Kanal alternativ Druckentwässerung	NN			nein	ja	nein	S	80	0	40	40	0	0	Projektübergabe noch nicht erfolgt	2010	2013	2014		
Vo		Kinderbuschbach Anschluss 1 Vohrang	R-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel	Dü			nein	nein	k.A.		648	0	0	348	300	0	Entwurfsplanung		2014	2015	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Vo		Neulandsiepen Anschluss 3 VohRang	R-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel	Dü			nein	nein	k.A.		200	0	0	200	0	0	Entwurfsplanung		04/2013	2014	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Ro	12641	Tannenbaumer Weg	S- und R- Kanal Regenwasserklärung und Grubenanschluss	Dü			nein	ja	k.A.		245	0	45	200	0	0	Ausführungsplanung		10/2012	2014	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Vo	11566	Bremkampbach Anschluss 2 VohRang	S-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel 1. BA	Dü			nein	ja	nein		286	286	0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen		08/2011	2012	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
Vo		Bremkampbach Anschluss 2 VohRang	S-Kanal Anschluss an das RRB/RKB Vohwinkel 2. BA	Dü			nein	ja	nein		502	122	380	0	0	0	im Bau		04/2012	2013	siehe auch Maßnahmen unter 3)	
El	12641	Vorm Eichholz	R-Kanal / S- Kanal Sanierung Einleitungsstell Ertüchtigung RRB u. Einleitungsstelle	Ka			nein	ja	nein	R/S	178	118	60	0	0	0	im Bau			2012	2013	
Cr		Unterkohlforth	Erschließung S-Kanal Freispiegelkanal nachrichtlich	Pf			nein	ja	nein	S	600	0	50	200	350	0	Grundlagenermittlung			2013	2015	
	12641	Katernberger Straße	R-Kanal Behebung Abwassermissstand	Pf			ja	nein	nein		50	0	50	0	0	0	Entwurfsplanung			2013	2013	
		Bahnstraße / Grünwald Buntenbeck	S-Kanal Grubenanschluss	NN			nein	ja	nein		320	0	0	20	100	200	Vorplanung			2015	2016	
		Harmoniestraße	R-Kanal Netzerweiterung	Ka			nein	nein	k.A.		100	0	100	0	0	0	Vorplanung			2013	2013	
	13625	Widukindstraße	R- Kanal Netzerweiterung	Dü			nein	nein	k.A.		300	0	300	0	0	0	Grundlagenermittlung			2013	2013	
<b>Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:</b>											5.901	1.472	2.417	1.362	650	0						
<b>Zwischensumme neue Maßnahme im MK 2014/15:</b>											770	0	450	20	100	200						
<b>SUMME Priorität 2d:</b>											6.671	1.472	2.867	1.382	750	200						
<b>Priorität 3: Netzerweiterungen</b>																						
Ba	12/11 38887	Mühlengraben als RW-Ableitung (von Anfang bis Steinweg; Abschnitt 1-3)	bauliche u. hydraulische Sanierung auf Grundlage d. vorh. Bestandsaufn. u. des GEP. (Mühlengraben wird als R-Kanal betrachtet) Kostenansatz ohne Bzz, Gewinnzuschlag, MwSt	Pr		4.2/5.1	nein	nein	nein	R	3.066	1.748	120	460	52	686	Abschnitt 1 ist umgewidmet und befrindet sich derzeit in Ausschreibungsphase			09/2011	2016	Abhängig vom Plangenehmigungsverfahren (§ 68 WHG) und Grunddienstbarkeiten
OB	12/11 88887	Kickersburg	R-Kanal Unterirdischer Vortrieb	Ka			nein	nein	nein	R	1.358	1.343	15	0	0	0	im Bau			2011	2012	
Vo	09102	Kinderbuschbach Anschluss I: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung	Dü							47	41	2	2	2	0				2010	2012	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig
Vo		Neulandsiefen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	Bauausführung	Dü		8.0	nein	nein	nein	R	293	0	0	256	37	0	Vorplanung			2014	2015	siehe auch Maßnahme unter 2d)
Vo		Neulandsiefen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung	Dü							69	60	3	3	3	0				2007	2012	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig
Vo		Neulandsiefen Anschluss III: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	Bauausführung	Dü		8.0	nein	nein	nein	R	1.233	0	51	976	206	0	Vorplanung			2013	2015	siehe auch Maßnahme unter 2d)

Maßnahmenkatalog 2014/2015

Vo		Bremkampbach Anschluss II: RRB/RKB Vohwinkel Süd VohRang	R-Kanal (Transportkanal) Bauvorbereitung Bauausführung 1. BA Bauausführung 2. BA	Dü Dü Dü									77 1.837 1.778	77 1.697 693	0 140 1.025	0 0 60	0 0 0	0 0 0	im Bau Ausführungsplanung		05/2011 2012	12/12011 2013	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig siehe auch Maßnahme unter 2d)	
UK		In der Beek In den Birken Aprather Weg	R-Kanal Oberflächenentwässerung	Pf				nein	ja	nein			1.748	1.380	368	0	0	0	im Bau		2010	2013		
Ro	10103	Tannenbaumer Weg	R-Kanal, RKB event. RRB (Sonderbauwerke/Transportkanal)	Dü				nein	ja	nein	R/S		513	39	79	395	0	0	Vorplanung		10/2012	2014	Abstimmung mit der Stadt vor Durchführung: Maßnahme teilweise beitragsfähig siehe auch Maßnahme unter 2d)	
Vo	5092	Ortsteil Holthäuser Heide (Am Sandfeld, Holthäuser Heide, Bellenbusch	S-Transportkanal	Dü				nein	ja	nein	S		188	0	62	126	0	0	Ausführungsplanung	07/2005	12/2012	2014	siehe auch Maßnahme unter 2d)	
Ba		Transportsammler Adlerbrücke (nur nachrichtlich)	Entfernung des Asbest Kanals in der Berme: Alternativen: - Neubau S Sammler in der Straße Unterdüren - andere technische Lösung	NN				nein	nein	nein	S		0	0	0	0	0	0	Grundlagenermittlung		2014	2015		
Vo	12/11 118885	Neulandweg	S-Kanal privat S-Kanalnetz soll entfallen	Dü				nein	nein	nein	S		313	5	308	0	0	0	Vorplanung		2013	2013		
		Lichtscheid	Verzweigungsbauwerk Anschluss an das RKB/RRB Lichtscheid	Ka				nein	nein	nein	R		258	2	256	0	0	0	Ausführungsplanung		2012	2013		
		Nevigeser Straße	R-Kanal Verzweigungsbauwerk	NN				nein	nein	k.A.	R		1.035	0	205	830	0	0	Vorplanung		2013	2014		
		<b>Zwischensumme Maßnahmen aus Vorjahren:</b>												12.520	7.083	2.173	2.278	300	686					
		<b>Zwischensumme neue Maßnahme im M 2014/15:</b>												1.035	0	205	830	0	0					
		<b>SUMME Priorität 3:</b>												13.555	7.083	2.378	3.108	300	686					

Legende/Abkürzungsverzeichnis

BV	Bezirksvertretung
Ba	Barmen
Cr	Cronenberg
El	Elberfeld
EW	Elberfeld-West
He	Heckinghausen
LB	Langerfeld-Beyenburg
Ob	Oberbarmen
Ro	Ronsdorf
Uk	Uellendahl-Katernberg
Vo	Vohwinkel
BR	Bezirksregierung
StUA	Staatliches Umweltamt
UWB	Untere Wasserbehörde
ULB	Untere Landschaftsbehörde
WV	Wupperverband
BRW	Bergisch-Rheinischer-Wasserverband
GEP	Generalentwässerungsplan
Entwässerungsverf. (R/S/M)	Regen-/Schmutz-/Mischwassernetz
Ordnungsverfügung	befristete Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf zur Sanierung einer Einleitung ins Gewässer
BA	Bauabschnitt
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
BRW	Bergisch-Rheinischer Abwasserverband
N-A-Modell	Niederschlags-Abfluss-Modell
HWS	Hochwasserschutz
FSA	Fertigstellungsanzeige
vFSA	vorläufige Fertigstellungsanzeige

Sonderbauwerke:

RRB	Regenrückhaltebecken
RKB	Regenklärbecken
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
ESW	Entlastungssammler Wupper
PW	Pumpwerk
TB	Trennbauwerk
RÜB	Regenüberlaufbecken
RÜ	Regenüberlauf

Beiträge:

Kanalanschlussbeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)
Straßenbaubeitrag	voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)

## Maßnahmenkatalog 2014/2015

---

Erschließungsbeitrag                      voraussichtlich ja/voraussichtlich nein/keine Angabe : Abkürzung: (ja/nein/k.A.)