

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung
	Ressort / Stadtbetrieb	Feuerwehr
	Bearbeiter/in	Ulrich Zander
	Telefon (0202)	563 1300
	Fax (0202)	563 1700
	E-Mail	Ulrich.zander@stadt.wuppertal.de
	Datum:	19.04.2018
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0353/18/1-Neufass</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>24.04.2018</b>	<b>Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>02.05.2018</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>03.05.2018</b>	<b>Hauptausschuss</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>07.05.2018</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Baumaßnahmen Rettungsdienst - Anpassung des Durchführungsbeschlusses VO/1050/17 zur Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans</b>		

## Grund der Vorlage

Erweiterung öffentlicher Einrichtungen gem. § 41 Abs. 1 S. 2 lit. I) GO NRW

## Beschlussvorschlag

1. Der Rat beschließt, dass die Maßnahmen 1 – 4 und die Maßnahme 6 des Durchführungsbeschlusses VO/1050/17 mit aktualisierten Kosten durchgeführt werden können.
2. Die jeweiligen Mehrbedarfe bei den zuvor genannten Maßnahmen können im beschlossenen Gesamtkostenetat von rund 1,75 Mio. Euro gedeckt werden, da die Maßnahmen 5 „Erweiterung Ruheräume (HFRW)“ mit ursprünglich geplanten Kosten von 465.000 Euro zurückgestellt wird.

## Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden

## Unterschrift

Matthias Nocke  
(Beigeordneter)

## Begründung

Die Anpassung des Durchführungsbeschlusses VO/1050/17 soll jetzt herbeigeführt werden, damit die Baumaßnahme 1 „RD-Wache Buchenhofener Straße“ gestartet werden kann.

Die Baukosten der einzelnen Baumaßnahmen, die auf dem Rettungsdienstbedarfsplan 2016 basierten, sind gegenüber den Planungen aus 2016 teilweise erheblich gestiegen.

Maßnahme	Standort	Kosten gem. VO/1050/17	aktualisierte Kosten	Status
1 Erweiterung RW	Buchenhofener Str.	75.000,00 €	<b>270.000,00 €</b>	Geplant, Arbeiten können ausgeschrieben werden
2 Erweiterung Umweltschutzzug	August-Bebel-Str	174.070,00 €	<b>210.305,56 €</b>	in der Umsetzung
3 Neubau zusätzliche Fahrzeughalle	August-Bebel-Str	802.100,00 €	<b>980.008,32 €</b>	in der Umsetzung (Fertigstellung 4. Quartal 2018)
4 verlegen Müllplatz	August-Bebel-Str	82.160,00 €	<b>68.077,56 €</b>	abgeschlossen
5 Erweiterung Ruheräume	August-Bebel-Str	465.000,00 €	- €	zurückgestellt
6 Erweiterung der Büroflächen	August-Bebel-Str	150.000,00 €	<b>170.000,00 €</b>	fast abgeschlossen
		1.748.330,00 €	1.698.391,44 €	

Gründe, die zum Zeitpunkt der Vorbereitung des Durchführungsbeschlusses nicht absehbar waren und zum Anstieg der Baukosten führten, sind:

- RD-Bedarfsplan 2017 (die ursprüngliche Planung basiert auf dem RD-Bedarfsplan 2016)
- Gendergerechte Unterbringung und Unterbringung der Auszubildenden zum NotSan
- Deutlicher Rummehrbedarf für Spinde RD-Bekleidung als Ausfluss aus dem neuen RD-Bekleidungskonzept
- Ansteigen der Personalstärke auf 470 Mitarbeiter
- Preissteigerung im Baugewerbe.

Für die zurückgestellte Maßnahme 5 „Erweiterung Ruheräume (HFRW)“ ist nach aktueller Einschätzung inzwischen mit Kosten in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro zu rechnen. Daher soll ein neuer Durchführungsbeschluss für diese und weitere Baumaßnahmen, die sich aus dem Rettungsdienstbedarfsplan aus September 2017 ergeben, im Juli 2018 in den Rat eingebracht werden.

## Demografie-Check

a) Ergebnis des Demografie-Checks

Ziel 1 – Stadtstrukturen anpassen **+/0/-**

Ziel 2 – Wanderungsbilanz verbessern **+/0/-**

Ziel 3 – gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen **+/0/-**

b) Erläuterungen zum Demografie-Check