

Schule	Komplex/Straße	Maßnahme	Zeitplanung										
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Grundschulen													
GS	Berg-Mark-Straße	Berg-Mark-Str	zusätzlicher Klassencontainer										
GS	Dieckerhoffstr. 20	Dieckerhoffstr. 20	Erweiterung für Offenen Ganzttag		?								
GS	diverse	diverse	OGS-Ausbau										
GS	Echoer Str	Echoer Str	Sanierung									Sommer	
GS	Eichenstr. 59 (noch FS)	Eichenstr. 59 (noch FS)	Sanierung und Umbau zur OGS										
GS	Gewerbeschulstr. 109	Gewerbeschulstr. 109	Sanierung und Umbau zur Grundschule										
GS	Hainstraße	Hainstraße	Neubau mit Erweiterung für OGS										
GS	Haselrain	Haselrain	Neubau mit Erweiterung für OGS und Neubau Turnhalle										
GS	Matthäusstr. 24	Matthäusstr. 24	Umbau zur Offenen Ganztagsgrundschule Wichlinghausen inkl. Interim									Sommer 25	
GS	Peterstr 26	Peterstr 26	Gesamtsanierung (incl. Ersatzcontainer 4,3Mio.)										
GS	Sillerstr	Sillerstr	Sanierung										
Förderschulen													
FS	Helene-Stöcker-Schule	Bartholomäusstr	Gesamtsanierung, Brandschutz										
FS	Ulle-Hees-Schule	Elfenhang	Umbau zur Förderschule Dependance										
FS	NN	Hufschmiedstraße	Wiederherrichtung als Förderschule										
FS	Schule am Nordpark	Röttgen 110	Umbau für Schule am Nordpark									Sommer 26 - Sommer 27	
Realschulen													
RS	Realschule Vohwinkel	Blücherstr./Yorckstr.	Gesamtsanierung Altbau / Umbau für Realschule										
RS	Realschule Leimbach	Leimbacher Str	Gesamtsanierung inkl. Ausweichquartier										
Gymnasien													
Gym	GymBay	Bayreuther Straße 35	Gesamtsanierung K-Trakt inkl. Ersatzquartier Hufschmiedstraße (1,1 Mio)										
Gym	WDG	Johannisberg 20	Gesamtsanierung										
Gym	Gymnasium am Kothen	Schluchtstr. 34	Gesamtsanierung										
Gym	Ganztagsgymn. Johannes Rau	Siegesstr 134	Gesamtsanierung										
Gesamtschulen													
GES	Erich-Fried-GES	An der Blutfinke	Brandschutz										
GES	Else Lasker-Schüler GES	Else-Lasker-Schüler-Str	Gesamtsanierung Hauptgebäude										
GES	Gesamtschule Langerfeld	Heinrich-Böll-Straße	Sanierung Haus 2 und 3										
GES+	GES Uellendahl/Kat.berg + GS Kruppstraße	Navigeser Str. 150	Neubau Sporthalle										
GES	7.Gesamtschule	NN	Neubau 7. Gesamtschule incl. Sporthalle										
Hauptschulen													
HS	HS Wichlinghausen	Dieckerhoffstr. 6	Neubau + Herrichtung für Hauptschule Wichlinghausen										
HS	HS Barmen-Südwest	Ritterstraße	Umbau zur Dependance HS Barmen-Südwest (Ersatz Gewerbeschulstr. 109)									Sommer 25 - Sommer 26	
Berufskollegs													
BK	BK Werther Brücke	Bachstraße	Brandschutz und Erneuerung Betonglasfassade										
BK	BK am Haspel	Schluchtstr. 30	Gesamtsanierung + Zusatzräume Gymn (G 9)									Sommer 25	
Sonstiges													
	Dietrich-Bonhoeffer-Weg		Herrichtung als Ausweichquartier										
			Legende:										
				Phase Null									
				Planung									
				Bau									
				im Bau									