

Laufende Projekte mit zusätzlichem Mittelbedarf

Schulform	Schule	Maßnahme	Kosten bisher	Mehrkosten	Kosten neu	Begründung
FöS	Bartholomäusstr. 70	Gesamtsanierung plus Anbau	7.716.183,00 €	919.000,00 €	8.635.183,00 €	Submissionsergebnisse im Bereich Rohbau und HLS weichen stark vom Ausschreibungs- LV ab
GS	Berg- Mark- Str. 5	2 Klassen- Container	270.000,00 €	282.000,00 €	552.000,00 €	Submissionsergebnisse im Bereich Rohbau weichen stark vom Ausschreibungs- LV ab
GS	Haselrain 38	Neubau Grundschule	14.115.638,00 €	711.405,00 €	14.827.043,00 €	Submissionsergebnisse im Bereich ELT und HLS weichen stark vom Ausschreibungs- LV ab
GS	Peterstr. 28	Gesamtsanierung	14.371.928,00 €	500.000,00 €	14.871.928,00 €	in zweiter Ausschreibungsrunde wurde nur 1 Angebot abgegeben, dieses lag deutlich über dem Ausschreibungs- LV
GS	Reichsgrafenstr. 36	Schulhofsanierung	1.030.000,00 €	250.000,00 €	1.280.000,00 €	Mehrkosten durch nicht ausreichenden Regenwasserkanal
GYM	Schluchtstr. 32-34	Sanierung	36.000.000,00 €	518.000,00 €	36.518.000,00 €	Kostensteigerung für die Außenanlagen auf Basis der Berechnung des externen Planungsbüros
Ausweich.	Dietrich- Bonhoeffer- Weg 1 *	Rückbau Justizfachschule	27.400.000,00 €	500.000,00 €	27.900.000,00 €	Kostensteigerung aufgrund höherer Entsorgungskosten für belastetes Abbruchmaterial
GYM	Sedanstr. 14	Sanierung u.a. Dach und Fassade	2.000.000,00 €	302.500,00 €	2.302.500,00 €	Kostensteigerung aufgrund aktueller Kostenberechnung
KITA	Baumstraße	Neubau.	5.455.000,00 €	1.600.000,00 €	7.055.000,00 €	Mehrkosten aufgrund von mehrmaligem gravierenden Vandalismus.
KITA	Dahlerstraße	Neubau	6.800.000,00 €	300.000,00 €	7.100.000,00 €	Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen
		Summe		5.882.905,00 €		
		Freie Spitze:		5.917.095,00 €		
		Zuschuss:		11.800.000,00 €		