



## Paket 5

### *Schaffung und Erhalt von Schulraum – langfristig (nach 2026)*

Objekt	Vorhaben	Gesamtkosten mit Baukostenindex 8,5% p.a. 2022-2026ff	Risiko-aufschlag nachrichtlich 2022-2026ff	ursprünglich prognostizierter Fertigstellungstermin
7. Gesamtschule Interim - 3-Fach-Sporthalle	Neubau	20.111.000 €	8.045.000 €	Ende 2028
GES Else-Lasker-Schüler	Gesamtsanierung und Erweiterung	55.174.000 €	22.070.000 €	im Laufe 2029
GS NEU Elberfeld	Neubau	35.101.000 €	14.041.000 €	Ende 2030
BK Elberfeld	Gesamtsanierung (Innen)	27.350.000 €	10.940.000 €	im Laufe 2030
GS Sillerstraße	Abriss/Neubau	43.925.000 €	17.570.000 €	Ende 2030
GS Windhorststraße	Abriss/Neubau	19.297.000 €	7.719.000 €	Ende 2027
Sporthalle Vohwinkel	Gesamtsanierung (Bau einer neuen Sporthalle)	29.786.000 €	11.915.000 €	im Laufe 2030
GS Echoer Straße	Gesamtsanierung	16.467.000 €	65.866.000 €	im Laufe 2030
Berufskolleg Diesterwegstraße	Gesamtsanierung	17.084.000 €	68.334.000 €	im Laufe 2030
HS Barmen-Südwest Dependance Ritterstr.	Umbau	4.140.000 €	1.656.000 €	Ende 2028