

## Anlage 11

Regionale 2006 - Projekt Zoo, Stadion, Samba Rad- u. Fußweg - Ergebnisse der Kostenberechnung nach DIN

Teilmaßnahme Zooerweiterung und Ankunftsort Zoo

Teilmaßnahme	Budget gem. VV -Entscheidung ohne Baunebenkosten €/Brutto	Baukostenvorgabe		Ergebnis Entwurfsplanung o. Baunebenkosten €/Brutto
		Budget ohne Baunebenkosten €/Brutto		
<b>Zooerweiterung</b>				
> Erschließung	580.000	507.000	514.000	
> Wesental	168.000	148.000	193.000	
> Einfriedigung	275.000	241.000	259.000	
> Tigergehege/Felsental	2.884.000	2.597.000	2.990.000	
> Löwengehege einschl. Brücke	2.367.000	2.183.000	2.383.000	
> Brücke			250.000	
> Tigerhaus	716.000	627.000	970.000	
> Löwenhaus	1.058.000	926.000	1.040.000	
> Kiosk/WC/Zuwegung	548.000	480.000	220.000	
<b>Samba</b>				
> Sambabrücke	600.000	600.000	638.000	
<b>Ankunftsort</b>				
> Eingangsgebäude	870.000	763.000	896.000	
> Vorplatz	170.000	148.000	194.000	
Stahlpreiserhöhung			82.000	
Kostenrisiko Erdarbeiten			250.000	
<b>Ankauf der Sambafläche</b>				
Vorkosten	185.000	185.000	185.000	
Baunebenkosten	240.000	240.000	240.000	
Summen	12.244.000	12.205.000	13.304.000	
<b>Gesamt zur Verfügung stehendes Budget:</b>		<b>12.260.000</b>		