

<b>Beschlussvorlage</b>	Geschäftsbereich	Geodaten und Verkehr
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Reyk Golinski 563 5058 563 8422 reyk.golinski@stadt.wuppertal.de
	Datum:	09.11.2007
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0976/07</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>20.11.2007</b>	<b>Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>28.11.2007</b>	<b>Ausschuss für Verkehr</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>11.12.2007</b>	<b>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>12.12.2007</b>	<b>Hauptausschuss</b>	<b>Empfehlung/Anhörung</b>
<b>17.12.2007</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Straßenausbau Thielestraße</b>		
<b>Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe</b>		

### Grund der Vorlage

Mehrkosten in Höhe von ca. 130.000,00 € für die Baumaßnahme Thielestraße gegenüber dem im Jahr 2005 beschlossenen und im Haushalt zur Verfügung stehenden Budget von 398.000,00 €.

### Beschlussvorschlag

Im Teilfinanzplan 2007 wird für die Produktgruppe 5401 „Öffentliche Verkehrsflächen“ beim Projekt „Ausbau eines Teilabschnittes in der Thielestraße“ einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 130.000,00 € zugestimmt.

Zur Deckung der über den Haushaltansatz hinausgehenden Kosten werden bei der gleichen Produktgruppe 96.000,00 € von den nicht benötigten Mitteln für das Projekt „Gewerbeerschließung Homannndamm“ sowie 34.000,00 € von dem Mitteln für das Projekt „Ausbau der Remscheider Straße“ gesperrt.

### Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden.

## **Unterschrift**

Uebrick

## **Begründung**

Die erstmalige Herstellung der bisher nur provisorisch angelegten Teilbereiche der Thielestraße ist vom Ausschuss für Verkehr in seiner Sitzung am 26.10.2005 zu Gesamtkosten in Höhe von 398.000,00 € beschlossen worden. Nach einer aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme nunmehr auf ca. 528.000,00 €. Die Erhöhung der Baukosten um 130.000,00 € resultiert im wesentlichen aus folgenden Umständen:

Die Baukosten für die Maßnahme sind im Jahr 2002 ermittelt worden. Neben der zwischenzeitlich erfolgten Mehrwertsteuererhöhung haben die allgemeinen Preissteigerungseffekte Einfluss auf die Bausumme. Im Hinblick auf die geplanten konstruktiven Baumaßnahmen sind die Planungen seit der Kostenschätzung 2002 auf Basis eines damaligen, frühen Planungsstadiums weiter konkretisiert und im Detail ausgearbeitet worden. Seinerzeit nicht absehbare konstruktive Detaillösungen trugen ebenfalls zu den nun anfallenden Mehrkosten bei.

Ein weiterer wesentlicher Punkt für die Erhöhung der Baukosten ist die Tatsache, dass am Beginn der Thielestraße die heutige Engstelle programmgemäß ausgebaut wird. Dieses war in den ursprünglichen Planungen, auf der die Kostenschätzung beruhte, nicht enthalten. Durch die zusätzliche Maßnahme kann der Bereich Thielestraße als programmgemäß ausgebaut betrachtet werden und daher Erschließungsbeiträge nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches erhoben werden.

Insgesamt führten die vorgenannten Aspekte zu einer Kostenerhöhung von ca. 130.000,00 €, für die nun eine außerplanmäßige Ausgabe geleistet werden muss.

## **Kosten und Finanzierung**

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 528.000,00 €. Gegenüber dem Haushaltansatz von 398.000,00 € treten somit Mehrkosten in Höhe von 130.000,00 € auf.

Im Teilfinanzplan 2007 stehen bei der Produktgruppe 5401 „Öffentliche Verkehrsflächen“ bei dem Projekt 5.200024 „Ausbau eines Teilabschnittes in der Thielestraße“ (bisher Finanzposition 6303-950.0006) Mittel in Höhe von 398.000,00 € zur Verfügung.

Die verbleibenden Kosten können überplanmäßig aus den nicht benötigten Mitteln 2007 in Höhe von 96.000,00 € für das Projekt „Gewerbeerschließung Homannndamm“ (Teilprodukt 1.54.01.01.1, bisher Finanzposition 6303-950.0008) sowie in Höhe von 34.000,00 € aus den nicht benötigten Mitteln für das Projekt 5.200014 „Ausbau der Remscheider Straße“ (bisher Finanzposition 6600-950.0603) gedeckt werden.

## **Zeitplan**

Entfällt.

## **Anlagen**

Entfällt.