Zeitplan für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans - Teil 2

Quartal	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Ratsbeschluss zum Neustart des Verfahrens												
Nahverkehrspaln												
Vorbereitung und Durchführung der Vergabe												
Interne Bestandsaufnahme und Dokumentensichtung												
Bestandsaufnahme, Zustandsbewertung, Verkehrsprognosen												
Entwicklung vierer grober Szenarien												
Bürgerbeteiligung												
Beschluss über das auszuarbeitende Szenario												
Ausarbeitung des beschlossenen Szenarios												
Finalisierung Konzept												
TÖB-Beteiligung												
Finale Beschlussfassung												
Begleitende Einbindung von Bürgern:innen (z.B Expertenrunde)												