Anlage 1: Verfahrensablauf „InnenBandStadt“

Förderbausteine

2022 | 2023 | 2024 | 2025

Phase 0 – Vorbereitung erster Förderbausteine, Ausschreibungen + Vergaben

- Vorbereitung Ausschreibungen (Büro(s), Lichtkunst, Beamer)
- Akquisition Besetzung Projektbeirat
- Kontakte zu Stadtmacher*innen
- Vorbereitung Auftaktveranstaltung
- Akquisition Co-Finanzierung Reallabore

FB 1 – Innovative Konzepte + Handlungsstrategien

Auftragsvergabe Projektbegleitung: Gesamtvergabe stadträumliche Bestands- und Potenzialanalyse,
Konzeption und Durchführung Expo-Innenstadt, Konzeption und Durchführung begleitende Bürgerbeteiligung, Management Reallabore, Wettbewerbsmanagement Ideenwettbewerbe, Medialebegleitung, Anfertigen Innenstadtstrategie)

Begleitende Bürger*innen-Beteiligung

Dokumentation + Präsentation Innenstadtstrategie

FB 2 - Machbarkeitsstudien, Beratungsleistungen, Gutachten, Planungen

Automatisierte Frequenzzählung in City-Kernen

Aufruf: Städtebauliche Ideenwett-bewerbe

Juryentscheidung, Anfang 2025

FB 3 - Innenstadtbezogene Kooperationen

Gründung Projektbeirat

12 Sitzungen bis Projektabschluss

Expo-Innenstadt Sommer 2024

FB 4 – Verfügungsfonds

Veranstaltung: Projektauftakt

Juryentscheidung

Abschluss-veranstaltung

Aufruf Reallabore

Durchführungszeitraum

FB 5 – Vorübergehende Anmietung von leerstehenden Räumlichkeiten

Gründungspitch + Jury (2. Quartal)

Anmietung und Bezug Läden

Begleitendes Mentoring-Programm

FB 7 – Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Mobile, outdoorfähige Beamerausrüstung

Planungstool Veranstaltungen

Konzeption Lichtaktion 1/2

Konzeption Lichtaktion 2/2

Stadtgutschein

Konzeption , Durchführung Langertisch

FB 8 – Baulich-investive Maßnahmen

Umsetzung dauerhafter (Teil-) Projekte

Projektabschluss:

- Innenstadtstrategie
- Lösungsideen für Zwischenraum: Ergebnisse Reallabore, Ergebnisse städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Belebung, Attraktivierung City-Kerne
- Umsetzung baulicher Maßnahmen