UMSTELLUNGSPROJEKT SAP S/4 HANA

Rechnungsprüfungsausschuss

GESCHÄFTSBEREICH ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN
AMT FÜR INFORMATIONSTECHNIK UND DIGITALISIERUNG
21.02.2024



STADT WUPPERTAL

AGENDA

I. Ziele des Projektes
II. Projektorganisation
III. Zeitplan / Projektablauf
IV. Zwischenstand im Projekt
V. Ausblick nächste Meilensteine bis zur Jahresmitte 2024

AGENDA

I. **Ziele des Projektes**
II. Projektorganisation
III. Zeitplan / Projektablauf
IV. Zwischenstand im Projekt
V. Ausblick nächste Meilensteine bis zur Jahresmitte 2024

ZIELE DES PROJEKTES

- Überprüfung und Vereinheitlichung aller Prozesse
- Nutzung modernster Technologien für Prozess-optimierungen
- Von Individualisierung hin zur Standardisierung
- Erhöhung der Nutzer-freundlichkeit
- Auf- und Ausbau von Controlling und Reporting-Möglichkeiten
- Moderne, zukunftsfähige SAP-Landschaft

AGENDA

I. Ziele des Projektes
II. **Projektorganisation**
III. Zeitplan / Projektablauf
IV. Zwischenstand im Projekt
V. Ausblick nächste Meilensteine bis zur Jahresmitte 2024

PROJEKTORGANISATION

Multi-plikatoren aus den GB

Steuerungsgruppe

Gremien

Projektleitung

Qualitätssicherung

Projektbüro

TP1 Finanzen

- **1** Anlagen
- **2** Abschluss
- **3** Kreditoren
- **4** Invoice Management (neue Anwendungen)
- **5** Hauptbuch
- **6** PSCD
- **7** Veranlagung / Steuern
- **8** Controlling

TP2 Haushalt

- **1** KLR
- **2** PSM / HH Planung / Bewirtschaftung

TP3 Logistik

- **1** Materialwirtschaft / zentrale Beschaffung
- **2** Vertrieb (Einzelverfahren, Massenverfahren)

TP4 Cross Application

- **1** Schnittstellen
- **2** Berechtigungen
- **3** Basis / Entwicklungen
- **4** Test-Management
- **5** Archivierung


TP5 Projektservices

- **1** Orga / Schulungen
- **2** Change-Management
- **3** Projekt / Kommunikation

AGENDA

I. Ziele des Projektes
II. Projektorganisation
III. **Zeitplan / Projektablauf**
IV. Zwischenstand im Projekt
V. Ausblick nächste Meilensteine bis zur Jahresmitte 2024

PROJEKTZEITPLAN




AGENDA

I. Ziele des Projektes
II. Projektorganisation
III. Zeitplan / Projektablauf
IV. **Zwischenstand im Projekt**
V. Ausblick nächste Meilensteine bis zur Jahresmitte 2024

AKTUELLER ZWISCHENSTAND IM PROJEKT

TP 2 (HH): Freigabe des Grobkonzeptes TP2 durch die Steuerungsgruppe erfolgt, Abarbeitung der Aktivitätenliste zur Konzeptionierung des Feinkonzeptes.

TP 4 (Cross Appl.): Bereitstellung der neuen SAP-S/4-Systeme sowie die Koordination der Zugriffe, Anbindung SAP Analytics Cloud sowie Aufbau der SAP-Betriebsdokumentation.



TP 1 (Finanzen): Workshop-Reihe mit Schwerpunkt der Erhebung der Ist-Prozesse sowie der anschließenden Prüfung von Optimierungspotentialen.

TP 3 (Logistik): Analyse der erarbeiteten Optimierungspotentiale auf die Machbarkeit.

AGENDA

I. Ziele des Projektes
II. Projektorganisation
III. Zeitplan / Projektablauf
IV. Zwischenstand im Projekt
V. **Ausblick nächste Meilensteine bis zur Jahresmitte 2024**

NÄCHSTE MEILENSTEINE IM PROJEKT

TP1 – Finanzen
> Fertigstellung des Grobkonzeptes (Mitte 2024)

TP2 – Haushalt
> Fertigstellung des Feinkonzeptes (Frühjahr/Sommer 2024)

TP3 – Logistik
> Fertigstellung des Grobkonzeptes (Frühjahr 2024)

TP4 – Cross Application
> Bereitstellung der vollständigen Systemlandschaft (Frühjahr 2024)

FRAGEN





WIR GESTALTEN DIE VERWALTUNG DER ZUKUNFT

GESAMTPROJEKTLEITUNG

Mario Korzen

402.31

563 7587

mario.korzen@stadt.wuppertal.de

FACHL. PROJEKTLEITUNG

Gerd-Uwe Wolf

403.1

563 4709

gerd-uwe.wolf@stadt.wuppertal.de