Großbaustellen
Stadt Wuppertal

	Straße/ Ort der Arbeitsstelle	Auftraggeber	Zeitraum	begonnen	geplant	beendet	Art der Maßnahme	Verkehrsbeeinträchtigungen / Info
	Osten							
1.	Blombacher Bach (Brücke 1 - Wupper)	Straßen NRW	bis Frühjahr 2024	X			Ersatzneubau	Vollsperrung
2.	Blombacher Bach (Brücke 2 - Beyenburger Str.)	Straßen NRW	vorauss. 2026		X		Ersatzneubau	in Planung, im Anschluss an Brücke Waldeckstr.
3.	Dieselstr (A1 Schwelmetalbrücke)	Autobahn GmbH	bis Mitte 2024	X			Brückensanierung	Einbahnstraße Dieselstr. / Umleitungsverkehre
4.	Linderhauser Str, Brücke BAB 1	Autobahn GmbH	17.07.2023 - Mitte 24	X			Ersatzneubau	LZA, kurze temporäre Vollsperrungen erforderlich
5.	Eichenhofer Weg, Brücke BAB 1	Autobahn GmbH	2023 - 2024	X			Ersatzneubau	Vollsperrung
6.	Waldeckstr. (Brücke)	Stadt	vorauss. 2025		X		Brückensanierung	Vollsperrung oder Einbahnstraße, im Anschluss an Brücke Blombacher Bach
7.	Wuppersammler Los 1 - B 7 Alter Markt bis Bredde	WSW	02/2023-2025	X			Entlastungssammler Wupper	B7 in Teilen einspurig, großräumige Umleitung
8.	Wuppersammler Los 2 - B 7 Bredde bis Wichlinghauser Str.	WSW	2025 - 2027		X		Entlastungssammler Wupper	noch in Planung
9.	Brücke Hatzfelder Str. BAB 46	Autobahn GmbH	2023 - 2024	X			Sanierung	einspurig, LSA
10.	BAB 46 Aus- u. Abfahrten Wichlinghausen/Oberbarmen	Autobahn GmbH	2024 - 2028		X		Brücken-Fahrbahnsanierungen, Lärmschutz	temporäre Sperrungen der Auf- und Abfahrten
11.	Freiligrathstr.	WSW	ab 03/24	X			Kanal	Vollsperrungen (in Abschnitten)
12.	Loher Brücke	Stadt	ab 04/2024		X		Brückensanierung	Vollsperrung
13.	Schönebecker Str.	privat/Stadt	seit 27.02.2024	X			einsturzgefährdetes Gebäude	Vollsperrung
	Norden							
14.	Uellendahler Str. - Bauabschnitt 3	WSW	vorauss. 2024		X		Kanal + Versorgungsleitungen	noch in Planung
	Süden							
15.	Theishahner Str./ Kuellenhahner Str.	WSW	2024		X		Fernwärme	Einschränkungen Fahrspuren, zeitweise Einbahn Kuellenhahner Str.
	Mitte							
16.	Elberfeld 2030 (Poststr./ Alte Freiheit)	WSW/ Stadt	ab 2022	X			Fernwärme + Versorgungsleitungen, Straßenbau	in Bauabschnitten, teilweise Vollsperrung
17.	Elberfeld 2030, Fernwärme - Los 2 (Aue, Mäuerchen, Schloßbleiche)	WSW	ab Frühjahr 2024		X		Fernwärme + Versorgungsleitungen	Verkehrskonzept, abgestimmt
18.	Elberfeld 2030, Fernwärme - Los 3 (Hofaue, Hofkamp)	WSW	ab 2024/ 2025		X		Fernwärme + Versorgungsleitungen	noch in Planung
19.	Hesselnberg	WSW	2021-2024	X			Kanal + Versorgungsleitungen	Vollsperrung in mehreren Bauabschnitten
20.	Kluser Brücke	Stadt	seit 14.03.22 - Mitte 24	X			Brückensanierung	einspurig Fahrtrtg. Osten
21.	Viehhofstr.	WSW	bis Mitte 2024	X			Gashochdruckleitung	Vollsperrung, Aufweitung Einmündung Neviandtstr.
	Westen							
22.	Wagenhalle/Schwebebahn Vohwinkel	WSW	unbekannt		x		Neubau	angekündigt
23.	Lokschuppenareal	privat/BuGa	unbekannt		x		Neubau	angekündigt