Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich 3	Recht, Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Grünflächen
	Ressort / Stadtbetrieb	103 - Grünflächen und Forsten
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Carsten Gnipp 563 - 5075 563 - 8049 carsten.gnipp@stadt.wuppertal.de
	Datum:	13.08.2024
	Drucks.-Nr.:	**VO/0982/24** öffentlich

Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
29.08.2024	**BV Uellendahl-Katernberg**	**Entscheidung**

Kostenerhöhung Mauer am Briller Kreuz Hochstraße / Briller Straße

Grund der Vorlage

Neufestsetzung der Gesamtkosten für die laufende Maßnahme Mauer am Briller Kreuz Hochstraße / Briller Straße auf Basis des Grundsatzbeschlusses vom 18.08.2022 (VO/0970/22).

Beschlussvorschlag

Die BV Uellendahl-Katernberg beschließt die Kostenneufestsetzung für die Sanierung der Mauer am Briller Kreuz mit einer Baukostensteigerung von 252.000 € auf 328.429 €.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden

Unterschrift

Schneidewind

Begründung

Für die Baumaßnahme „Mauer am Briller Kreuz Hochstraße / Briller Straße“ war entsprechend der Drucksache (VO/0970/22) ein Budget in Höhe von 252.000 € angesetzt worden. Die angesetzten Mittel sind allerdings nicht ausreichend. Es fallen Mehrkosten in Höhe von 76.429 € an.

Bis dato wurden 29.649,83 € für vorbereitende Maßnahmen (u. a. Bauwerksprüfung und Planung) verausgabt.

Entgegen der Kostenschätzung aus 2022 liegt der Mindestbieter bei einem Angebotspreis von 298.788,78 €. Dies liegt unter anderem an der allgemeinen Preissteigerungswelle, getrieben durch die hinlänglich bekannten exogenen Ereignisse (u.a. importierte Inflation aufgrund gestiegener Weltmarktpreise für Rohstoffe und Lieferkettenprobleme) sowie geopolitische Spannungen. Diese Ereignisse haben sich ebenfalls stark auf das Preisgefüge des heimischen Baugewerbes ausgewirkt.

Da sowohl die vorbereitende eingehende Untersuchung der Mauer als auch die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen durch einen externen Gutachter erfolgen mussten, hat sich die Maßnahme verzögert. Mit der Umsetzung soll im Herbst begonnen werden.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

X neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Die Drucksache bezieht sich lediglich auf die Kostensteigerung.

Kosten und Finanzierung

Die bisher geplanten und noch nicht verausgabten Kosten wurden im Wege einer Ermächtigungsübertragung nach 2024 übertragen und stehen somit auf dem PSP-Element 4.500103.003.009 „FW Mauer Hochstraße/Briller Kreuz“ zur Verfügung.

Als Deckung der Mehrkosten in Höhe von 76.429 € dienen:

Maßnahme „Hangsicherung Friedrich-Ebert-Straße“ (PSP-Element 4.500103.003.010): Aufgrund von Kapazitätsproblemen wird die Hangsicherung an der Friedrich-Ebert-Straße erst in 2025 durchgeführt. Zudem ist nach aktuellen Schätzungen davon auszugehen, dass der für 2025 vorgesehene Bauabschnitt günstiger wird als zunächst angenommen.
Deckungsbeitrag 48.429 €

Maßnahme „Mauer Hochstr./Briller Kreuz“ (PSP-Element 4.500103.003.009): Planansatz im Haushaltsplan 2024/2025 für das Jahr 2024.
Deckungsbeitrag 28.000 €.

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale. Insofern stellt sich die Maßnahme für den Haushalt ergebnisneutral dar.

Zeitplan

Mit der Umsetzung der Baumaßnahme „Mauer am Briller Kreuz Hochstraße / Briller Straße“ soll nach positivem Beschluss umgehend begonnen werden.