GMW.43	Kostenschätzung	Datum: 2. Feb 26
	DIN 276 von 2017	Seite 1

Kosten von Hochbauten
Kostenschätzung

Allgemeine Angaben :

Kostenzusammenstellung

- Bezeichnung des Bauvorhabens	**M-25-00008**
	Sanierung Stadtbad Uellendahl
- Ort und Baugrundstück	**Röttgen 149, 42109 Wuppertal**
- Zweckbestimmung, Nutzung	**Schwimmbad**
- Gebäudeform, Grundfl.u. Rauminhalt	-
- Grundlagen der Kostenschätzung	**Vergleichswerte**
- Planungs- u. Berechnungsgrundlagen	-
- Vorgesehene Ausführungszeit	**10/2026-10/2027**
- Datum u. Bearbeiter der Aufstellung	**30.01.2026**
	F. Benecke GMW.43

Zusammenstellung der Kosten 19,00%

	Kostengruppen		Teilbetrag	Gesamtbetrag
	Summe 200 Herrichten und Erschließen		**0,00 €**	
	Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen		**1.173.000,00 €**	
	300 Schwimmerbecken	573.000,00 €		
	300 Umkleide	600.000,00 €		
	Summe 400 Bauwerk -Technische Anlagen		**2.019.260,00 €**	
	Summe 500 Außenanlagen		**0,00 €**	
	Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke		**0,00 €**	
	Summe 700 Baunebenkosten		**632.792,92 €**	
	700 Baunebenkosten 300	88.235,29 €		
	700 Baunebenkosten 400	544.557,63 €		
	Gesamt	netto	**3.825.052,92 €**	**4.551.812,97 €**
		19 % MwSt.	**726.760,05 €**	

aufgestellt	gesehen und einverstanden	
T. Krane / SB	N. Sanders / TL	H. Alaze / FBL