Zeitplan Regionale 2006 Freiraumprogramm **Stand: 10.03.05**

Legende: Ausführungsplanung | Ausschreibung /Vergabe | Ausführung

Teilprojekt	Kosten Euro	Mrz. 05	Apr 05	Mai 05	Jun 05	Jul 05	Aug 05	Sep 05	Okt 05	Nov 05	Dez 05	Jan 06	Feb 06	Mrz 06	Apr 06	Mai 06	Jun 06	Jul 06	Aug 06	Sep 06	Okt 06	Nov 06
Leitlinie Wupper																						
Hartmannufer / Wupperspitze	100.000,00 €																					
Helene-Stöcker-Ufer / School	600.000,00 €																					
Arbeitsamt / Wupperstrand	205.000,00 €																					
Hünefeldstraße / Wupperstra	280.000,00 €																					
Unterdörnen / Wupperlabor	75.000,00 €																					
Beer-Sheva-Ufer / Wupperpr	150.000,00 €																					
South-Tyneside-Ufer / Wupp	145.000,00 €																					
Wupperbalkon / Erzählautom	15.000,00 €																					
Neuer Garten Hardt																						
Demonstrationsgewächshaus	1.640.000,00 €																					
Neuer Garten / Freianlagen	1.550.000,00 €																					
Nützenberg	887.000,00 €																					
Barmer Anlagen	1.170.000,00 €																					
Kunstprojekte im FRP	100.000,00 €																					
Öffentlichkeitsarbeit	45.000,00 €																					
Grau / blau / grün																						
Jetzt blüht uns was																						
Hinweisschilder																						
Beleuchtungsaktion																						
Steuerungsgremium R			14.04.05		09.06.05			08.09.05	27.10.05		01.12.05		02.02.05	16.03.05								
Schulferien						7.07. -	19.08.05		4.-15.10.05		24.12.05 -	06.01.05										
24 Std.Wuppertal live								16.-17.09.05														
Summe	6.962.000,00 €																					