Überarbeiteter Zeitplan Fortschreibung Nahverkehrsplan

Arbeitspaket/-schritt	Jahr / Monat	2018		2019												2020												2021											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inhaltliche Bearbeitung des NVP																																							
AP 1 Rahmenbedingungen																																							
AP 2 Bestandsaufnahme																																							
AP3 Zustandsbewertung																																							
AP 4 Verkehrsprognose																																							
AP 5 ÖPNV-Konzept 2025 - Leistungsangebot																																							
Ohne Qualität der Leistungserbringung																																							
AP 5 ÖPNV-Konzept 2025 - Qualität																																							
Definition Qualitätsstandards für die Leistungserbringung																																							
Ausarbeitung kommunales QMS																																							
Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen																																							
AP 5.1 Barrierefreiheit im ÖPNV																																							
AP 6 Betrauung/Finanzierung																																							
AP Konzept Intermodale Verknüpfungen																																							
Anküpfend an den Green City Plan																																							
Vorbereitung Vergabe Haltestellenerfassung																																							
Auftragsbearbeitung Haltestellenerfassung																																							
Zusammenstellung NVP-Entwurf																																							
Expertenrunde NVP																																							
Beteiligungsverfahren																																							
Bürger- und TÖB-Beteiligung																																							
Bezirksvertretungen																																							
Auschuss für Verkehr																																							
Erstellung überarbeiteter Entwurf																																							
Auswertung der Anregungen, Erstellung Synopse, Einarbeitung in NVP																																							
Ratsbeschluss																																							
Umsetzung																																							
Umsetzung im Laufe des Jahres 2022																																							
Verfügbarkeit relevanter Daten/Planungen mit Bezug zum NVP																																							
Fertigstellung Eichung ÖPNV-Teil des Verkehrsmodells																																							
Haushaltsbefragung (HHB)/"Modal Split"-Erhebung																																							
Aktualisierung Verkehrsmodell mit Daten HHB																																							
Fahrgastzahlen WSW nach Eröffnung ZOB liegen vor																																							
Erarbeitung Mobilitätskonzept																																							

Aktualisierung APs 2 bis 4 nach Einarbeiten der Ergebnisse der HHB in das

Erneute, frühzeitige Beteiligung unter Berück-sichtigung erster Ergebnisse der Zustandsbewertung

Ausschuss beschließt Einleitung des Beteiligungsverfahrens