Zeitplan „Innenentwicklungskonzept Wuppertal“

	Schritt	Ergebnis	Abstimmung / Beteiligung
Dez. ´18			**Übergabe der Analysedaten**
Jan. ´19	Potenzialräume suchen		
Feb. ´19		**Grundlagenermittlung:** Entwicklung von Siedlungsstrukturtypen, Kartierung von Potenzialen	**StaWiBa - Sachstandsdarstellung**
Mär. ´19		**Analyse der Gesamtstadt**	**Abstimmung 101** - Grundlagenermittlung
Apr. ´19	Ziele definieren	**Erarbeitung Zielsystem**	**AG Verwaltung** – Kommentierung Flächen und Prüfung Zielsystem
		Abschluss Analyse	
Mai ´19	Priorisierung	**Priorisierung von Flächen, Erarbeitung von Best-Practice-Beispielen und Grobentwürfen**	**Abstimmung 101** - Priorisierung und Grobentwürfen
Jun. ´19		**Beginn Erarbeitung Aktivierungsstrategien**	**AG Verwaltung** – Diskussion Priorisierung, Testentwürfe
Jul. ´19	Testentwürfe & Strategien		**StaWiBa –** Sachstand und Beschluss Flächenauswahl für Testentwürfe
Aug. ´19		**Erarbeitung von Steckbriefen und Testentwürfen**	**Abstimmung 101 –** Entwürfe und Strategien
Sep. ´19		**Rechnerische Ermittlung des Gesamtpotenzials und Einschätzung der Umsetzbarkeit**	**AG Verwaltung** – Diskussion Entwürfe und Strategien
		Abschluss Erarbeitung Aktivierungsstrategien / Toolbox	
Okt. ´19			**Beteiligung BV + StaWiBa** – Darstellung Sachstand
Nov. ´19			**Abstimmung 101**
		Endbericht	
Dez. ´19			**StaWiBa + Rat** – Beschluss Konzept