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Bereitstellung tberplanmaRiger Mittel fir StraRenerneuerung und -instandsetzung

Grund der Vorlage

Unabweisbarer Mehrbedarf bei verschiedenen StraRenerneuerungs- und —
instandsetzungsmal3nahmen

Beschlussvorschlag

Im Haushaltsjahr 2008 wird tberplanmafigen Aufwendungen (konsumtiv) von 235.000 EUR
und Uberplanmé&Rigen Auszahlungen (investiv) von 350.000 EUR fir StralRenerneuerung und
—instandsetzung zugestimmt.

Zur anteiligen Deckung werden der Eigenanteil von 100.000 EUR bei den
BegleitmaRnahmen fir den OPNV (konsumtiv) und der Ansatz von 120.000 EUR beim
stadtischen Anteil am ErschlieBungsaufwand aus Ausbauvertrdgen (investiv) gesperrt.
Einverstandnisse

Der Kémmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Meyer
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Begriindung

Bei verschiedenen Stralienerneuerungs- und instandsetzungsmalRnahmen des Jahres 2008
wurden nicht erwartete bzw. nicht im angetroffenen Umfang erwartete kontaminierte
Bereiche der alten Fahrbahnbefestigung angetroffen (teerverunreinigtes Material), die
aufgrund der damit einhergehenden hohen Entsorgungskosten die Auftragssummen
Uberschritten haben. Teilweise war es sogar erforderlich den ebenfalls kontaminierten
Strallenunterbau zu erneuern, was Ublicherweise bei Erneuerungsmaflnahmen nicht nétig ist
und in der vor Ausschreibung durchgefiihrten Bohrkernuntersuchung nicht festgestellt
worden ist.

Weitere Massenmehrungen ergaben sich aus zu knapp bemessenen Ausbaubereichen, hier
mussten wahrend der Abwicklung angrenzende StraReneinmiindungsbereiche mit bearbeitet
werden, um einen dauerhaften Instandsetzungserfolg sicher zu stellen.

Bei anderen MafRnahmen ergaben nach Ausschreibung aufgetretene Bedarfe (Einbau einer
Querungshilfe; Beseitigung eines Unfallschwerpunktes) einen finanziellen Mehrbedarf.

Die mit der Drucksache erbetene Bereitstellung von dberplanmafigen Mitteln ist ein aus
mehreren Fehlbetragen bei verschiedenen Baumafl3nahmen sich ergebender Bedarf.
Kosten und Finanzierung

Aufgrund des unabweisbaren héheren Zahlungsbedarfs sind die hachstehenden
Uberplanmafigen Bewilligungen mit der dargestellten anteiligen Deckung erforderlich:

PSP-Element Bezeichnung Uberplanmafig Deckung zZ. ungedeckt

4.415401.501.003 | StrafReninstandsetzung 235.000 EUR

4.205401.501.006 | BegleitmaBnahmen OPNV 100.000 EUR | 135.000 EUR

5.215401.003.100 | Investitionen fir 350.000 EUR
Straflenerneuerung

5.215401.001.003 | ErschlieBungsaufwand 120.000 EUR | 230.000 EUR
aus Ausbauvertragen

Die Finanzierung der zZ. ungedeckten Betrage ist im Jahresabschluss 2008 sicherzustellen.
Sollte dies nicht gelingen, wird das Budget 2009 entsprechend gekirzt, so dass insgesamt
keine hthere Belastung/Kreditaufnahme entsteht.
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