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VorabmaBnahmen in Abstimmung e e |
mit der WSW * ab April 2010 WVeorabmaBnahmen
Erstellung Leistungsverzeichnis
Ausschreibung
Vergabe 1 1
erste vorbereitende BaumaRnahmen
WSW und Stadt
Flutgraben
Massenaushub : : : : :
Stiizwand 1 1 1 1 1
Leitungsverlegung !
Bauphasen
]
1
1
1
1
1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
BaumaRBnahmen 1 1 1
Stralte Am Doppersberg 1 :
Busbahnhof / Mall 1
BahnhofstralRe 1
Bundesallee
Investor TG + Passage + Geschaftsbrick
Investorenbebauung Bahnhofsvorplatz

Bahnhofsvorplatz

Wupperpark

* Sowohl die BaumaRnahmen als auch die Vorabmanahmen kénnen aus finanztechnischer Sicht erst nach Zugang aller Férderbescheids ausgeldst werden.
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