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WSW

Ausgangssituation

* Energieverwendung und Energieversorgung besitzen
. fur Erfurt strategische Bedeutung

C Erstellung eines Gutachtens zur zukunftigen Energie-
versorgung bezuglich

- Versorgungssicherheit
- Kostensenkung

C Ergebnis
5 untersuchte Varianten mit eindeutiger Empfehlung:
- Umstellung der Energieversorgung auf BKS-Einsatz

(Braunkohlestaub)
- Bau eines neuen Heizkraftwerkes mit BKS-Feuerung



Ausgangssituation w.

- WSW engagiert sich im Rahmen der Energiedienstleistungs
-Strategie das Projekt zu erhalten

c « WSW steht im Wettbewerb mit 2 weiteren Contractoren

* Aufgrund der jahrzehntelangen sehr guten Geschafts-
beziehung und des uberzeugendsten energiewirtschaftlichen
Konzeptes erhalt WSW den Zuschlag

Erfurt trifft die Entscheidung zur Realisierung der BKS-Anlage
mit WSW im Rahmen eines Contracting-Projektes



Anlagenbeschreibung

BKS-Kessel

zur Dampferzeugung fur Produktionszwecke
22 t/h; 49 bar; 450°C

Gegendruckdampfturbine

zur teilweisen Abdeckung (ca. 30%) des
Strombedarfs

2.400 kW bei 22 t/h

Siloanlage fur 3 Volllasttage
530 m® Brutto

Spitzenlastkessel

zur Abdeckung des Heizbedarfs in
produktionsfreien Zeiten und des Spitzenbedarfes;
vorhandene Gaskessel 19,7 und 7,0 MW



Energiefluss

Energieflussschema Energieversorgung Erfurt

21.019.792 kWh/a

Strom aus WSW-Netz

1.378.295 kWh/a

Eigensirom

10.812.864 kWh/a

WSW HKW

15.078.802 kWh/a BKS-Anlage
Gasbedarf > Gegendruckturbine
2,45 MW el 17.374 t/a
BKS-Kessel 22 t/h (20 MW) ﬂ
88.992.000 kWh/a Gaskessel 19,7 und 7,04 MW BKS-Dampf

90.963 t/a

Erreichbarer Gesamtwirkungsgrad der Anlage ca. 92%

10.488.478 kWh/a

(¢

Zum Vergleich Kohlekraftwerk nur Stromerzeugung ca. 36% bis 42%.



Funktionsschaltbild
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Genehmigungsverfahren

Bei der Genehmigung zu beachten und einzuhalten (Auszug):
Bundesimmisionsschutzgesetzes (BImSchG)
Bundesimmisionsschutzverordnung (13. BImSchV)

TA-Luft 2000

Betriebssicherheitsverordnung

Abfallbeseitigungsgesetz

Explosionsschutzregeln

alle einschlagigen Richtlinien und Regelwerke



Lokale Auswirkungen Beyenburg/Langerfeld
Durch die Errichtung der BKS-Anlage:

e keine spurbare Geruchsbelastigung (BImSchG TA Luft 2000)
Der sehr trockenen Brennstoff wird praktisch geruchsfrei verbrannt.

e keine wahrzunehmende Russbelastigung (13. BImSchV)
die Staubbelastung ist max. 4x so grold wie bei einer Gasfeuerung,
dies bedeutet eine nahezu russfreie Verbrennung
(z. B. Wasche kann naturlich weiter draufden trocknen)
zum Vergleich eine Holzkesselanlage darf das 10-fache, ein
Kaminofen kann das 50-fache (noch keine Grenzwerte) einer
Gasanlage imitieren.

e keine Luftbelastigung
Es kommt zur vergleichbaren Rauchentwicklung
(Wasserdampfbildung), wie beim Erdgas.

e die HOhe des vorhandenen Kamins betragt 56 m
-> der Kamin wird weiter verwendet und in die neue Anlage
integriert 8



Zeitplan ®

Nr. |\¢'crgangsname Dauer | Anfang Ends 2008 |2 at, 2008 |3, oti, 2008 [4. ati, 2008 [1. ot 2008 |2 Cwl 2008 |3. au, 2009 |4 ot 2008 [ o200 |2 au_ooig
i) Feb | Mrz r | Ma | Jun | Jul | Aug Okt Dlez Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |3 Okt | Now | Dez | Jan | Feb | Mz | Apr | Mai

1 BKS-Anlage 338 Tage Mon 03.03.08

F=] Entscheidung zur Reaktv 0Tage| Mon02.03.08  Mon 03.03.08 11-303

3 Reaktivierung bei BIR 10 Tage Mon 03.03.08 Fre 14.03.08 : : : : : : : : : :
4 Vervollstandigung Ausfih 40 Tage Mon 17.02.08 Don 15.05.08 - - - -

5 Erstellung der Gutachien 40 Tage Mon 17.03.03 Don 15.05.08 E E . E E .
8 Wervollstandigung der Ger 40 Tage Mon 17.02.08 Don 15.05.08 : : : : : :
T Eehardendurchlauf 80 Tage Fre 16.03.08 Fre 05.08.08 : :

.

£ (= ElmSchG-Genehmigung & 0 Tage Fre 05.00.08 Fre 05.00.08 : : Fe rtl g Ste I I u n g

B = Vervollstandigung ger LV 28 Tage Mon 02.02.08 Mit 0B.04.08 E E .

IFE=] EU-Vergabswerfahran 0 Tags Mon 03.03.03 Mon 03.03.08 I I M a I 2 O 1 O

11 = Versand der LV 2 Tage Don 10.04.03 Fre 11.04.08 I I

12 |& Eearbeitung der Angebot 40 Tage Mit 18.04.08 Fre 13.06.08

13 Wergabaprozedur 25 Tage Mon 168.08.03 Fre 18.07.08

14 Auftragsvergabe 15 Tage Mon 21.07.03 Fre 0B6.06.08 .

15 Unteriagen zur Betrisbsge 38 Tage Men 11.02.08 Mit 01.10.08 :

18 |= Eehardendurchlauf 40Tage  Mon 08.10.08 Fre 26.11.08
17 |& Lieferzet 282 Tage Mon 02.08.03 Fre 16.10.08
EEE Abbruch, Demantagen 45Tage  Mon 00.07.08 Fre 04.00.00

12 |& Fundamente 80 Tage Mon 07.08.09 Fre 27.11.00 :

20 Montagen 72 Tage Mon 30.11.09 Fre 18.03.10 ,

21 18N 12 Tage Mon 22.03.10 Fre 16.04.10

22 Probebetries 20 Tage Mon 19.04.10 Fre 14.05.10 ;

7 |E= vorlaufige Ubernahme 0 Tage Maon 17.05.10 Mon 17.05.10 :




Ruckblick/Ausblick

Baubeginn:
Fertigstellung Kessel:

Erstes Kesselfeuer (Erdgas):
Auskochen des Kessels:
Ausblasen der Rohrleitungen:

Test Dampflieferung an Erfurt:

Inbetriebnahme Turbine :

Vorbereitung BKS-Betrieb:
Erstes Kesselfeuer BKS:
Test BKS-Betrieb:
Probebetrieb Gesamtanlage:

Fertigstellung Aul3enanlagen:

Frihjahr 2009
Dezember 2009

15.01.10
18.-22.01.2010 (3. KW)
25.01.-05.02.2010 (4. bis 5. KW)
08.-12.02.2010 (6. KW)
15.-26.02.2010 (7. bis 8. KW)

01.-05.03.2010 (9. KW)
08.-12.03.2010 (10.KW)
15.-26.03.2010 (11. bis 12. KW)
ab 29.03.2010 (13. KW)

Mai 2010
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Ansicht Kraftwerk

OK Aufbau BKS - Silo ca. = +34.45
) _ T - Ti

] Braunkohlenstaubsilo |
OK \achfléche BKS - Silo=  +31.70 LH

- ‘ Kesselhaus |

festinstallierte Leiter
mit Rilckenschutz:
2, Reftungsweg und
Zugang Dachf|

OK Gelénder BKS - Silo = +32.90

vorh. Kamin

sselhaus neu = +26.80 +26.80
: <2 |

Kihlanlage

+23.01° | |
v

I T |
S==1|Fri.
I I

‘ Schomstein
Bestand

lerband = +21.17
R v

proand = +18.35 ‘!II
JR v A

Staubfilte

Aschesilo

Unriss Oltank

ca.32m

Anschluss
Rauchgaskanal
an Schornstein
Bestand

schallgedampfte
Zuluftelemente

]

11

NVESTANSICHT M. 1:100



Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

Meine Stadt. Meine Stadtwerke. Mein Energiepartner
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