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Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt 
 
Ressort 101 - Stadtentwicklung und Städtebau
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Gunther Stoldt 
563 6113 
563 8556 
gunther.stoldt@stadt.wuppertal.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht 
 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

06.12.2010 
 
VO/0937/10 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

08.12.2010 Ausschuss für Stadtentwicklung,  
 Wirtschaft und Bauen Entgegennahme o. B. 
 

Neugestaltung Döppersberg - Bericht - Tischvorlage 

 
Grund der Vorlage 
 
2. standardmäßiger Sachstandsbericht 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Bericht der Verwaltung wird ohne Beschluss entgegen genommen.  
 
Unterschrift 
 
Meyer 
 
 
Begründung 
 
Die Maßnahmen im Projekt sind in ständigem Fortschritt, daher wird in der Sitzung zu 
nachfolgenden Punkten berichtet. 
 
1. Sachstand der Beauftragungen 
 
Planungsleistungen (Fachplanung Technische Ausrüstung) 
Die Leistungen der Technischen Ausrüstung (Nachfolge JSWD)erfolgt voraussichtlich an 
Inros Lackner AG, Bremen. 
 
2. Bautätigkeiten 

 
Abbrucharbeiten 
hier Ouerriegel östlich Hauptbahnhofgebäude und ehemalige Schreinerei an der Dessauer 
Brücke 
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Die Abbrucharbeiten laufen planmäßig und werden voraussichtlich bis zum 23.12.2010 
andauern. 
 
Vorbereitende Maßnahmen WSW 
siehe VO/0928/10 
 
Busabstellplatz 
Es ist vorgesehen, im Februar 2011 mit dem Erdaushub im Bereich des neuen 
Busabstellplatzes zu beginnen.  
 
 
3. Bericht aus dem Arbeitskreis Kommunikation (AK) 
Das Ressort 101 hat Verstärkung durch eine neue Kollegin bekommen, die für das Thema 
Öffentlichkeitsarbeit für den Döppersberg zuständig ist. 
 
Beim Umbau des Döppersbergs handelt es sich um ein gemeinsames Projekt von Stadt und 
WSW. Deshalb hat der AK festgelegt, dass ein gemeinsames Label auf der Grundlage des 
bisherigen CI’s, das von „logos Kommunikation“ seinerzeit entwickelt wurde, gestaltet wird, 
mit dem zukünftig alle öffentlichen Produkte (Broschüren, Flyer, Baustellenzeitung, Infozettel 
etc.) gekennzeichnet werden. Die Marke Döppersberg soll damit besser kommuniziert 
werden. 
 
Für die umfassende Information der Bürger über die neue Hotline Döppersberg des Service 
Centers, hat das Projektteam die Inhalte aufbereitet und dem Service Center zur Verfügung 
gestellt.  
 
Die Internetseite „döppersberg.de“ ist vom Projektteam überarbeitet worden. Das Layout ist 
an „wuppertal.de“ angepasst und die Inhalte sind neu strukturiert und aktualisiert worden. 
Hierfür ist auch eine FAQ-Liste (Frequently Asked Questions – Antworten auf die am meisten 
gestellten Fragen) erstellt worden. 
 
Am 26.11. hat ein Pressetermin vor Ort in Anwesenheit des OB und des Beigeordneten zum 
Abriss Querriegel stattgefunden. Hierbei wurden die neue Hotline und die neue Internetseite 
kommuniziert. 
 
Ein großes Banner mit der Abbildung der Planung Döppersberg hängt von Ende November 
bis Januar 2011 am Sparkassen Parkhaus. Dieses Banner soll dann an wechselnden 
Standorten in der Stadt aufgehängt werden. 
 
Im Jahr 2011 wird das Projekt Döppersberg in den Bezirksvereinen vorgestellt werden. 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Übersichtslageplan 

 


