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Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Abbruch Querriegel

Busabstellplatz
Rodung 
Verkehrsfläche

Rampe Immermannstraße

Reisebushaltestelle

Haltestellenverlegung Espenstraße

Stützwand Wuppertal-Institut und Erdabtrag
Planung und Ausschreibung
Ausführung

Flutgraben
Planung und Ausschreibung
Ausführung

Zufahrt West / Bahnhofstraße
Leitungen WSW (Strom 10KV, Kanal)

2011 2012

Trafo Bahnsteig 1
Trafogebäude und Ausbau Keller

Straße Döppersberg
Planung und Ausschreibung
Bauausführung

Stützwand Straße Döppersberg
Planung und Ausschreibung
Bauausführung

Parkdeck / Mall
Planung und Ausschreibung
Bauausführung

Ausführung

Gutachten, Planung und Ausschreibung

fortlaufende Bauzeit
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