
Nr. Vorgangsname Anfang Ende

1 Baustelleneinrichtung Mo 19.11.12 Di 26.03.13

2 Mall Mo 19.11.12 Di 26.03.13

3 Staubschutz (Mauerarbeiten) Mo 19.11.12 Fr 07.12.12

4 Schadstoffsanierung Mo 03.12.12 Do 03.01.13

5 Abbruch Kegelbahntunnel / Vorbau, einschl.

Erdarbeiten

Mo 18.02.13 Di 26.03.13

6 Historisches Empfangsgebäude (EG) Mo 19.11.12 Mi 27.02.13

7 Rohbauarbeiten in Heizzenrale EG

(tieferlegung Bodenplatte, Unterfangung)

Mo 19.11.12 Fr 07.12.12

8 Ausbau im Kellergeschss des EG Mo 10.12.12 Do 27.12.12

9 TGA - Leitungsverlegung für

Interimsversorgung des EG

Mo 26.11.12 Mo 07.01.13

10 TGA - Ausbau Heizzentrale Mo 31.12.12 Do 17.01.13

11 TGA - Umverlägung der Wämeversorgung Mo 07.01.13 Mo 18.02.13

12 Endreinigung Mo 25.02.13 Mi 27.02.13
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