
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer

1 Haltestelle WER (formidentischer Wiederaufbau) 22.09.11 22.09.13 732 t

2 Fertigung 11.06.12 21.03.13 283 t

3 Vorlauf Verkehrsumlegung, Fundamente, Plattform etc. 22.09.11 05.10.12 380 t

4 Demontage/Montage Brücken u. Stützen, Demontage Hst. 06.10.12 21.10.12 15 t

5 Montage Haltestelle 22.10.12 23.06.13 244 t

6 Inbetriebnahme Haltestelle 24.06.13 24.06.13 0 t

7 Restfertigstellung 24.06.13 22.09.13 90 t

8

9 Haltestelle und Trasse OBB 28.11.11 01.10.13 673 t

10 Umlegung Busbahnhof 16.04.12 21.10.12 188 t

11 Fertigung 27.02.12 02.08.12 157 t

12 Vorlauf Fundamenterstellung, Plattform etc. 28.11.11 06.07.12 221 t

13 Demontage Haltestelle 07.07.12 16.07.12 9 t

14 Demontage/Montage Trasse 07.07.12 21.08.12 45 t

15 Montage Haltestelle 22.08.12 21.10.12 60 t

16 Inbetriebnahme Haltestelle 22.10.12 22.10.12 0 t

17 Restfertigstellung Haltestelle (i. W. Fassade) 22.10.12 17.05.13 153 t

18 Sanierung Treppentürme 10.05.13 01.10.13 144 t

19

20 Wagenhalle OBB 28.11.11 20.12.13 753 t

21 Fertigung 27.02.12 12.04.13 410 t

22 Vorlauf Fundamenterstellung, Plattform etc. 28.11.11 06.07.12 221 t

23 Demontage/Montage bis einschließlich vordere Kehrenhalle 07.07.12 21.08.12 45 t

24 Demontage/Montage mittlere und hintere Wagenhalle 22.08.12 19.07.13 331 t

25 Testfahrten/Abnahme/Inbetriebnahme Wagenhalle 20.07.13 30.09.13 72 t

26 Inbetriebnahme Wagenhalle 01.10.13 01.10.13 0 t

27 Restfertigstellung 02.10.13 20.12.13 79 t

28

29 Betriebssystem (BS) 23.04.12 17.10.15 1272 t

30 Projektierung BS (Fahrzeuge, Strecke, Haltestelle, Leitzentrale BLZ) 23.04.12 17.06.13 14 M

31 Fertigung/Lieferung/Montage Komponenten BS Strecke, Haltestelle, BLZ 17.07.13 25.10.14 15,5 M

32 Fertigung/Lieferung/Montage Komponenten BS Erstfahrzeug 18.04.13 27.07.14 15,5 M

33 Test/Probebetrieb Erstfahrzeug 02.08.14 04.01.15 155 t

34 Fertigung/Lieferung/Montage Komponenten BS Serienfahrzeuge 13.04.14 07.06.15 14 M

35 Inbetriebsetzung und Systemtests Komplettsystem 01.09.14 28.07.15 11 M

36 Probebetrieb/Schattenbetrieb (nach Fahrzeugverfügbarkeit) 04.11.14 01.08.15 9 M

37 Endabnahmen, Genehmigungen, Umstellung auf neues BS 03.08.15 17.10.15 75 t
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Alle Bauarbeiten, die das Weihnachtsgeschäft einschränken, sind bis Mitte 
November abzuschließen.

Die vorgegebenen Termine für Sommer-, Herbst- und Wochenendsperrungen 
werden nach den jeweiligen Submissionen verbindlich festgelegt. 
Wochenendsperrungen dauern jeweils von Samstag 0:30 Uhr bis Montag 5:00 Uhr.

Für die Tests und Inbetriebnahme der Wagenhalle OBB sowie der Montage WER 
sind Sperrungen notwendig.

Die für das Betriebssystem und den Leitstand erforderlichen Sperrungen (insbes. 
für Abnahmen) ab 2014 sind noch nicht berücksichtigt. 

Für die jeweiligen Sperrungen wird ein entsprechender Busersatzverkehr von WSW 
organisiert.

Termine
Sperrwochen-
enden:

05./06.05.2012
12./13.05.2012
02.06.2012
16.06.2012
23.06.2012
15./16.09.2012

25./26.05.2013
08./09.06.2013
22./23.06.2013
13./14.07.2013
21./22.09.2013

Sperrung 
Herbstferien 
06.10.-21.10.2012

Sperrung
Sommerferien 
07.07.-21.08.2012

Sperrung
Sommerferien 
22.07.-11.08.2013
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