
Duisburg, 10.04.2013 

DB Netz AG 

André Stief 

Koordination Fahrplan und Bau 

ESTW Wuppertal 

-verkehrliche Auswirkungen der Jahre 2013 - 2015 



Auswirkungen 2013 

KS 30263 12.04. – 10.06.2013 je Fr, 23:00 – Mo, 04:00 Tsp VzG 2550 zw. W-Vohwinkel und 

Wuppertal Hbf 

S 9:  verlängert von/bis W-Oberbarmen und in neuen Taktzeiten 

RB 47:  SEV zw. Wuppertal Hbf und W-Oberbarmen  

RB 48:  SEV zw. W-Vohwinkel und Wuppertal Hbf  

Linie 10:  Vorplanabfahrt zur Sicherstellung Zusammenführung in EHM 

 

Alle Regelungen sind kommuniziert und bereits veröffentlicht. 

 

 

 

KS 30459 15.06. – 08.07.2013 je Sa, 00:30 – Mo, 04:00 Tsp VzG 2550 zw. Wuppertal Hbf und W-

Oberbarmen  

RB 47:  SEV zw. Wuppertal Hbf und W-Oberbarmen  

RB 48:  SEV zw. W-Vohwinkel – Wuppertal Hbf 

 

Alle Regelungen sind kommuniziert. 
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Auswirkungen 2013 

A 30406 19.07. – 02.09.2013 je Fr, 23:00 – Mo, 04:00 Tsp VzG 2525 zw. W-Vohwinkel und Wuppertal 

Hbf und jeweils 00:00 – 04:00 Ggl Bef VzG 2550 zw. W-Vohwinkel – Wuppertal Hbf 

S 8:  jeweils von 00:00 – 04:00 SEV von W-Vohwinkel – Wuppertal Hbf 

S 8:  Strw mit HA zw. KWV und KWO  

S 9:  SEV zw. V-Vohwinkel und Wuppertal Hbf 

RB 47:  SEV zw. Wuppertal Hbf und W-Oberbarmen 

RB 48:  SEV zw. W-Vohwinkel und Wuppertal Hbf 

 

A 31032 06.09. – 16.09.2013 je Fr, 23:00 – Mo, 04:00 Tsp VzG 2525 zw. Wuppertal Hbf und W-

Oberbarmen 

S 8:  Strw mit HA zw. KWV und KWO  

RB 47:  SEV zw. Wuppertal Hbf und W-Oberbarmen 

RB 48:  SEV zw. W-Vohwinkel und Wuppertal Hbf 

 

A 31374 12.10. – 21.10.2013 je Sa, 00:30 – Mo, 04:00 Tsp VzG 2550 zw. Gruiten – W-Vohwinkel 

Evtl. S 8:  SEV zw. D-Gerresheim und W-Vohwinkel 

 

Alle Maßnahmen werden im weiteren zur Zeit mit unseren Eisenbahnverkehrsunternehmen abgestimmt. 
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Ausblick 2014  

Folgende Sperrungen werden vsl. für die einzelnen Bauzustände 2014 im Überblick benötigt: 

 

Totalsperrung S-Bahn oder F-Bahn(VzG 2525) nachts 23:00 bis 04:00 vom 06.01. bis 18.11.14 von Mo 

bis So 

 

Totalsperrung S-Bahn (VzG 2723) nachts 00:00 bis 05:00 vom 18.03. bis 20.10.14 von Mo bis So 

Totalsperrung S-/ F-Bahn  VzG 2730 nachts 23:00 bis 04:00 vom 06.01. bis 18.11.14 von Mo bis So 

 

18 Wochenenden mit Totalsperrung oder Einzelsperrung der Strecken (VzG 2525/2550) werden mit 

einzelnen FB bearbeitet 

 

Jeweils bei Bedarf :  

     Eingleisige Sperrung S-Bahn (VzG 2525) tagsüber 10:30 bis 12:30 vom 04.03. bis 18.11.14 von Mo    

 bis Do 

 

      Eingleisige Sperrung F-Bahn (VzG 2550) tagsüber 10:30 bis 12:30 vom 05.03. bis 18.11.14 von Mo 

 bis Do 

      - jedoch niemals zeitgleich  
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Ausblick 2015 

Folgende Sperrungen werden vsl. für die einzelnen Bauzustände 2015 im Überblick benötigt: 

 

 

• Längere Sperrungen der S – Bahn zu den Osterferien 

 

• Sperrungen der F- Bahn in den Osterferien 

 

• Totalsperrungen des gesamten Tal der Wupper zur Inbetriebnahme 

 

• Diverse eingleisige Sperrungen über das gesamte Jahr. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


