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BaustatusBaustatus
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Wegebau Wegebau VohRangVohRanggg gg
•• Baubeginn: November 2013Baubeginn: November 2013

•• Bauzeit: ca. 1 MonatBauzeit: ca. 1 Monat

•• Länge: ca. 1.200m (von Länge: ca. 1.200m (von 
Stationsgarten bis Stationsgarten bis HaanerHaaner Str.)Str.)
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Wegebau WestWegebau West
HerderstraßeHerderstraße

Okt 2013: 440mWegeverbindungOkt 2013: 440mWegeverbindungOkt. 2013: 440m Wegeverbindung  Okt. 2013: 440m Wegeverbindung  
von von HomanndammHomanndamm bis P&Rbis P&R‐‐
Vohwinkel fertiggestellt, mit Vohwinkel fertiggestellt, mit 
Beleuchtung ausgestattet und Beleuchtung ausgestattet und 
freigegebenfreigegeben
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Wegebau WestWegebau West
TrassenbeginnTrassenbeginn HomanndammHomanndamm

VerkehrssicherungsmaßnahmeVerkehrssicherungsmaßnahme
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Wegebau WestWegebau West
BenratherBenrather StraßeStraße

November 2013: MarkierungNovember 2013: MarkierungNovember 2013: MarkierungNovember 2013: Markierung

des Schutzstreifens / des Schutzstreifens / 

Zufahrt NordbahntrasseZufahrt NordbahntrasseZufahrt NordbahntrasseZufahrt Nordbahntrasse
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EngelnbergEngelnbergg gg g

W lbW lbWuppertalbewegungWuppertalbewegung

legt Sanierungslegt Sanierungs‐‐

konzeptkonzept vorvor
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HeubruchHeubruch

•• 650m Wegebau650m Wegebau

•• Baubeginn: 05. November 2013 Baubeginn: 05. November 2013 gg

((SchredderarbeitenSchredderarbeiten))

•• ca. Mitteca. Mitte November PflasterNovember Pflaster‐‐ca. Mitteca. Mitte November PflasterNovember Pflaster

arbeiten arbeiten ‐‐ 2. AM2. AM
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BramdelleBramdelle

•• WegebauWegebau:: ab ab NovNov.. 20132013gg

•• Bauzeit: ca. 2 Bauzeit: ca. 2 –– 4 Monate4 Monate

•• Länge ca. 1.100mLänge ca. 1.100mgg

•• Anfang 2014: Bankette /Anfang 2014: Bankette /

Wälle / FutterwandWälle / Futterwand‐‐Wälle / FutterwandWälle / Futterwand

sanierungsanierung –– 2. AM2. AM

Seite 9 Rainer Widmann 



Wegebau OstWegebau Ost
LinderhauserLinderhauser Straße bis Brücke KohlenstraßeStraße bis Brücke Kohlenstraße

•• Fertigstellung: ca. Nov. 2013Fertigstellung: ca. Nov. 2013

(witterungsabhängig)(witterungsabhängig)(witterungsabhängig)(witterungsabhängig)

•• Länge: ca. 2.000mLänge: ca. 2.000m
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AngstraumvermeidungAngstraumvermeidung

•• 270 Streckenleuchten und 149 270 Streckenleuchten und 149 
ll hll hTunnelleuchtenTunnelleuchten

•• Regelmäßige Unterhaltung / Regelmäßige Unterhaltung / 
FreischnittFreischnittFreischnittFreischnitt

•• VergitterungVergitterung der Fluchtnischen der Fluchtnischen 
in Tunnelanlagenin Tunnelanlagenin Tunnelanlagenin Tunnelanlagen

•• Planung eines WachPlanung eines Wach‐‐ und und 
Sicherheitsdienstes desSicherheitsdienstes desSicherheitsdienstes des Sicherheitsdienstes des 
WichernhausesWichernhauses

•• Einsatz von  zwei Radstreifen Einsatz von  zwei Radstreifen 
der Polizeider Polizei
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VerkehrszählungVerkehrszählung
Verkehrszählung                        
                                                     10‐12 h  und 15 ‐ 19 h  (6 Std)

Sonntag, 15.09.2013
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von Homannstr.   138
Nach Homannstr. 214

von Herderstr.     170
Nach Herderstr.    66
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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