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Straße Döppersberg

Abbruch Vorbau hist. Empfangsgebäude

Verbau Gleis 1

Unterfangung hist. Empfangsgebäude

Wall

Umverlegung ZOB in Wall

Ratsbeschluss 

Parkdeck / Mall

Busbahnhof

Entscheidung Bauablauf

Bahnhofstraße

Bundesallee

Investor Tiefgarage unter Vorplatz

Investor Passage

Investor Kubus

Investor Bebauung Geschäftsbrücke

unterer Platz

oberer Platz über Mall

oberer Platz über Passage

Zufahrt West

Wupperpark

2019 20202013 2014 2015 2016 2017 2018

Inbetriebnahme Busbahnhof 

Sperrung Bahnhofstrasse 

Bauzeitunterbrechung Straßenbau 

Bauzeitunterbrechung Hochbau 

Umverlegung ZOB in Wall 


