
  Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

    Rahmenterminplan
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Straße Döppersberg 2. Teil

Unterfangung hist. Empfangsgebäude

Begleitmaßnahmen
1. Terminqualifizierung  nach Baubeginn Verkehrsanl agen

Umverlegung ZOB in Wall

Parkdeck / Mall
Rohbau Parkdeck 3. Terminqualifizierung zur Übergabe der Brücke an den Investor

Ausbau Parkdeck

Natursteinfassade Parkdeck 4. Terminqualifizierung nach Baubeginn der Plätze

Rohbau Mall

Ausbau Mall Passierbarkeit  Mall

Natursteinfassade Mall 2. Terminqualifizierung  
nach Baubeginn Investor

Übergabe zum Mieterausbau

Busbahnhof Inbetriebnahme Busbahnhof

Sperrung Fußgängertunnel

Sperrung B7

Abriß Busrampe WSW
Durchfahrbarkeit  B 7

Bundesallee B7 Submission

Bahnhofstraße / Südstraße

Investor
Tiefgarage/Investorenkubus/Passage Übergabe Baufeld

Brückenbebauung West Übergabe Brücke Passierbarkeit der Brücke

Überbauung Ost Übergabe Baufeld

Plätze
oberer Platz in Abschnitten

unterer Platz Übergabe zur Herstellung der Platzfläche

Verkehrsanlagen 
Zufahrt West Hochbau 

Investor 
Wupperpark
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