
Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Finanzierungsübersicht
Anlage zum Controllingbericht August 2014

Stand August 2014

Gesamt GVFG-IV GVFG-ÖV Städtebau WSW Bahn Dritte Eigenmittel

Straßen & Ingenieurbauwerke 42,98 28,82 0,00 1,03 0,00 0,00 1,52 11,61

Busbahnhof & Buswarteplatz 4,43 0,00 2,77 0,00 0,40 0,00 0,00 1,26

Unterkonstruktion / Parkdeck 21,16 0,00 0,51 13,71 0,00 0,00 0,00 6,94

Mall 21,78 0,00 0,00 15,13 0,00 0,00 6,65

Bussteigüberdachung 6,12 0,00 0,58 4,35 0,00 0,00 0,00 1,19

Freianlagen 11,51 0,00 0,00 8,35 0,00 0,00 1,07 2,09

GVFG-IV 4,88 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30

GVFG-ÖV 0,60 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48

Städtebau 9,09 0,00 0,00 7,13 0,01 0,00 1,94

Übergreifende Kosten 17,93 -4,99 -13,42 0,00 0,00 0,00 36,34

GESAMTSUMME 140,49 24,41 3,98 36,29 0,41 0,00 2,59 72,81
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