
Zeitplan Adlerbrücke

August SeptemberOktober NovemberDezember1.Quartal 15 2.Quartal 15 3.Quartal 15 4.Quartal 15

1
Untersuchung des Asphaltbelags - 

Teerbelastung

2
Freilegung der kompletten 

Brückenkonstruktion  

3
Baubeginnanzeige gegenüber 

Unterer Denkmalbehörde

4
Prüfung und Erarbeitung eines 

Aushubkonzeptes

5
Vertragsabschluss mit dem Planer 

/Bauleitung

6

Planung, Ausschreibung, Aushub 

der Brücke

7
Planung, Auschreibung, Instandsetzung der Brücke, Einhub, Straßenbau

Hinweis: der Zeitplan steht als gedachter Verlauf noch unter Vorbehalt und ist von dem derzeit zu erarbeitenden Aushubkonzept abhängig 


